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Kevään ja alkukesän 2005 aikana käytiin Suomen kemiallisen puunjalostus­
teollisuuden historian pisin yhtäjaksoinen työtaistelu. Tehtaiden tuotanto 
ajettiin alas noin seitsemän viikon ajaksi ja ylösajot ajoittuivat heinäkuun 
alkuun.
Tässä raportissa kuvataan tehdaskohtaisesti ympäristönsuojelutoiminta 
tehtailla työtaistelun aikana ja ylösajoissa. Lisäksi raportissa käydään läpi 
viranomaistoimintaa seisokin aikana ja arvioidaan ylösajojen ympäristö­
vaikutuksia.
Seisokit ja ylösajot sujuivat hyvin. Tuotantojen ylösajot tehtiin puhdista­
moiden ehdoilla ja yhteydenpito toiminnanharjoittajien sekä viranomaisten 
välillä oli aktiivista. Heinäkuun alun vaativien ylösajojen aikana tehtaiden 
päästötasot pysyivät hallinnassa, eikä merkittäviä häiriöpäästöjä esiintynyt.
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Metsäteollisuuden kevään ja alkukesän 2005 työtaistelu aiheutti noin 7 viikon mit-
taisen seisokin sellu- ja paperitehtailla. Sellu- ja paperiteollisuuden sekä valtion ym-
päristöhallinnon välillä käydyssä neuvottelussa 2.6.2005 keskusteltiin menettelyistä, 
joita tuli noudattaa työselkkauksen loppuessa ja ajettaessa tuotanto ylös. Tässä sel-
vityksessä on koottu yhteen tehtaiden työtaisteluun liittyvä viranomaisraportointi 
sekä arvioitu pitkän tuotantokatkoksen toteutuneita vaikutuksia tuotantolaitosten 
jätevesipäästöihin sekä Kaakkois-Suomen osalta tehtaiden lähialueiden vesistöjen 
sekä ilman laatuun.
Työ tehtiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Lappeenrannan toimipaikas-
sa. Työn vastuullisena johtajana toimi yli-insinööri Juha Pesari Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksesta ja päätutkijana vanhempi tutkija Mika Toikka Kaakkois-Suo-
men ympäristökeskuksesta. Työn johtoryhmään kuuluivat Arja Karvonen ympäristö-
ministeriöstä sekä Alina Ruonala-Lindgren Metsäteollisuus ry:stä. Raportin esimerkki-
tehtaan materiaalin toimitti sekä raporttia kommentoi Stora Enso Oyj:n Imatran 
tehtaiden ympäristöpäällikkö Hilkka Hännikäinen. Tutkimusta on rahoittanut ym-
päristöministeriö.
Lappeenrannassa 19.1.2007
Vanhempi tutkija Mika Toikka
Projektin päätutkija
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1 Johdanto
Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sellu- ja paperitehtaiden 
ympäristönsuojelutoiminnot pystyivät vastaamaan vuoden 2005 työtaistelun aiheut-
tamiin poikkeuksellisen pitkiin tuotantokatkoksiin. Tutkimus tehtiin pääasiassa ai-
neistotutkimuksena, jossa käytiin läpi kaikki viranomaisille toimitetut raportoinnit. 
Lisäksi tutkimusta varten haastateltiin useita sellu- ja paperitehtaiden vastuuvalvojia 
sekä valitun esimerkkitehtaan osalta tehtaan ympäristöpäällikköä. Tähän raportti 
koostuu yhdeksästä luvusta, joihin on koottu tutkimuksen tulokset. Raportin luvussa 
2 on tarkemmin esitelty tutkimuksen tavoitteet projektisuunnitelman mukaisesti.
Luvussa 3 esitetään tässä tutkimuksessa käytetty tietoaineisto sekä niiden pääasi-
allinen käyttötarkoitus.
Lukuun  on koottu viranomaisille raportoidut tehtaiden työtaistelun jälkeiset 
ylösajotoimenpiteet sekä VAHTI-tietojärjestelmään talletetut heinäkuun 2005 päästö-
tiedot kolmen päästöparametrin osalta (CODCr, kok-P ja kok-N).
Työtaistelukuukausien jätevesipäästötasoja arvioidaan luvussa 5, jossa kolmen 
päästöparametrin kuukausipäästöjä verrataan sekä viiden aikaisemman vuoden 
vastaavan kuukauden keskiarvoihin, että heinäkuussa 2005 voimassa olleisiin lupa-
rajoihin ja tavoitearvoihin. 
Luvussa 6 on esitetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toiminta-alueella 
toteutetun tehostetun vesistötarkkailutulosten yhteenveto. Lisäksi tähän lukuun on 
koottu tehtaiden vaikutusalueella olevien ilmanlaatumittauspisteiden mittaustulok-
sia sekä niiden perusteella tehtyjä asiantuntija-arvioita heinäkuulta 2005.
Luvussa 7 on käyty läpi esimerkkitehtaan toimenpiteet seisokin aikana, ylösajo-
suunnitelman toteutuma, tuotantoprosessin ylösajotoimenpiteet, toimenpiteet jäte-
vedenpuhdistamolla, puhdistamon seuranta ylösajon aikana sekä tehtaan toteuttama 
vesistötarkkailu.
Luku 8 on raportissa tehtyjen havaintojen yhteenveto. Tässä kappaleessa tehdään 
arvio työtaistelun jälkeisten ylösajojen ympäristövaikutuksista, toteutuneiden ym-
päristövaikutusten tasoista, tehtaiden tekemien ylösajosuunnitelmien toteutumista 
sekä heinäkuun 2005 eroista tehtyjen toimenpiteiden ja ympäristövaikutusten osalta 
aikaisemmin tapahtuneisiin seisokkeihin.
Luvussa 9 on esitetty selvityksen perusteella tehdyt johtopäätökset ja suosituk-
set.
Tutkimus tehtiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Lappeenrannan toimi-
paikassa 2.1.–31.12.2006. Projektin vastuullisena johtajana toimi yli-insinööri Juha 
Pesari ja päätutkijana vanhempi tutkija Mika Toikka molemmat Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksesta. Ympäristöministeriö osallistui projektin rahoitukseen.
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2 Tutkimuksen tavoitteet
Hankeen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sellu- ja paperitehtaiden ympäristön-
suojelutoiminnot pystyivät vastaamaan vuoden 2005 työtaistelun aiheuttamiin poik-
keuksellisen pitkiin tuotantokatkoksiin. Hankkeessa keskityttiin erityisesti tuotanto-
laitosten pitkien tuotantokatkosten jälkeisten ylösajotilanteiden aiheuttamiin poik-
keustilanteisiin ja ympäristönsuojelutoimintojen kykyyn ennakoida päästötasojen 
muutokset sekä hallita mahdollisesti kohonneet päästötasot. Tuotannon ylösajon 
jälkeen häiriöpäästöilmoitusten määrä näyttää jääneen odotettua vähäisemmäksi, 
eli tehtaiden voidaan katsoa onnistuneen hyvin häiriöpäästöjen ennakoinnissa ja 
hallinnassa. Tässä hankkeessa selvitettiin, mistä tämä johtuu ja voidaanko tuloksia 
hyödyntää myös ns. normaaleissa ylösajotilanteissa.
Hankkeessa arvioitiin myös ennakkoilmoituksissa esitettyjen toimenpiteiden to-
teutumaa, ennakoimattomien tilanteiden vaatimia lisätoimenpiteitä sekä toteutet-
tujen toimenpiteiden riittävyyttä ympäristökuormituksen hallinnan ja tarkkailun 
riittävyyden näkökulmasta.
Tutkimus toteutettiin sekä aineistotutkimuksena (kappale 3), jota täydennettiin 
puhelinkyselyillä tuotantolaitosten vastaavien valvojien kanssa. 
11Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
3 Tutkimuksessa käytetyt tietolähteet
3.1  
YSL 81 §:n mukaiset raportit
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toukokuun 2005 lopulla tehdystä aloitteesta 
ympäristöministeriö kutsui koolle metsäteollisuuden ympäristöasioista vastaavia 
henkilöitä neuvottelemaan tehtaiden jätevesien käsittelyn mahdollisimman häiriöt-
tömän käyntiinlähdön turvaamisesta. Neuvottelussa (2.6.2005) keskusteltiin menet-
telyistä, joita tulisi noudattaa silloin kun sellu- ja paperiteollisuuden työselkkaus 
loppuu ja tuotantoa ajetaan ylös.
Neuvottelussa (2.6.2005) sovittiin, että tehtaat vahvistavat kirjallisesti ympäris-
tönsuojelulain 81 §:n mukaisen ilmoituksen (ilmoitus toiminnan muutoksista, tässä 
tapauksessa toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan 
kannalta olennaisista muutoksista) viipymättä alueelliselle ympäristökeskukselle. 
Ilmoituksessa tuli esittää suunnitelma, jolla pyritään takaamaan ja osoittamaan, että 
tuotantoa ajettaessa ylös:
• päästöraja-arvot eivät ylity ja
• ympäristön pilaantumista ei tapahdu. 
Jos tehtaiden päästöjen tarkkailu- ja seurantajärjestelmät olivat olleet tuotannon 
seisokin aikana pois päältä, tuli suunnitelmassa olla mukana kuvaus siitä, kuinka 
puuttuvat tiedot päästöistä tuotetaan. Käyntiinajon yhteydessä on yleensä tarvetta 
ottaa näytteitä ja analysoida jätevettä tavanomaista useammin. Neuvottelumuistion 
perusteella, jos tuotannon ylösajossa tai jäteveden käsittelyjärjestelmissä tapahtui häi-
riöitä, jotka oleellisesti lisäsivät päästöjä tai aiheuttivat mahdollisesti akuutin vaaran 
vesiympäristössä (esim. pH, happi), tuli vesistövaikutuksia tarkkailla tihennetysti 
mahdollisen ympäristön pilaantumisen vaaran selvittämiseksi.
Lisäksi neuvottelussa sovittiin, että tehtaat saavutettuaan tasaisen tuotannon te-
kisivät raportin, jossa pääpiirteitään kuvataan, kuinka em. suunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet ovat toteutuneet ja onko toimittu lupamääräysten mukaisesti. Raport-
tien perusteella ympäristöministeriö tekee metsäteollisuuden kanssa yhteistyönä 
selvityksen, jossa vedetään yhteen raportoidut tiedot ja arvioidaan tapahtunutta ti-
lannetta. Selvityksen pohjalta voidaan arvioida, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä kuten 
esimerkiksi muutoksia lupakäytäntöön.
Ympäristöministeriö lähetti kokousmuistion alueellisille ympäristökeskuksille, 
metsäteollisuuskonsernien edustajat tehtailleen ja Metsäteollisuus ry niille laitoksille, 
joiden edustaja ei ollut kokouksessa (Hietamäki 2005).
Tätä tutkimusta varten nämä raportit pyydettiin tehtaiden valvojilta. Kyselyyn 
saatiin vastauksena tiedot 6 tuotantolaitokselta vastausprosentin ollessa 100 %. 
Raporttien sisältö on käyty läpi tämän raportin kohdassa .
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3.2  
YSL 62 §:n mukaiset ilmoitukset ja 
YSL 64 §:n mukaiset päätökset
Tutkimusta varten kerättiin tuotantolaitosten YSL 6 §:n mukaiset päätökset ympä-
ristönsuojelulain 62 §:n mukaisista ilmoituksista koskien poikkeuksellisia tilanteita. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen tuli neljä sellaista ympäristönsuojelulain 
mukaista ilmoitusta poikkeuksellisesta tilanteesta, jotka edellyttivät päätöksen teke-
mistä. Ilmoitusten johdosta Kaakkois-Suomen ympäristökeskus teki päätökset, joilla 
annettiin mahdollisuus vähäiseen lupamääräysten ylittämiseen heinäkuun 2005 ai-
kana. Päätösten olennaiset määräykset olivat seuraavat (Kleemola 2005):
• Päätavoitteena on voimassa olevien lupamääräysten mukainen vesistökuor-
mitus.
• Kuukausikeskiarvona laskettu kuormitus saa olla enintään 30 % suurempi 
kuin lupapäätöksessä määrätty kuormitus.
• Päiväkohtainen kuormitus saa olla enintään kolminkertainen kuukausikeski-
arvona laskettuun vuorokausikuormitukseen verrattuna.
• Jätevesipäästöistä ei saa aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai 
terveyshaittaa.
• Jätevesipäästöjä ja niiden vaikutusta purkuvesistössä on seurattava tehoste-
tusti.
Tätä tutkimusta varten haettiin em. päätökset koko Suomen osalta VAHTI-tietokan-
nasta ja pyydettiin tehtaiden vastuuvalvojilta tietokannasta puuttuvat lupapäätökset. 




Ylösajotilanteiden onnistumista arvioitiin tilastoimalla tehtaiden jätevesien kuukausi-
ilmoitukset sekä niissä esitetyt kommentoinnit vuoden 2005 ajalta. Jätevedenpuhdis-
tamoiden toimintaa arvioitiin sekä päiväkohtaisten tietojen, että kuukausikuormitus-
ten avulla. Useilta tehtailta raportoidaan ainoastaan kuukausitiedot yhteenvetona, 
eikä päiväkohtaisia arvoja ole saatavilla.
Kuukausikohtaiset tiedot poimittiin VAHTI-tietokannasta viimeisen viiden vuo-
den ajalta ja verrattiin vuoden 2005 toteutuneita kuormitustasoja kolmen päästö-




VAHTI-tietokannasta haettiin kaikki sellu- ja paperitehtaiden viranomaisille rapor-
toimat häiriötilanne- ja poikkeamaraportit, tarkastuspöytäkirjat, sähköpostiviestit 
sekä puhelinmuistiot työtaistelun ja ylösajojen ajalta.
Lisäksi työtaisteluun liittyviä tietoja poimittiin tehtaiden julkisista ympäristön-
suojelun vuosiraporteista, vuosikertomuksista, tiedotteista sekä EMAS-raportoin-
neista.
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 Työtaistelun vaikutukset  
 tuotantolaitosten toimintaan
Tässä kappaleessa on käyty lyhyesti läpi tehtailla tehdyt toimenpiteet työtaistelun 
aikana ja sen jälkeisessä ylösajossa. Tehtaiden päästötasoja on arvioitu VAHTI-tie-
tojen perusteella vertaamalla heinäkuun kuukausipäästöjen perusteella laskettuja 
päiväkohtaisia päästöjä kolmen parametrin osalta (CODCr, kok-P ja kok-N) tehtai-
den tuona ajankohtana voimassa olleisiin luparajoihin. Lisäksi em. päiväarvoa on 
verrattu vertailutason vastaavaan keskiarvoon (vertailutasoksi valittiin tammikuu 
200 – maaliskuu 2005). Valittua vertailutasoa pidetään tässä tarkastelussa tehtaan 
tavanomaisena päästötasona, mikäli tehtaan päästöraportoinnissa ei muuta ole ilmoi-
tettu. Vertailutiedot sekä laskentaperusteet on koottu taulukoiksi liitteisiin 2–7.
4.1  
Ahlstrom Kauttua Oy, Jujo Thermal 
Oy ja Ahlstrom Tampere Oy
Tehdas lähetti 6.6.2005 Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ennakkoilmoituk-
sen toimenpiteistä ympäristökuormituksen vähentämiseksi, kun tuotantoprosessia 
ylösajetaan 16.5.05 alkaneen työtaistelun loputtua. Vuoden 200 keväästä lähtien 
Kauttuan paperitehtaiden jätevedet on johdettu käsiteltäväksi JVP-Eura Oy:n puh-
distamolle. Ahlstrom Kauttua Oy:n päällystepitoisten vesien lamelliselkeytin ja A-
allas jäivät varalle ja ne käynnistetään tarpeen mukaan häiriötilanteissa. Ahlstrom 
Tampere Oy:n ja Ahlstrom Kauttua Oy:n kesken on sovittu, että Ahlström Tampere 
Oy:n tehtaan jätevedet käsitellään yhdessä Ahlström Kauttua Oy:n jätevesien kanssa. 
Ahlström Tampere Oy käynnisti jätevesien määrän ja laadun mittauksen syksyllä 
2005 (LSY 2005a).
Ahlström Kauttua Oy:n ja Jujo Thermal Oy:n tuotannot olivat keskeytyneenä 
16.5.2005 klo 06 – 1.7.2005 klo 1 välisen ajan. Tuotannon ylösajo alkoi 1.7.05 klo 1. 
JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamo, minne yritysten jätevedet johdetaan, oli nor-
maalissa toiminnassa koko edellä mainitun ajan (Majamäki & Vanninen 2005).
Toiminta seisokin aikana
Tehtaan seisokin aikana pesuvesiä ja jäähdytysvesiä on johdettu yhteensä noin 
1 000 m3 vuorokaudessa JVP-Eura Oy:hyn. Näiden vesien laatua seurattiin normaa-
lia pitemmistä keräilynäytteistä. JVP-Eura Oy:llä normaalin jätevesitarkkailun lisäksi 
suoritettiin pari lisänäytteenottokertaa, joilla pyrittiin selvittämään puhdistamon 
toimivuutta, kun paperitehtaalta ei tullut normaalia paperinvalmistuksen jätevettä 
(Piilonen & Vanninen 2005).
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Tehtaan ylösajo
Ylösajosuunnitelman mukaan toimien tehtiin seuraavat toimenpiteet (Majamäki & 
Vanninen 2005): 
• Automaatio- ja sähkökunnossapito kalibroi lähtevän jäteveden pH-mittaukset 
ja testasi varoaltaiden ohjausventtiilien ja kanaalin ylijuoksuvahdin toimin-
nan. 
• Mekaaninen kunnossapito tarkisti nestekaasu-, kiertovoitelu- ja hydrauliikka-
laitteiden toiminnan.
• Tuotannon koneenhoitajat tarkistivat ohjeistuksen mukaisesti prosessilaittei-
den toiminnan.
• Tuotannon käynnistyessä laitteiden toimintaa, kemikaalien annostusta ja jäte-
veden käsittelyä ja pumppausta JVP-Eura Oy: lle seurattiin tehostetusti.
Jätevesikuormituksen toteaminen
JVP-Eura Oy:n kanssa sovittiin ennen ylösajoa Eurajokeen laskettavan jäteveden 
seurannasta. Tuotannon käynnistyttyä jätevesinäytteitä otettiin sovitusti kolmena 
peräkkäisenä vuorokautena. Jätevesinäytteet analysoitiin normaalin testaussuunni-
telman mukaisesti (Majamäki & Vanninen 2005).
Kemikaalimies otti JVP-Eura Oy:lle menevästä jätevedestä vuorokausikeräilynäyt-
teet kuten normaalistikin. Paperitehtaan oma vesilaboratorio analysoi näytteet. Nor-
maalien päivittäisten mittausten lisäksi mitattiin jäteveden CODCr-pitoisuus kolmena 
peräkkäisenä vuorokautena käyntiinlähdön jälkeen (Majamäki & Vanninen 2005).
Tuotannon ylösajon ympäristövaikutukset
Paperikoneet käynnistyivät seuraavasti: Ahlstrom Kauttua Oy:n PK1 2.7. klo 00.30 
ja PK 2.7. klo 06.20. Jujo Thermal Oy:n PK2 käynnistyi 2.7. klo 02.0 (Majamäki & 
Vanninen 2005).
Molempien yritysten tuotannon ylösajo sujui hyvin, eikä ympäristön kannalta 
haitallisia, poikkeavia tapahtumia voitu todeta. Jujo Thermal Oy:n jätevesien pH: n 
säädössä ilmeni ongelmia, minkä seurauksena ohjausjärjestelmä ohjasi normaalia 
korkeamman pH:n omaavan jäteveden varoaltaalle, mistä sen annostelu JVP-Eura 
Oy: lle hoidettiin hallitusti. Säätöongelmien aiheuttaja oli viallinen virtausmittari joka 
korjattiin (Majamäki & Vanninen 2005).
JVP-Eura oli varautunut ylösajoon viikonloppuna miehitystä vahvistamalla. Ylös-
ajolla ei ollut havaittavia negatiivisia vaikutuksia laitoksen toimintaan (Majamäki & 
Vanninen 2005).
Kaikkien havaintojen ja mittaustulosten perusteella voitiin todeta, että tuotannon 
ylösajo sujui molemmissa yrityksissä ja jätevedenpuhdistamolla hyvin ja ympäristöön 
kohdistuvalta suurelta kuormituspiikiltä voitiin välttyä. Tärkeää oli, että jäteveden 
puhdistamo oli ollut toiminnassa koko ajan ja ylösajoon pyrittiin varautumaan sekä 
puhdistamolla, että paperitehtaalla (Majamäki & Vanninen 2005).
Tehtaalta ei ole raportoitu työtaistelun seurauksena kohonneita ympäristökuormi-
tuksia eikä häiriöpäästöilmoituksia. Keväällä (huhtikuussa) paperitehtaan jätevesi-
kuormitus ylitti COD:n ja BOD:n arvoissa yhteispuhdistamon mitoitusarvot ja syyksi 
arvioitiin tuolloiset työtaistelutoimet (Pylkkö 2005). 




Tehdas toimitti Pirkanmaan ympäristökeskukseen 22.6.2005 päivätyn selvityksen 
toimista tehtaan käynnistämisen yhteydessä pitkän keskeytyksen jälkeen. Selvityk-
sessä oli lyhyesti kuvattu tärkeimmät käynnistyksen aikataulutukseen ja toiminnan 
tarkkailuun liittyvät yksityiskohdat (Vainio 2005a). 
Tehtaan toiminta oli keskeytettynä 15.5.–1.7. Käynnistyksestä alkaen siistattu mas-
saa oli saatavilla n. 2 tunnin kuluttua ja paperia n. 36 tunnin kuluttua. Prosessimies 
saatiin paikalle käynnistymistä edeltävänä päivänä 1.7. Jätevedenpuhdistamolle oli 
ajettu toimihenkilövoimin jo käynnistymistä edeltäneellä viikolla hylkymassaa, jotta 
puhdistamon toiminta saatiin käynnistettyä jo etukäteen ja aluksi pienellä kuormal-
la. Jätevedenpuhdistamon mikrobikantaa elvytettiin myös hakemalla täydennystä 
Nokian kaupungin Kullaanvuoren puhdistamolta ennen ja jälkeen käynnistämisen. 
Toiminnan käynnistyessä otettiin keräilynäytteet viikon ajan joka arkipäivä lähte-
västä jätevedestä. Lisänäytteitä otettiin kaksi kertaa viikossa kahden viikon ajan. 
Kiintoainemääritykset ja pH lähtevästä jätevedestä tehtiin jokaisena arkipäivänä 
tehtaan laboratoriossa. Jätevedenpuhdistamo lähti toimimaan hyvin ja saavutti hyvä 
toimintatason jo viikon kuluttua käyntiinlähdöstä. Aluksi fosforin kuormitusarvot 
olivat korkeat, koska ravinteiden riittävyys puhdistamolle haluttiin varmistaa, mutta 
taso putosi muutaman päivän aikana normaalille tasolle (Vainio 2005b).
Tehtaan COD-päästöt olivat kuukausikeskiarvona VII/05 1,2 t/d (luparaja 2,0 t/d) 
eli luparaja alittui selvästi ja oli vaihteluvälin 1,0–2,2 t/d ja keskiarvon 1, t/d alapuo-
lella. Mitatut päiväarvot vaihtelivat .–8.7.2005 välillä 1072–1373 kg/d eli luparajaa ei 
ylitetty. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 6,9 kg/d (luparaja 8,0 kg/d) eli lupa-
raja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutason ylärajalla (ka. ,8 kg/d, 
vaihteluväli 1,2–6,8 kg/d). Mitatut fosforin päiväarvot vaihtelivat .–8.7.2005 välillä 
2,36–12,77 kg/d eli .7. mitattu maksimiarvo oli hieman luparajan yläpuolella ravinne-
lisäyksestä johtuen. Typpipäästöt VII/05 olivat 28,0 kg/d, mikä oli tavanomaisella 





M-real Oyj Kankaan tehdas toimitti 3.6.2005 päivätyn suunnitelman jätevesien hal-
linnasta käynnistystilanteessa. Raportti sisälsi lyhyen yhteenvedon koneiden käyn-
nistysaikataulutuksesta sekä toimenpiteistä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 
ylösajon yhteydessä (Kovanen 2005a). Tuotantotoiminnan normalisoiduttua tehdas 
toimitti Keski-Suomen ympäristökeskukselle 16.9.2005 päivätyn raportin jätevesien 
hallinnasta paperikoneiden käynnistyttyä. Seuraavassa on esitetty kyseisen toteutuma-
raportin sisältö (Kovanen 2005b)
Seisokin aikaiset toimet
Kankaan paperitehdas pysäytettiin varhain aamulla 16.5. ja jätevesien selkeytyksen 
lietteet ajettiin pois heti samana päivänä, jolloin vielä jätevesikuormitus mitattiin. 
Kuormitusmittaustarvetta ei ollut enää sen jälkeen. Seisokin aikana selkeytysaltaan 
läpi johdettiin puhdasta jokivettä (Kovanen 2005b).
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Seisokin aikana tehtaalla suoritettiin kunnossapito- ja siivoustöitä, joista ei ai-
heutunut ympäristökuormitusta. Tehtaan kemikaaliosastolla säiliössä varastoitavien 
päällystyskemikaalien kuntoa tarkkailtiin ja tarvittaessa annosteltiin säilöntäainetta 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tehtaan jätevesien selkeytysallas tyhjennettiin ja tar-
vittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tehtiin 8.6. alkaen suunnitelman mukaisesti. 
Altaan tyhjennyksestä toimitettiin ennakkoilmoitus 7.6. sekä selvitys toteutumasta 
17.6. ympäristökeskukselle. Tuossa tilanteessa altaan tyhjennys aiheutti normaalia 
vähäisemmän kuormituksen, koska altaan lietteet oli ehditty ajaa varsin tarkoin pois 
ja vesimassa oli puhdasta jokivettä (Kovanen 2005b).
Käynnistämissuunnitelma
Käynnistyssuunnitelman mukaan tehtaan paperikoneet käynnistetään peräjälkeen 
pohjapaperin valmistuksella. Käynnistys etenee silk-lajin päällystyksellä, joka nor-
maalisti on käytössä käyntiinlähdössä. Konelinjoilla on mahdollisuus siirtää vesiä 
ja hylkymassaa toiselle linjalle, jolloin voidaan merkittävästi pienentää yliajoriskiä 
kemimekaaniseen selkeytykseen. Kemimekaaninen puhdistamo on heti käyttövalmis 
eikä erillistä käyntiinajosuunnitelmaa sen osalta tarvittu (Kovanen 2005a).
Käyntiinlähtö – jätevesien puhdistus
Seisokin jälkeen Paperikone  käynnistettiin 5.7. ja Paperikone 2 starttasi 8.7. kunnos-
sapitotöiden jälkeen (Kovanen 2005b).
Kiintoainepitoisten jätevesien käsittely selkeytysaltaalla, kuten myös päällystys-
vesien käsittely lamelliselkeyttimellä sujui ilman ongelmia. Laitteet olivat toimin-
takunnossa ja selkeytyskemikaalien toiminta ei vaadi mitään sisäänajoaikaa, koska 
oikeat annostelutasot olivat tiedossa. Myös lietteiden käsittely sujui ongelmitta (Ko-
vanen 2005b).
Ylijäämä prosessivedestä pumpattiin Jyväskylän Seudun Puhdistamolle biologi-
seen puhdistukseen samalla ohjausperiaatteella kuin ennen seisokkia. Biologiseen 
puhdistukseen lähtevä vesi on hyvin tasalaatuista (kirkassuodos) paperikoneiden 
käynnin aikana. Seisokin jälkeen kirkassuodoksen ainepitoisuudet ovat aluksi nor-
maalia alhaisemmat, koska kone lähtee liikkeelle puhtailla vesillä. Puhdistamolla ei 
havaittu paperitehtaan vesien aiheuttamia käyntihäiriöitä (Kovanen 2005b).
Tehtaan kuormitus oli heinäkuussa samalla tasolla kuin keskimäärin koko vuonna. 
Elokuun kuormitus oli hieman yli keskiarvon, mutta normaalin vaihtelun rajoissa 
eikä uhkaa luparajojen ylitykseen ollut (Kovanen 2005b).
Jätevesien puhdistuksen seuranta käyntiinlähdön jälkeen
Koska jätevedenpuhdistuksen käyntiinlähtö sujui ongelmitta, siirryttiin nopeasti 
normaaliin tarkkailurutiiniin, joka perustuu laboratoriomittauksiin, valvomosta 
tehtävään seurantaan (kamerat kanaaleilla, puhdistamoilla, lietepuristimilla ja joen 
purkupaikoilla) sekä kenttäkierroksin (Kovanen 2005b).
Yhteenveto
M-real Kankaan tehtaan paperikoneiden käynnistykset pitkän seisokin jälkeen eivät 
aiheuttaneet kuormituksen nousua. Jätevesien ja lietteiden käsittely tehtaalla saatiin 
heti normaaliin toimintaan. Biologiseen puhdistukseen menevät prosessivedet käsi-
tellään alueen yhteispuhdistamossa, joka toimi normaalisti paperitehtaan seistessä-
kin, eikä näin ollen tehtaan tasalaatuisten vesien mukaantulo aiheuttanut ongelmia 
puhdistamolla (Kovanen 2005b)
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 356 kg/d, mikä oli vaihteluvälillä 320–61 kg/ d 
ja keskiarvon 08 kg/d alapuolella (ei luparajaa). Fosforipäästöt VII/05 olivat 
0,6 kg/ d eli myös tämän päästön osalta oltiin vertailutasolla (ka. 0,7 kg/d, vaihtelu-
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väli 0,6–1,2 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 12, kg/d, mikä oli tavanomaisen tason 
alapuolella (ka. 19,8 kg/d, vaihteluväli 16,3–23,6 kg/d). 
4.3.2  
Kirkniemi
Tehdas toimitti Uudenmaan ympäristökeskukselle 6.6.2006 päivätyn raportin ”M-
real Kirkniemen jätevesien käsittely ja vesistökuormituksen valvonta työselkkauk-
sen aikana ja sen päättymisen jälkeen” sekä 21.10.2005 päivätyn raportin ”M-real 
Kirkniemen jätevedenpuhdistamon käynnistysraportti metsäteollisuuden työsulun 
jälkeen” 
Tuotanto käynnistyi paperitehtaalla suunnitelmien mukaan ja jätevesiaseman 
startti sujui myös odotettua paremmin. Fosforin osalta olivat heinäkuun päästöt yli 
ohjearvon, mutta tehokkaan biologisen puhdistuksen saavuttamiseksi ja rihmamai-
sen eliöstön kasvun välttämiseksi oli välttämätöntä annostella ravinteita riittävästi. 
Puhdistamon nopeasta startista huolimatta ravinnetarve osoittautui oletettua pie-
nemmäksi ja tämän seurauksena fosfori- ja typpipäästö olivat tavanomaiseen nähden 
hieman suuremmat (Mäntymäki 2006).
Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Tehtaan käynnistyssuunnitelman mukaisesti ensimmäisenä käynnistetään kuorimo, 
hiomo ja hiertämö. Suurimman yksittäisen orgaanisen kuormituslähteen muodostava 
erikoismassatehdas käynnistyy noin vuorokausi työselkkauksen päättymisen jälkeen. 
Paperikoneet käynnistyvät välittömästi, kun mekaanista massa on saatavilla riittäväs-
ti. Ensimmäisenä käynnistyy PK1 ja viimeisenä PK3. Mikäli startti sujuu suunnitel-
mien mukaan, tehdas toimii normaalisti 2–3 vuorokauden kuluttua käynnistyksestä 
(Kähkönen 2005a). Tehtaalle oli tehty erillinen ylösajo-ohje aktiivilietelaitokselle, 
jossa oli arvioitu jätevedenkäsittelyn riskit seisokin aikana, määritelty puhdistamon 
ylläpitotoimet seisokin aikana sekä annettu puhdistamon ylösajo-ohjeet (Kähkönen 
2005b).
Toimenpiteet seisokin aikana
Seisokkiin valmistautuessa varauduttiin siihen, että koneet tulevat seisomaan mah-
dollisesti yli kaksikin viikkoa. Tehtaan vesitorneihin tankattiin kierto- ja kirkasvesiä 
ja jätevesiaseman varoallas täytettiin vesivarastoksi ennen seisokkia. Näiden lisäksi 
massatorneihin jätettiin jonkin verran massaa kuormituksen ylläpitämiseksi jätevesi-
asemalla. Vesien ja muiden varastoitavien jakeiden säilönnät aloitettiin hyvissä ajoin 
ennen pysäytystä. Kirkastetorni täytettiin ja sinne jätetty vesi säilöttiin. Pääsääntöi-
sesti puhdistamo oli työseisauksen aikana normaalisti ajossa oman henkilökunnan 
voimin. Ajoittain, kun jätevesiasemalle tuleva vesi oli vähäistä ja jakeeltaan puhdasta, 
toinen ilmastuslinja ajettiin sisäisellä kierrolla ja ilmastimista vain viisi oli käytössä 
normaalin kahdeksan sijaan. Jälkiflotaatio pidettiin toiminnassa. Vesimäärä puhdis-
tamolle oli seisokin aikana keskimäärin 30–50 l/s, joka koostui jäähdytys- ja tiivis-
tevesistä sekä tyhjätyistä vesi- ja massatorneista. Seisokin alkuviikkoina biologia oli 
lähes normaalilla tasolla ja happea kului. Ravinteita lisättiin mittausten perusteella. 
Lietteen sakeudet pysyivät hyvällä tasolla, samoin kuin lieteindeksi. Seisokin jatku-
essa lietteen tuhkapitoisuus kasvoi lietteen mineralisoitumisen myötä. Alkueläimiä 
löytyi lietteestä koko seisokin ajan, lajit vain vaihtuivat (Mäntymäki 2006).
Seisokin aikana laboratoriosta saatiin normaali analyysipalvelu eli puhdistettavista 
vesistä suoritettiin normaalit mittaukset rutiinin mukaan. Vesistötarkkailu suoritettiin 
normaalin rutiinin mukaan eikä poikkeavia havaintoja työseisauksen aikana tehty 
(Mäntymäki 2006).
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Jätevedenpuhdistamon ylösajo työsulun jälkeen (Mäntymäki 2006)
Lähtötilanne
• Seisokin aikana ilmastuksien lietesakeudet pysyneet normaalitasolla ( n. 
6 g/ l). 
• Tuhkamäärä noussut tasaisesti (n. 35 %:iin).
• Alkueläimiä on havaittu molemmissa altaissa, joskin laji vaihtunut matala-
kuormitteisella laitoksella viihtyviin.
• Flokki on hajonnut, varsinkin ilmastus 3:ssa. Laskeutuvuus heikentynyt.
• Jälkiselkeyttimien vesi sameaa johtuen orgaanisen kuormituksen vähäisyy-
destä ja tästä syystä hajoavasta biolietteestä.
• Ravinteita vapautuu, varsinkin typpeä on riittämiin liuenneena. Fosforit ovat 
kohtalaisen hyvin kohdallaan.
Havainnot ja toimenpiteet (Mäntymäki 2006) 
VIIKKO 26: Puhdistamo ohitettiin ti 28.6. klo 15 ja ohitusventtiilin avaaminen huuhteli 
pienen määrän kiintoainetta Osuniemenlahdelle johtavaan putkeen. Tehtaalta tuleva 
vesi oli käytännössä puhdasta raakavettä, minkä johtaminen biologiseen puhdistuk-
seen ei ollut enää järkevää. Lisäksi puhdas vesi huuhtelee biologisen puhdistamon 
aktiivilietettä ja nostaa näin ollen päästöjä. Puhdistamo otettiin pois ohitukselta to 
30.6. klo 1. Varoallasta tyhjättiin ja pumpattu määrä oli n. 8 l/s. Ilmastuslinja 3 oli 
edelleen sisäisellä kierrolla ja jälkiflotaatio pysäytettynä. Ilmastuslinjan 2 hapet olivat 
laskeneet hieman, jonka voitiin katsoa olevan merkki biologian toiminnasta. Illalla 1.7. 
kumpaankin ilmastukseen lisättiin ravinnoksi kontillinen (30 %) keitettyä tärkkelystä 
(palautuslietteeseen), toimenpiteellä ei kuitenkaan havaittavaa vaikutusta puhdista-
moon. Virtaus varoaltaasta puhdistamolle 16 l/s. 2.7. ilmastukseen lisättiin tärkkiä 
(linja 2: 2 konttia, linja 3: 3 konttia). Hapen kulutus kasvoi → biologia toimii. Su 3.7. 
klo 0 paperikone 3:lla sattui öljyhaveri ja puhdistamolle joutui 50 litraa öljyä, joka 
kiinni esiselkeyttimestä turpeeseen imeyttämällä ja imuautolla. Ei öljyä biologiaan 
ilmastusaltaiden puolelle. Flotaation dispersiovesiputket pesty/avattu. Ilmastuslinja 
3 ja flotaatio otettiin käyttöön. Fosforihapon annostelu aloitettiin molempiin ilmas-
tuslinjoihin (3 % ja 2 %). Palautussuhde 100 %.
VIIKKO 27: Alkuviikosta ilmastuslinjat olivat kohtalaisesti toiminnassa: Linjassa 2 
hapen kulutus oli lisääntynyt, flokki ok eikä rihmoja ollut havaittavissa. Alkueläimiä 
oli havaittavissa kohtalaisesti, lieteindeksi 136. Linjassa 3 flokki oli hajanaista eikä rih-
moja ollut havaittavissa. Alkueläimiä oli vain harvoja ja lieteindeksi korkeahko, 15. 
Johtopäätös: ilmastuslinja 2 kunnossa, ilmastuslinja 3 heikoilla. Tilanne ollut sama 
ennen seisokkia eikä se juuri ole muuttunut seisokin jälkeen. Tiistaiaamulla primääri-
lietepuristus käyntiin ja ilmastuslinjaan 3 kaksi pohjailmastinta lisää. Palautussuhde 
110 %. Biologia virkistynyt selvästi ja jälkiselkeyttimet kirkastuneet. Keskiviikosta 
alkaen ilmastuslinjan 3 flokki parantunut. Lieteindeksit olivat edelleen melko korkeat, 
yli 120. Jäähdytystornit ajoon. Lämpötilat neutraloinnissa 38 °C ja purkuvesi 29 °C. 
Urea annosteluun, sillä typen määrä laskenut ilmastuksista. Ilmastuslinjan 2 sakeus 
nousee, joten laitettu linko 1 ja ylijäämälietteen pumppaus käyntiin. Happea kuluu 
ja ilmastuslinjassa 2 kolmas kompressori käyntiin. Ilmastuslinjassa 3 kaikki ilmasti-
met käyntiin (8 kpl, yksi epäkunnossa). Perjantaina 8.7. puhdistamo normaaliajossa 
ja -tilassa. Ilmastuksien lietettä tarkkaillaan edelleen päivittäin. Päästöt muuten ok, 
fosfori hetkittäisesti 9,9 kg/d, eli yli lupa-rajan. Fosforia on tarkoituksella annosteltu 
seisokin jälkeen reilusti rihmojen torjumiseksi.
VIIKKO 28: Fosforiannostelu palautettiin normaalitasolleen. Puhdistamo normaa-
liajossa ja -tilassa.
VIIKOT 29–30: Puhdistamo normaaliajossa ja -tilassa. Mittaukset rutiininomaiset 
ja toiminta tasaantunut. 
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VIIKOT 31–3: Viikon 31 alussa jätevedenpuhdistamolle tehtaalla tulevassa ve-
dessä oli muutaman päivän ajan korkeita fosforikuormituspiikkejä ja tästä johtuen 
fosforin päästöarvot myös purkuvesissä nousivat rajusti ylittäen luparajan. Yksit-
täistä syytä ei tähän korkeaan luparajaylitykseen voida määrittää. Fosforin ravinne-
annostelu on ollut pois päältä ilmastuslinjassa 2 30.7.2005 alkaen ja ilmastuslinjassa 
3 ajanjakson 9.8.–26.8.2005. Selvitysten perusteella on kuitenkin havaittu seuraavia 
korkeaan fosforin määrään vaikuttaneita tekijöitä; matala fosforireduktio ja korkea 
lietteeseen varastoitunut fosforimäärä, mittausepätarkkuus ja koeajossa ollut disper-
gointiaine. Korjaavina toimenpiteinä koeajo lopetettiin välittömästi. Fosforivarantoa 
on pienennetty jätevesiasemalla elo- ja syyskuun ajan ajamalla tehostetusti ylijäämä-
lietettä lingoille pois prosessista ja kuivattavaksi. Flotaation toiminta on parantunut 
elokuulta ja poistaa nyt fosforia huomattavasti paremmin. Erittäin matalat fosfori-
reduktiot flotaatiolla selittyvät osittain myös näytteenotossa tapahtuneista virheistä, 
jotka ilmenivät laskennassa erittäin matalana reduktiona ja rinnakkaismittauksien 
epäjohdonmukaisuuksina. Näytteenotto suoritettiin toistaiseksi sekä käsinäytteinä 
että automaattisen näytteenottimen ottamina. Vähennetty polymeeriannostelu on 
vaikuttanut limoittumista vähentävästi eikä kiintoainetta keräänny putkistoon mit-
tavasti. 
Yhteenveto ja johtopäätökset (Mäntymäki 2006)
Tuotanto käynnistyi paperitehtaalla suunnitelmien mukaan ja jätevesiaseman startti 
sujui myös odotettua paremmin. Fosforin osalta olivat heinäkuun päästöt yli oh-
jearvon, mutta tehokkaan biologisen puhdistuksen saavuttamiseksi ja rihmamaisen 
eliöstön kasvun välttämiseksi oli välttämätöntä annostella ravinteita riittävästi. Puh-
distamon nopeasta startista huolimatta ravinnetarve osoittautui oletettua pienem-
mäksi ja tämän seurauksena fosfori- ja typpipäästö olivat tavanomaiseen nähden 
hieman suuremmat. Elokuun alun korkean fosforinpäästön ei voida enää katsoa 
liittyvän tehtaan käynnistykseen pitkästä seisokista, vaan tähän ovat vaikuttaneet 
muut seikat (Mäntymäki 2006).
Jätevesiaseman käynnistysjakson katsottiin olleen noin kaksi viikkoa startista. 
M-real Oyj:n Kirkniemen tehtaan COD-päästöt olivat kuukausikeskiarvona VII/05 
3,9 t/ d (luparaja 6,0 t/d), mikä oli vertailutasolla (ka. ,2 t/d, vertailuväli 2,–5,8 kg/ d). 
Viikkokeskiarvona COD-maksimi ajoittui viikolle 28 (11.–17.7.), jolloin COD:n viikko-
keskiarvo oli ,902 t/d. Fosforipäästöt VII/05 olivat kuukausikeskiarvona 7,6 kg/d 
luparajan ollessa 9,0 kg/d eli luparajan alapuolella ja hieman tavanomaisen tason ylä-
puolella (ka. 3,9 kg/d, vertailuväli 1,6–7, kg/d). Fosforipäästöjen viikkokeskiarvot 
olivat viikolla 27 9,9 kg/d ja viikolla 28 9,7 kg/d eli käynnistyksen jälkeisten kahden 
viikon ajan oltiin hieman luparajan yläpuolella. Typpipäästöt VII/05 100,0 kg/d oli 
vertailutasolla (luparaja 150 kg/d, ka. 75,9 kg/d, vertailuväli 51,0–111,0 kg/d). Typpi-
päästöjen viikkokeskiarvomaksimi 153,7 kg/d sijoittui myös viikolle 28. 
4.3.3  
Lielahti BCTMP
Tehdas toimitti Pirkanmaan ympäristökeskukselle 6.6.2005 päivätyn ennakkosuunni-
telman ”Takon massatehtaan startti ja jätevesien puhdistaminen” sekä 1.9.2005 päi-
vätyn seurantaraportin ”Takon massatehtaan startti ja jätevesien puhdistaminen”.
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Takon massatehdas Lielahdessa oli kiinni 27..–2.5. ja 16.5.–1.7. välisen ajan. Puhdis-
tamon bakteerikantaa pyrittiin pitämään elossa ilmastamalla jätevettä ja syöttämällä 
jonkin verran ravinteita. Tehtaalla ei ole ilmastusallasta tai vastaavaa kapasiteettia, 
josta aktiivilietelaitokselle olisi voitu vähitellen syöttää ravintoa. Lietteiden kier-
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rättäminen käynnistettiin puhdistamolla, kun selvisi, että tuotantokatko kestää pi-
dempään. Koko katkoksen ajan puhtaat hulevedet ohjattiin jätevedenpuhdistamon 
ohi. Mikroflotaation ajamiseen sekä polymeerien ja kemikaalien annosteluun tehtiin 
päivitetty ohje ja laitos toimi tehokkaasti käyntiinlähtötilanteessa. Happea syötet-
tiin ilmastusaltaaseen tuotantokatkon aikana minimikapasiteetilla, mikä tarkoitti 
massatehtaan jätevedenpuhdistamolla yhden kompressorin ja noin viiden ilmasti-
men voimin. Ravinteita johdettiin jätevedenpuhdistamolle noin 1–2 kertaa viikossa 
analyysituloksien perusteella. Aktiivilietteen tilaa ja siinä esiintyvää elämää tutkittiin 
noin 2–3 kertaa viikossa (Mikkola 2005d).
Käynnistämissuunnitelma
Massatehdas vaatii n. 8 h höyryntuotannon ennen kuin itse tuotantoa päästään aloit-
tamaan. Tuotanto käynnistetään vaiheittain, ensin pienemmällä tuotannolla yhden 
jauhimen voimin ja koko kuitulinjan ollessa ajolla käynnistetään myös toinen jau-
hin sekä siirrytään normaalituotantotilaan. Tehtaalla oli varauduttu myös vieraan 
ympin käyttöön mikäli aktiivilietelaitos ei olisi lähtenyt käyntiin (Powerflute Oy). 
Jätevedenpuhdistamolla on bioreaktori, jonka oletettiin käynnistävän biologisen toi-
minnan koko puhdistamolla pian startin jälkeen. Toimiessaan laite leikkaa suurimmat 
kuormituspiikit ja antaa laitokselle aikaa palautua normaalitilaan. Viimeisenä hätä-
varana laitoksella on mikroflotaatio, jolla pystytään leikkaamaan päästöjä, kunnes 
muu laitos toimii halutulla tavalla. Mikroflotaatiolle tehtiin oma ennakkosuunnitelma 
(Mikkola 2005c).
Tehtaan käynnistäminen
Jätevettä alkoi tulla taas jätevedenpuhdistamolle 2.7. klo 6 ja tuotanto käynnistyi 
massatehtaalla .7. noin klo 15. Tuotanto käynnistettiin vaiheittain. Ensin lähdettiin 
käyntiin pienemmällä tuotannolla yhden jauhimen voimin. Kun koko kuitulinja oli 
ajolla, käynnistettiin myös toinen jauhin ja siirryttiin normaalituotantotilaan. Puh-
distamo lähti toimimaan hyvin heti tuotannon käynnistyttyä. Alussa puhdistetun 
jäteveden ravinnepäästöt olivat melko korkeat, mutta tilanne normalisoitui nopeasti 
ja lupaehtoja ei ylitetty. Vesistössä ei tehty tavallisesta poikkeavaa tarkkailua, koska 
startti sujui hyvin. Toiminnan käynnistäminen tapahtui ennakkosuunnitelmassa esi-
tetyllä tavalla (Mikkola 2005d).
Tehtaan COD-päästöt VII/05 olivat 3,9 t/d (luparaja 8,0 t/d) eli luparaja alittui sel-
västi ja päästö oli vaihteluvälillä 1,9–8,1 t/d ja hieman vertailuvälin keskiarvon 3,8 t/d 
yläpuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 7,9 kg/d (luparaja 9,0 kg/ d) eli 
luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 5,5 kg/d, vaih-
teluväli 1,–1, kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 88,0 kg/d, mikä oli tavanomaisella 
tasolla (luparaja 150 kg/d, ka. 86,2 kg/d, vaihteluväli 9,0–195,0 kg/d). 
4.3.4  
Kyro
Tehdas toimitti Pirkanmaan ympäristökeskukselle 6.6.2006 päivätyn suunnitelman 
”Suunnitelma M-real Kyron jäteveden puhdistamon toiminnan varmistamiseksi pa-
periteollisuuden työehtosopimuksen solminnan jälkeen” sekä 16.9. päivätyn raportin 
”M-real Kyron jätevedenpuhdistamon käynnistysraportti paperiteollisuuden työeh-
tosopimuksen solminnan jälkeen”.
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Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Tehtaan tuotanto suunniteltiin käynnistettävän seuraavan aikataulun mukaisesti 0-
hetkestä (työntekijöiden töihin kutsuminen) lähtien: 
• + 6 h: ensimmäinen vuoro palaa töihin, koneiden käynnistysvalmistelut, hio-
mon vesikiertojen käynnistäminen, puhdistamon käynnistäminen
• +12 h: kartonki- ja paperikoneiden pesut, kuorimon ja hiomon käynnistys
• + 20 h: kartonkihiokkeen tuotanto alkaa
• + 2–30 h: kartonkikoneen käynnistys
• + 30 h: paperihiokkeen tuotanto alkaa
• + 36–2 h: paperikoneen käynnistys.
Tuotannon porrastamisella saadaan puhdistamon kuormitus nostetuksi vähitellen 
normaalille tasolle ja vältytään ylikuormitukselta (Rinne 2005b). Myöhemmin konei-
den käynnistysjärjestystä vaihdettiin, koska koneiden käynnistysvalmiudet muuttui-
vat pitkän seisokin aikana (Nissinen 2005a).
Tehtaan käynnistäminen
Metsäteollisuuden työsulku alkoi M-real Kyron tehtaalla 19.5. ja päättyi 30.6.2005. 
Ensimmäinen työvuoro palasi tehtaalle 1.7. klo 1. Puhdistamolla oli seisokin alka-
misen jälkeen käynnissä seuraavat toiminnot:
• Lietteenkäsittely ja mikroflotaatio 27.5. klo 10 saakka, kunnes liete loppui
• Bioreaktorin ilman syöttö
• Aktiivilietelaitoksen pintailmaisimet, kaikki kuusi kappaletta
• Aktiivilietelaitoksen palautuslietekierto
• Selkeyttimien (esiselkeytys, jälkiselkeytys ja tiivistinallas) sillat/pohjalaahai-
met
• Pienet ravinnesyötöt.
Seisokkiin ei varauduttu varastoimalla orgaanista kuormaa biologisia puhdistamon 
osia varten (esim. hylkymassa tai kiertovedet) vaan säiliöt tyhjennettiin seisokin 
alkaessa. Biologisten prosessien normaalitilaa ei yritetty pitää yllä keinotekoisen 
kuormituksen avulla, koska toimenharjoittajan arvion mukaan se ei olisi todennä-
köisesti onnistunut. Toimenpiteiden yhtenä tavoitteena oli pitää biologiset prosessit 
hapekkaina, jotta ne eivät aiheuttaisi hajuhaittoja. Toisena tavoitteena oli annostella 
ravinteita sen verran, että biologinen toiminta pysyisi yllä kun osa biomassasta alkaa 
hajota, jolloin jäljelle jäävä käyttää hajonnutta biomassaa ravintonaan. Lietepump-
pauksen tavoitteena oli lietteen kierrättäminen niin, että lietteiden olosuhteet pysyi-
sivät tasaisina. Bioreaktori käynnistettiin raakavesitäyttötilanteesta eli täysin nollasta 
ja sen käynnistyminen oli nopeaa; lähes 50 % COD-reduktio saavutettiin kolmessa 
päivässä (Nissinen 2005b).
Biologiset prosessit olivat koko seisokin ajan valmiina odottamassa käsiteltäviä 
jätevesiä. Mikroflotaatio ja hiomo käynnistettiin 2.7. n. klo 01.00. Kuorinta käynnis-
tettiin ensimmäisen kerran 2.7. klo 11 (seis klo 20) ja uudelleen .7. klo 6. Tuotanto 
tapettikoneella alkoi 3.7. ja kartonkikoneella .7. Biologisten osien kuormitus kasvoi 
vähitellen, mikä oli porrastetun käynnistyksen tavoitekin. Myös bioreaktorin suoritus-
kyky oli takuuarvojen mukaista jo toisen päivän aikana (Nissinen 2005b). 
Ensimmäisen viikon fosforipäästö oli tavallista suurempi, mikä johtui fosforihapon 
suuresta annostelusta. Annostelu oli suuri tarkoituksella, jotta voitiin varmistaa fos-
foriravinteen riittävyys käynnistystilanteessa. Annostelua vähennettiin vaiheittain 
ja maltillisesti, jotta ei olisi aikaansaatu esim. rihmamaisten bakteerien lisääntymistä 
ja biolietteen huonompaa laskeutuvuutta. Päästöjen kannalta käynnistyskuukausi 
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(heinäkuu) oli erittäin hyvä. Vesistötarkkailu suoritettiin normaalilla tavalla; omaa 
käytöntarkkailua tihennettiin aktiivilaitoksen ilmastusaltaan kiintoainepitoisuuden 
sekä esiselkeytetyn ja bioreaktorilta poistuvan jäteveden osalta. Normaalista poik-
keavia päästöjä ei havaittu, eikä tehtaalle tullut käynnistyksen aikana ympäristön 
tilaan liittyviä kyselyjä (Nissinen 2005b).
Tuotannon ja jätevedenpuhdistamon käynnistys sujui suunnitelmien mukaan ja 
lopputulos oli erittäin hyvä ajatellen ympäristövaikutuksia. Molemmat biologiset 
prosessit käynnistyivät erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Puhdistamon fosforiannostelu 
ja fosforipäästöt olivat aluksi tavanomaista korkeampia. Fosforipitoisuudet ylittivät 
luparajat ensimmäisen viikon lopulla, mutta luparajan saavuttaminen varmistetaan 
käyttämällä loppukuukauden ajan reiluja PAC-annoksia (Ketonen 2005). Riittävän 
fosforiannostelun varmistaminen oli kuitenkin välttämätöntä, jotta biologisen toi-
minnan käynnistyminen ja flokkeja muodostavan bakteerikannan syntyminen voitiin 
varmistaa (Nissinen 2005b).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 kuukausikeskiarvona 0,9 t/d (luparaja 3,0 t/d) 
eli luparaja alittui selvästi ja päästö oli vaihteluvälillä 0,5–5,0 t/d ja vertailuvälin kes-
kiarvon 1,6 t/d alapuolella. Viikkokeskiarvot COD:n osalta vaihtelivat käynnistyksen 
jälkeisten neljän viikon aikana 0,729–1,626 t/d välillä. Fosforipäästöt olivat vastaavas-
ti VII/05 kuukausikeskiarvona 2,8 kg/d (luparaja ,0 kg/d) eli luparaja alittui myös 
tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 3,6 kg/d, vaihteluväli 0,6–13,3 kg/d). 
Fosforipäästöjen viikkokeskiarvo oli tehtaan oman laboratorion määritysten mukaan 
1.–7.7 välillä 5,7 kg/d eli selvästi koholla ja luparajan yläpuolella. Typpipäästöt VII/05 
olivat kuukausikeskiarvona 27,0 kg/d, mikä alitti selvästi luparajan 150,0 kg/d ja oli 
tavanomaisella tasolla (ka. 32,8 kg/d, vaihteluväli 15,0–83,0 kg/d). Viikkokeskiarvot 
olivat käynnistyksen jälkeisen neljän viikon aikana välillä 13–33 kg/d. 
4.3.5  
Simpele
M-real Oyj:n Simpeleen tehdas toimitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 
6.6.2005 päivätyn suunnitelman jätevesipäästöjen hallitsemiseksi tehtaan käynnis-
tyessä sekä 15.9.2005 päivätyn raportin ”M-real Simpeleen biologisen puhdistamon 
käynnistyminen työtaistelun jälkeen 2005”. 
Tilanne seisokin aikana
Päivittäiset tarkastukset ja näytteiden otot tehtiin koko työtaistelun ajan. Ravinteita ei 
kyseisenä aikana annettu (väärien ja haitallisten eliöiden lisääntymisen estämiseksi). 
Ilmastus oli käytössä koko ajan ja etuselkeyttimessä oli massaa, jota ei pumpattu pois 
seisokin aikana. Ilmastusaltaiden eliökannat ja jätevesi tutkittiin pistokokein seisokin 
aikana kahteen kertaan. Eliökanta molemmissa ilmastusaltaissa oli heikentynyt sei-
sokin aikana, mutta kaikkia haluttuja eliöitä löytyi (Lehti & Haapala 2005)
Käynnistyssuunnitelma
Käynnistys pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman vähäisillä jätevesikuormituksilla 
seuraavasti (Lehti & Haapala 2005):
• Koneiden käynnistys porrastetusti; paperikone PK1 starttaa heti (vähäisempi 
kuormitus kuin KK3), kartonkikone KK3 kaksi-kolme päivää myöhemmin.
• Kuorimo aloittaa jo valmiiksi kuoritulla puulla, kuorittu puuvarasto valmiina.
• Hiomo aloittaa pesemättömällä massalla sekä raakavedellä koneen kierto-
veden sijaan.
• KK3 aloittaa valkaisemattomalla laadulla ja valkaisujakso ajetaan normaalia 
lyhyempänä jaksona.
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• Tarvittaessa johdetaan osa tai kaikki jätevedet varoaltaalle.
• Puhdistamolle varataan normaalia enemmän henkilöresursseja käynnistyksen 
ajaksi.
Jätevedenpuhdistamon ylösajo
VIIKKO 26: Heti perjantaina 1.7. käytiin palaveri puhdistamon hoitajien kanssa. Labo-
ratoriossa mitattiin viikonlopun aikana typpi- ja fosforipitoisuudet sekä ilmastusliet-
teen kunto (eliöt, flokkikoko ja rihmojen määrä) mikroskopoinnilla. Lauantaina 2.7. 
etuselkeyttimeltä aloitettiin massanpoisto, ureaa lisättiin 5 kg/linja ja fosforihappoa 
2 kg/linja. Molemmilla koneilla aloitettiin ylösajo paikkojen pesuilla. Ravinnekuor-
mat olivat kuten kesäkuussa (Lehti & Haapala 2005).
VIIKKO 27: PK1 starttasi maanantaina .7. klo 23 aikoihin. KK3 karkeaa karbo-
naattia karkasi puhdistamolle maanantaiyön aikana 7 m3, syynä viallinen venttiili. 
Tiistaina 5.7. KK3 tehopesuvedet varoaltaalle 1,5 h ajan, arvio n. 50 m3. Keskiviik-
kona 6.7. hiomo starttasi aamuyöstä kuoritulla puulla, pesemättömällä massalla ja 
raakavedellä. KK3 starttasi samana päivänä n. klo 15 aikaan. Torstaina 7.7. aloitettiin 
ravinteiden annostelu alhaisilla annostelumäärillä: urea 160 kg/d/linja, fosforihap-
poa 8 kg/d 1 linjaan ja 10 kg/d 2 linjaan. Perjantaina 8.7. ravinneannostelu oli samalla 
tasolla. Kuoritun puun käyttö loppui yön aikana. Lauantaina 9.7. havaittiin SIIKA-
projektiin liittyviä ongelmia koneella ja kone ajettiin alas. Ravinneannostelut olivat 
samalla tasolla kuin perjantaina 8.7. Viikon ravinnekuormitukset olivat lupaehtojen 
ylärajojen alapuolella (Lehti & Haapala 2005).
VIIKKO 28: Maanantaina 11.7 aloitettiin ravinneannostelujen nosto normaaleille 
annostelutasoille kolmessa päivässä (Urea: 260–390 kg/d; Fosfori, linja 1: 10–32 kg/d 
ja linja 2: 20–60 kg/d). Annostelujen määrää säädettiin ravinnekuormitusten ja tuo-
tannon mukaisesti. Lietteen poltto aloitettiin ilmastuslinjasta 2 keskiviikkona 13.7. 
(10 m3/d) ja linjasta 1 perjantaina 15.7. (371 m3/d). Lietteenpoiston määrä kasvatet-
tiin normaalitasolle kolmessa päivässä (linja 1: 600–850 m3/d ja linja 2: 650–800 m3/d). 
KK3:n ajo-ongelmat jatkuivat ja kone oli seis viikonloppuna. Viikon ravinnekuormi-
tukset olivat alle lupaehtojen (Lehti & Haapala 2005).
VIIKKO 29: Valkaisu alkoi tiistaina 19.7., joka nosti koneelta tulevan jätevesikuor-
mituksen määrää. Hiokkeen pesu aloitettiin. Jäteveden jäähdytystorni otettiin käyt-
töön 21.7. Kuorimon oma vesikierto otettiin käyttöön sunnuntaina 23.7., vähentäen 
puhdistamolle menevän kokonaisveden määrää 5 000 m3/d, joka oli tämän jälkeen 
normaalilla tasolla n. 15 000 m3/d. Viikon ravinnekuormitukset olivat alle lupaehtojen 
(Lehti & Haapala 2005).
VIIKKO 30: KK3 oli seisokissa 2.–27.7. Valkaisu loppui torstaina 28.7. PK1 ajoi 
koko heinäkuun ilman seisokkeja. Puhdistamon toiminnan voidaan katsoa normali-
soituneen viikon 30 aikana (Lehti & Haapala 2005).
Yhteenveto ja johtopäätökset
Tehtaalla ei ollut aikaisempia kokemuksia biologisen puhdistamon toimintakyvyn 
säilymisestä näin pitkässä tuotantoseisokissa. Seisokin aikana otetut näytteet ja niistä 
tehdyt tutkimukset osoittivat kuitenkin eliökannan säilyneen kohtalaisen elinvoimai-
sena (Lehti & Haapala 2005).
Tuotantokoneiden käynnistämissuunnitelman mukainen vaiheittainen käynnis-
täminen ja hallittu kuormituksen lisäys auttoivat puhdistamon elpymistä. Pape-
rikoneen jatkuva käynti seisokin jälkeen antoi puhdistamolle tasaisen kuorman. 
Kartonkitehtaalla kohta käynnistymisen jälkeen tapahtuneet seisokit saattoivat myös 
osaltaan auttaa puhdistamon toimintakyvyn palautumiseen. Jätevesipäästöt pysyivät 
hyvin lupaehtojen asettamissa rajoissa. Kokkolanjoessa suoritettu tihennetty tarkkai-
lu osoitti myös, ettei ympäristön pilaantumista tapahtunut (Lehti & Haapala 2005). 
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Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 1,3 t/d (luparaja 5,0 t/d) eli luparaja alittui 
selvästi ja päästö oli vaihteluvälillä 0,7–1, t/d ja vertailuvälin keskiarvon 1,1 t/d 
yläpuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 ,5 kg/d (luparaja 8,0 kg/d) 
eli luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. ,9 kg/d, 
vaihteluväli 3,7–6,0 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 2,0 kg/d, mikä alitti selvästi 
luparajan 60,0 kg/d ja oli tavanomaisella tasolla (ka. 36,5 kg/d, vaihteluväli 23,0–
9,7 kg/d). VAHTI-tietojärjestelmään on tämän tehtaan osalta raportoitu reduktiot 
ainoastaan CODCr:n, BOD7:n ja kiintoaineen osalta. 
4.3.6  
Tako kartonkitehdas
M-real Tako Board toimitti Pirkanmaan ympäristökeskukselle 6.6.2005 päivätyn suun-
nitelman ”Takon kartonkitehtaan startti ja jätevesien puhdistaminen” sekä 1.9.2005 
päivätyn raportin ”Takon kartonkitehtaan startti ja jätevesien puhdistaminen”.
Käynnistämissuunnitelma
M-real Tako Board vaatii noin yhden työvuoron mittaisen höyryn tuotannon en-
nen kuin itse tuotantoa päästään aloittamaan. Kahdeksan tunnin kuluttua höyryn 
tuotannon aloittamisesta käynnistetään ensimmäinen kartonkikone. Siitä kolmen 
tunnin päästä käynnistetään seuraava kartonkikone ja siitä kolmen tunnin päästä 
käynnistetään viimeinen kartonkikone (Mikkola 2005a).
Tehtaan käynnistäminen
Takon kartonkitehdas oli kiinni 27..–2.5. ja 16.5.–1.7. välisen ajan. Työsulun jälkeen 
tuotanto käynnistettiin vaiheittain. Kahdeksan tunnin kuluttua höyryn tuotannon 
aloittamisesta käynnistettiin ensimmäinen kartonkikone. Siitä kolmen tunnin pääs-
tä seuraava kartonkikone ja siitä kolmen tunnin päästä viimeinen kartonkikone. 
Alkuvaiheessa kaikki jätevesi johdettiin Tampereen Veden jätevedenpuhdistamolle 
käsiteltäväksi. Tuotannon lähdettyä suunnitellulla tavalla käyntiin, aloitettiin jäte-
vesien johtaminen normaalilla tavalla; osa lupaehtojen mukaisesti Tammerkoskeen 
ja loput kaupungin puhdistamolla. Käyntiinlähdön aikana noudatettiin normaalia 
tarkkailusuunnitelmaa. Ylimääräisiä analyysejä ei tehty, koska ongelmia ei ilmen-
nyt. Toiminnan käynnistäminen tapahtui ennakkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla 
(Mikkola 2005b).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 0,7 t/d (luparaja 0,9 t/d) eli luparaja alit-
tui ja päästö oli vaihteluvälillä 0,–0,8 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 0,6 t/d ylä-
puolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 0,2 kg/d (luparaja 2,0 kg/d) eli 
luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 0,1 kg/d, 
vaihteluväli 0,1–0,2 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 10,3 kg/d, mikä alitti selvästi 
luparajan 0,0 kg/d ja oli tavanomaisen tason ylärajalla (ka. 5,7 kg/d, vaihteluväli 
3,1–10,3 kg/ d). 
4.3.7  
M-real Äänekoski Board ja M-real Äänekoski Paper
M-real Oyj Äänekosken tehtaat toimitti Keski-Suomen ympäristökeskukselle 3.6.2005 
päivätyn ilmoituksen ”suunnitelma jätevesien hallinnasta käynnistystilanteessa” sekä 
28.9.2005 päivätyn raportin ”Raportti jätevesien hallinnasta paperikoneiden käynnis-
tyttyä kesällä 2005 työmarkkinatilanteesta johtuneen seisokin jälkeen”.
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Seisokin aikaiset toimet
M-real Äänekosken kartonki- ja paperitehtaiden vedet puhdistetaan yhdessä kemi-
mekaanisessa puhdistamossa, joka oli heti käyttövalmis. Työsulun alkaessa tehtaitten 
alasajossa kertyneet lietekuormat ajettiin pois seisokin alussa 16.–17.5, jolloin vielä 
jätevesikuormitus mitattiin. Kuormitusmittaustarvetta ei ollut sen jälkeen. Seisokin 
aikana selkeytysaltaan läpi johdettiin tehtailta puhtaita tiivistevesiä ja huuhteluvesiä 
lattioilta sekä raakaveden valmistuksen suodatusjäännöstä (Kovanen 2005d).
Seisokin aikana tehtailla suoritettiin kunnossapito- ja siivoustöitä, joista ei aiheu-
tunut vesistökuormitusta. Tehtaiden säiliöissä varastoitavat päällystyskemikaalit 
säilöttiin biosideilla heti seisokin seisokin alkaessa, niiden tilaa tarkkailtiin ja tarvit-
taessa säilömistä tehostettiin. Jätevesiä käsittelevä selkeytysallas tyhjennettiin ja tar-
vittavat korjaus- ja huoltotyöt aloitettiin 8.6. alkaen suunnitelman mukaisesti. Altaan 
tyhjennyksestä toimitettiin ennakkoilmoitus 7.6. Tyhjennys ja korjaustoimenpiteen 
ajaksi paperitehtaalta puhtaita tiivistevesiä noin 1 000 m3/d käännettiin biologiselle 
puhdistamolle (8.6. klo 7.30–1.6. klo 12.50). Altaan tyhjennys ei aiheuttanut kuormi-
tusta ympäristöön, koska altaan lietteet oli ehditty ajaa varsin tarkoin pois ja tulevat 
vedet olivat puhtaita tiiviste- ja jäähdytysvesiä (Kovanen 2005d).
Käynnistyssuunnitelma
Tehtaalle laadittiin tarkat käynnistysohjeet. Suunnitelman mukaisesti koneiden ku-
dosten kunto ja päänvientinarut tarkistetaan ja tarvittavassa määrin vaihdetaan ennen 
tuotannon käynnistystä vaiheittain paperi- ja kartonkitehtaalla. Tuotannon suunnitte-
lussa on huomioitu koneiden käynnistäminen varmatoimisimmalla lajilla. Tehdaspal-
velussa ja kunnossapidossa varauduttiin ylitöihin, jotta asiantuntija-apu oli paikalla 
nopeuttaen mahdollisien käynnistysvaikeuksien selvittämistä (Kovanen 2005c)
Käyntiinlähtö – jätevesien puhdistus
Työsulun loputtua tehtaitten käynnistystoimenpiteet aloitettiin välittömästi. Karton-
kikone käynnistyi 2.7. ja paperikone .–5.7. aamuvuorossa klo 8, mutta jouduttiin 
keskeyttämään klo 8.18 laiterikon vuoksi. Toinen startti klo 13.15 onnistui (Kovanen 
2005d).
Kiintoainepitoisten jätevesien käsittely selkeytysaltaalla, kuten myös päällyste-
vesien käsittely lamelliselkeyttimellä sujui odotusten mukaisesti ilman ongelmia. 
Laitteet olivat toimintakunnossa ja selkeytyskemikaalien toiminta ei vaatinut mitään 
sisäänajoaikaa, koska oikeat annostelutasot olivat tiedossa. Myös lietteiden käsittely 
sujui ongelmitta. Starttivalmistelujen yhteydessä paperitehtaalta puhdistamolle tuli 
0-vesitornien (n. 00 m3) tyhjennys ja pesuvedet, sekä massa ja kiertovesilinjojen 
huuhteluvedet. Nämä eivät aiheuttaneet poikkeamaa (Kovanen 2005d).
Kirkassuodosta kartonkitehtaalta johdettiin kuorimon prosessivedeksi ja edel-
leen biologiseen puhdistukseen lähtevä vesi on hyvin tasalaatuista (kirkassuodos) 
kartonkikoneen käynnin aikana. Seisokin jälkeen kirkassuodoksen ainepitoisuudet 
olivat aluksi normaalia alhaisemmat, koska kone lähti liikkeelle puhtailla vesillä, eikä 
biologisesta puhdistuksesta ole havaintoa kartonkitehtaan vesien aiheuttamista käyn-
tihäiriöistä. Kuormitus kaikilla suureilla mitattuna puhdistamo 1:ltä oli heinäkuussa 
samalla tasolla kuin keskimäärin koko vuonna. Seisokin jälkeen ei COD-määrissä 
ole poikkeamaa normaalista vaihtelusta, kun puolestaan huhti- ja toukokuulla oli 
normaalia suurempaa vaihtelua, johtuen koneiden useista ylös- ja alasajotilanteista. 
Kemimekaaninen Puhdistamo 1 oli toistuvasti ylikuormitustilanteessa, mutta mer-
kittävästi poikkeavat ympäristöpäästö pystyttiin välttämään (Kovanen 2005d).
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Jätevesien puhdistuksen seuranta käyntiinlähdön jälkeen
Koska jätevedenpuhdistuksen käyntiinlähtö sujui ongelmitta, siirryttiin nopeasti 
normaaliin tarkkailurutiiniin, joka perustuu jatkuvatoimiseen keräilynäytteenottoon 
ja laboratoriomittauksiin Metsä-Botnian laboratoriossa sekä lisäksi valvomosta tehtä-
vään seurantaan (kamerat puhdistamoilla) sekä kenttäkierroksin (Kovanen 2005d).
Yhteenveto
M-real Äänekosken paperi- ja kartonkitehtaiden käynnistykset pitkän seisokin jälkeen 
eivät odotusten mukaisesti aiheuttaneet vesistökuormituksen nousua. Jätevesien ja 
lietteiden käsittely tehtaalla saatiin heti normaaliin toimintaan. Biologiseen puhdis-
tukseen menevät kartonkitehtaan suodokset eivät aiheuttaneet ongelmia Metsä-Bot-
nian puhdistamolla (Kovanen 2005d).
Tehtaan luparajat ovat samat kuin Metsä-Botnia Oyj:n Äänekosken tehtaiden. 
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 1, t/d (luparaja 35,0 t/d) eli luparaja alittui ja 
päästö oli vaihteluvälillä 1,2–2,6 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 1,6 t/d alapuolella. 
Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 1,0 kg/d (luparaja 0,0 kg/d) eli luparaja 
alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 1,2 kg/d, vaihteluväli 
0,8–1,6 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 16,0 kg/d, mikä oli tavanomaisella tasolla 
(ka. 13,6 kg/d, vaihteluväli 9,3–33,0 kg/d). 
4.4  
Metsä-Tissue Oyj, Mäntän tehtaat
Metsä-Tissue Oyj:n Mäntän paperitehtaat toimittivat Pirkanmaan ympäristökes-
kukselle 6.6.2005 päivätyn suunnitelman jätevesipäästöjen hallitsemiseksi tehtaan 
käynnistyessä paperialan työselkkauksen jälkeen (Karppinen 2005a) sekä 6.10.2005 
päivätyn raportin jätevesipäästöjen hallinnasta paperialan työselkkauksen jälkeen 
(Karppinen 2005b).
Toimenpiteet ennen seisokkia ja sen aikana
Seisokin aikana puhdistamolla käsiteltiin koko ajan Mäntän kaupungin ja tehdasalu-
een saniteettivedet ja Mäntän Energian jätevedet. Lisäksi puhdistamolle pumpattiin 
varoaltaasta jätevettä mikrobien ravinnoksi ja altaan pinnan laskemiseksi. Näillä 
toiminnoilla puhdistamolla pyrittiin ylläpitämään hyvä ja elinvoimainen mikro-
bikanta koko paperitehtaiden seisokin ajan (Karppinen 2005a, Karppinen 2005b). 
Puhdistamolla on ollut vaikeuksia rihmojen muodostumisen takia, mutta työsulun 
aikana olivat rihmat hävinneet. Puhdistamolla oli miehitys koko työsulun ajan (Leh-
tola 2005c).
Suunnitelma tehtaan jätevesipäästöjen hallitsemiseksi tehtaan 
käynnistyessä paperialan työselkkauksen jälkeen
Tuotantoprosessin käynnistys meni suunnitelman mukaan vaiheittain seuraavasti:
Seisokin aikana kaikki massojen varastosäiliöt ovat tyhjät. Ensimmäisenä käyn-
nistetään sellujen pulpperointi sekä pehmopaperitehtaalla että tiivispaperitehtaal-
la. Sen jälkeen ruvetaan käynnistämään uusiomassatehtaita. Pehmopaperikoneet 
käynnistetään vaiheittain massojen saatavuuden mukaisesti. Ensimmäinen kone 
käynnistyy arviolta 16 tunnin kuluessa töiden aloittamisesta, ja kaikki kolme konetta 
pyritään saamaan käyntiin kahden vuorokauden kuluessa töiden aloittamisesta. Tii-
vispaperikoneilla tehdään aluksi kunnossapitotöitä ja varsinainen käynnistys tullee 
tapahtumaan pehmopaperikoneiden käynnistyksen jälkeen. Käynnistyksen aikana 
prosessin tilaa (veden ja kemikaalien kulutus, mahdolliset öljyvuodot, laitteiden toi-
minta yleensä) seurataan erityisen tarkkaan paitsi valvomosta myös kenttätarkkailun 
avulla (Karppinen 2005a).
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Puhdistamon ylösajo
Tehtaan prosesseja ryhdyttiin käynnistämään vaiheittain suunnitelman mukaisesti 
1.7. klo 1 jälkeen. Prosessijätevesiä otettiin puhdistamolle vähittäin, jotta mikrobit 
ennättävät mukautua muuttuvaan jäteveden koostumukseen. Osa jätevesistä ohjattiin 
varoaltaaseen, josta oli seisokin aikana pumpattu vettä puhdistamolle tarvittavan 
lisätilan saamiseksi (Karppinen 2005b).
Tehtaan ja puhdistamon ylösajo sinänsä toteutui suunnitelmien mukaisesti. Puh-
distamon ilmastusautomatiikka petti perjantai-iltana 8.7. aiheuttaen usean tunnin 
katkon ilmastukseen. Samaan aikaan uusiomassatehtaalla rikkoutui lietepuristimen 
ruuvi, minkä takia puhdistamolle tuleva lietekuorma kasvoi. Nämä häiriöt yhdessä 
aiheuttivat puhdistamolla rihmamaisen bakteerin lisääntymisen. Myöhemmin (17.–
19.7.) seudulla oli rankkoja ukkoskuuroja, jolloin puhdistamolle tuli erittäin paljon 
jätevettä kaupungin verkostosta. Puhdistamon rihmamainen liete pyrki karkaamaan, 
mikä johti jonkin verran heikentyneeseen puhdistustulokseen viikoilla 28–30. Päästöt 
kuitenkin pysyivät koko ajan lupaehtojen alapuolella (Karppinen 2005b).
Puhdistamon seuranta
Puhdistamon toimintaa pyrittiin seuraamaan sekä prosessin ohjauksen, että labora-
toriossa tehtävien analyysien avulla. Käynnistysvaiheen aikana kerättiin varmuuden 
vuoksi päivittäiset näytteet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Puhdistamon 
tulokset ja jätevesikuormitus raportoidaan ympäristökeskukselle kuukausittain so-
pimuksen mukaisesti (Karppinen 2005b)
Yhteenveto ja johtopäätökset
Sekä paperitehtaan, että puhdistamon ylösajo työselkkauksen jälkeen onnistui suun-
nitelmien mukaisesti. Toimintahäiriö puhdistamon ilmastusautomatiikassa ja laite-
vaurio uusiomassatehtaalla heikensivät jonkin verran puhdistustulosta. Prosessi-
automaation ja -laitteiden luotettavuuden parantamisella voidaan yhtiön antaman 
selvityksen mukaan edelleen vähentää jätevesikuormitusta (Karppinen 2005b).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 1,2 t/d (luparaja 2,2 t/d) eli luparaja alittui 
ja päästö vastasi vaihteluvälin keskiarvoa. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 
9, kg/d (luparaja 15,0 kg/d) eli luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli 
vertailutasolla (ka. 7, kg/d, max. 12,1 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 59,0 kg/d, 






Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehtaat toimittivat Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kukselle 3.6.2005 päivätyn ilmoituksen toiminnan muutoksista sekä 1.7.2005 päivätyn 
ilmoituksen sellutehtaan käynnistämisestä ja startin aikaisesta ympäristönsuojelu-
suunnitelmasta. 
Botnian Joutsenon tehdas oli pysähtyneenä 16.5.–1.7.2005 välisen ajan. Tehdas 
käynnistyi iltavuorossa 1.7.2005. (Ruhanen 2005, Hämäläinen 2005). Tehtaan ylös-
ajon arvioitiin kestävän 3–5 vuorokautta (Metsä-Botnia 2006c). 1.7.2005 päivätyssä 
käynnistysraportissa on esitetty pääkohdat puhdistamon valvonnasta startin aikana 
sekä startin potentiaaliset ympäristövaikutukset.
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Työsulun aikana puhdistamon eliöstöä ruokittiin liuennutta orgaanista ainetta 
sisältävillä jakeilla, Botnian sellutehtaan sekä M-realin kemihierretehtaan jätevesillä, 
mistä johtuen puhdistamon liete pysyi kunnossa työsulun ajan. Puhdistamon toimin-
taa sekä lieteen eliöstön kuntoa seurattiin tehostetusti mikroskopoimalla sekä tihen-
netyin ravinnemäärityksin. Eliöstössä oli havaittavissa seisokin aikana eliökannan 
valikoitumista seisokin aikaiseen tilaan. Botnian tehtaan käynnistymisestä tehtiin 
arvioitu ympäristösuunnitelma (Meuronen 2005).
Tehtaan käynnistys
Tehdas käynnistyi iltavuorossa 1.7.2005. Käynnistys aloitettiin käynnistämällä höyryn 
tuotanto. Tuotannollisen toiminnan saavuttaminen kesti lähes pari viikkoa. Startti 
tehtiin tietoisesti hitaasti, jolla varmistettiin jätevedenpuhdistamon toiminnan hy-
vä ja tasainen käynnistyminen. Puhdistamon aktiivilietteen eliöstö ehti lisääntyä 
kuormituksen vaatimalla tavalla. Botnian tehtaan käynnistyksen aikana puhdista-
mon jätevesiä valvottiin on-line-mittauksien sekä normaalein laboratorioanalyyttisin 
keinoin. Mahdolliset käynnistyksestä aiheutuvat kuormituspiikit ajettiin tehtaan 
varoaltaalle. Puhdistamon lietteeseen annosteltiin ravinteita, typpeä ja fosforia. Täten 
varmistettiin eliöstön kasvu ja ehkäistiin häiriökannan kasvu. Käynnistyksen aikana 
kuitenkin tapahtui muutama varoaltaan ohiajoja puhdistamolle, josta puhdistamo ja 
aktiivilietelaitoksen eliöstö selvisivät hyvin (Meuronen 2005).
Botnian tehtaan käynnistyksen aikana jätevedenpuhdistamolta karkasi hieman 
lietettä, mikä näkyy kiintoainepäästönä heinäkuun 2005 kuormitustietona vesistöön. 
Lisäksi kiintoainepäästöä aiheutti lietteen huono laskeuma, joka asettui normaalille 
tasolle vasta syyskuun 2005 aikana. Puhdistamon eliöstö palautui normaaliin käynti-
kantaan heinäkuun loppupuolella. Pakollisen seisokin sekä käynnistyksen aikana 
lupaehdot täytettiin hyvin normaalista poikkeavassa tilanteessa (Meuronen 2005, 
Ruhanen 2005).
Saimaan veden laatua seurattiin tehostetusti kuuden viikon ajan tehtaan käyn-
nistyksestä alkaen Saimaan Vesiensuojeluyhdistyksen toimesta. Botnian tehtaan 
käynnistyksestä tehtiin alustava suunnitelma. Vesistöntarkkailussa todettiin, ettei 
Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon tehtaan käynnistäminen tehtaita ylösajettaessa ole 
aiheuttanut merkittäviä vesistövaikutuksia Etelä-Saimaalla (Meuronen 2005).
Käynnistyksen aikaisia hajuhaittoja esiintyi ympäristönsuojelusuunnitelmassa ar-
vioidun mukaisesti aivan tehtaan käynnistyksen alkupäivinä, jolloin tehtaan hajua 
on tarkkailtu tehtaan lähiympäristössä suoritetuin tarkkailukierroksin. Käynnistyk-
sen hajuhaittojen osuus on nähtävissä kuukausikohtaisissa väkevien hajukaasujen 
käsittelyasteessa vuonna 2005, jossa heinäkuussa 2005 on lupaehtojen alitus, 95,6 % 
(Meuronen 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 1,9 t/d (luparaja 50,0 t/d) eli luparaja alittui ja 
päästö oli vaihteluvälillä 12,8–22,1 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 18,3 t/d alapuolel-
la. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 10,2 kg/d (luparaja 50,0 kg/d) eli luparaja 
alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 15,1 kg/d, vaihteluväli 
,7–39,8 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 282,6 kg/d, mikä oli tavanomaisella tasolla 
(ka. 25,6 kg/d, vaihteluväli 92,2–00, kg/d). 
4.5.2  
Kaskinen
Oy Metsä-Botnian Kaskisten tehdas toimitti Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 
27.5.2005 päivätyn tiedotteen ”Oy Metsä-Botnia Ab Kaskisten tehtaan jäteveden-
puhdistamo lakon, työsulun ja kesäseisokin aikana 16.5.–27.6.2005”. Tiedotteessa 
oli esitetty lyhyesti puhdistamon tarkkailuun ja jätevesien analysointiin liittyvät 
pääkohdat (Harjula 2005). Botnian Kaskisten tehdas käynnistettiin vaiheittain alkaen 
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2.7.2005. Johtuen pitkästä seisokista käynnistyksen arvioitiin kestävän noin viikon 
(Metsä-Botnia 2006a).
Puhdistamoa tarkkailtiin käyttömiehen toimesta. Puhdistamon ajotapoja pitkässä 
seisokissa arvioitiin yhdessä oman henkilökunnan ja ulkopuolisen asiantuntijan toi-
mesta. Laboratoriossa käytöntarkkailija analysoi keräilynäytteitä kolmen kertaa vii-
kossa. Mereen purkautuvasta jätevedestä analysoitiin lupaehtojen mukaiset analyysit 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lisäksi 3 kertaa viikossa analysoitiin 
avokanavan ja ilmastukseen tulevan jäteveden lämpötila, pH, johtokyky, CODCr, 
kiintoaine ja ravinteet. Ilmastusaltaasta analysoitiin laskeuma, SVI ja bakteerit. Sade-
vesiviemäristä analysoitiin viikkokeräilynäyte (Harjula 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 6, t/d (luparaja 0,0 t/d) eli luparaja alittui ja 
päästö oli vaihteluvälillä 8,6–16,9 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 12, t/d alapuolella. 
Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 15,7 kg/d (luparaja 50,0 kg/d) eli luparaja 
alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 16, kg/d, vaihteluväli 
10,1–22,2 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 25,6 kg/d, mikä oli tavanomaisella 
tasolla (ka. 126, kg/d, vaihteluväli 102,5–157,7 kg/d). 
4.5.3  
Kemi
Tehdas toimitti 3.6.2005 päivätyn ilmoituksen ”Varautuminen jätevesilaitoksen toi-
minnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin jälkeen”.
Kemin tehdas raportoi ylösajoista puhelimitse sekä neuvotteluissa Lapin ympä-
ristökeskukselle. Botnia Kemin tehdasta alettiin ajaa vaiheittain käyntiin perjantaina 
1. heinäkuuta illalla. Tehtaan käynnistys normaaliin tuotantoon kestää kolmisen 
vuorokautta (Metsä-Botnia 2006b). Pitkän työtaistelun jälkeen tapahtunut ylösajo 
heinäkuussa sujui hyvin, eikä suurempia ongelmia sen yhteydessä esiintynyt (Itko-
nen 2006a).
Toiminta työtaistelutoimenpiteiden aikana
Tehtaan seisoessa puhdistamolle menevä kuormitus oli vähäistä. Puhdistamon tilaa 
seurattiin jatkuvatoimisten mittausten avulla. Puhdistamolta lähtevä jätevesinäyte 
otettiin kolme kertaa viikossa ja näytteet pakastettiin (Pelander 2005).
Tehtaan käynnistyminen ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Tehtaan käynnistymisen yhteydessä tapahtuviin mahdollisiin häiriöihin varauduttiin 
siten, että tehtaan varoallas ajettiin seisokin aikana jo lähes tyhjäksi. Käynnistyksen 
yhteydessä mahdollinen satunnaispäästö voitiin näin johtaa varoaltaalle. Lisäksi 
puhdistamolle menevää kuormitusta tarkkailtiin tehostetusti olemassa olevilla jat-
kuvatoimisilla mittareilla. Laboratoriomääritykset puhdistamolle menevästä ja läh-
tevästä kuormituksesta sekä puhdistamon ravinnetilanteesta tehtiin normaalisti eli 
viisi kertaa viikossa. Tehtaalla varauduttiin myös tihentämään tarkkailua tilanteen 
vaatiessa (Pelander 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 26,2 t/d (luparaja 50,0 t/d) eli luparaja alittui 
ja päästö oli vaihteluvälillä 22,5–37,9 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 29,3 t/d ala-
puolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 31,3 kg/d (luparaja 70,0 kg/d) eli 
luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 25,2 kg/d, 
vaihteluväli 15,5–5,3 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 207,6 kg/d, mikä oli lupa-
rajan 650,0 kg/d alapuolella ja tavanomaisella tasolla (ka. 282,7 kg/d, vaihteluväli 
19,6–71,7 kg/d). 
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4.5.4  
Rauma
Tehdas toimitti Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 30.6.2005 päivätyn raportin 
”Tehtaan käynnistyssuunnitelma – ilmoitus ympäristöhallinnolle”.
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Tehtaan jätevedet puhdistetaan yhdessä kaupungin ja UPM-Kymmene Oyj:n Rau-
man paperitehtaan jätevesien kanssa UPM:n operoimassa jätevedenpuhdistamossa. 
Puhdistamo oli ajossa koko tuotantoseisokin ajan. Botnian tehtaan jätevesikanaalien 
jatkuvatoimiset mittaukset olivat toiminnassa koko työnseisauksen ajan. Mittausten 
perusteella ohjattiin mahdolliset normaalista poikkeavat päästöt varoaltaalle (Salo 
2005).
Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Tehtaan käynnistys toteutetaan vaiheittain. Vuorotiiminvetäjä yhdessä alueasiantun-
tijoiden kanssa johtaa käynnistystapahtumaa. Käynnistäminen tapahtuu normaalia 
hitaammin. Kaikilla osastoilla laitteita käynnistettäessä kentällä oleva käyttömies 
paikan päällä tarkistaa, että laitteen turvallinen käyttö on mahdollista. Samalla käyt-
tömies seuraa jätevesikanaalien tilaa visuaalisesti, ajoittain tarvittaessa näytteitä ot-
tamalla (Salo 2005).
Tehtaan ylösajo alkaa soodakattilan lämmityksellä. Hajukaasukattilalla (kevyellä 
polttoöljyllä) tuotetulla höyryllä lämmitetään raskas polttoöljy ja tuotetaan hajotus-
höyry polttimille. Öljyn lämpötila pidetään riittävän korkeana ja varmistetaan oi-
kealla ilmanjaolla, ettei ilmaan pääse normaalista poikkeavia määriä päästöjä. Meesa-
uunin käynnistyksessä toimitaan samalla tavalla. Soodakattilalla tuotetulla höyryllä 
aloitetaan muun tehtaan linjojen, akkujen sekä nesteiden lämmitys. Ensimmäiseksi 
lämmitetään haihduttamon ja keittämön putkia sekä lipeitä (Salo 2005).
Erityistä huomiota ylösajossa kiinnitetään haihduttamon lipeän lämmityksiin sekä 
oikean kuiva-aineen varmistamiseen käynnistyksen aikana. Haihduttamon toisen 
laihalipeäsäiliön lipeä vahvistetaan höyryn avulla ennen kuin haihduttamo varsi-
naisesti otetaan ajolle. Tämä tapahtuu lipeää kierrättämällä ja siitä vettä poistamalla 
höyryn avulla. Tällä pyritään varmistamaan, ettei haihduttamolla tapahdu lipeän 
kuohaamista tai lauhteiden likaantumista. Mikäli näin kuitenkin tapahtuisi, otetaan 
likaiset lauhteet takaisin ja haihduttamo ongelman jatkuessa pysäytetään, jotta jäte-
vesikanaaleihin ei pääsisi ylimääräistä kuormitusta. Keittämön ja pesemön käynnis-
tyttyä pyritään varmistamaan, ettei haihduttamolle tuleva suopa kuohaa säiliöissä. 
Tämä tapahtuu prosessia seuraamalla sekä saattamalla pesukertoimet kuitulinjalla 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikealle tasolle. Mikäli suopa kuohaisi mer-
kittävästi, tulisi se suovan keräilysäiliöstä säiliöalueen varoaltaalle, joka havaitaan 
valvomossa tapahtuvalla kameravalvonnalla. Tässä tapauksessa haihduttamolle tu-
levien pumppauksien määrää pienennetään tai ne lopetetaan (Salo 2005).
Keittämön käynnistyksen jälkeen aloitetaan kaustisoinnin ajaminen. Kaustisointi 
otetaan käyttöön vasta kun valkolipeän kulutus on vakiintunut, ettei osastoa tarvitse 
uudelleen pysäyttää. Samalla periaatteella toimitaan myös kuitulinjalla. Kuitulinjan 
osastot käynnistetään seuraavassa järjestyksessä: Keittämö – Pesemö – Happideligni-
fiointi – Valkaisu – Kuivauskone. Kuitulinjan osastot käynnistetään säiliötilanteiden 
mukaan siten, ettei vaaraa säiliöiden täyttymisestä ja edelleen ylikaatamisesta ole. 
Pintojen jatkuvatoimisia mittauksia seuraamalla havaitaan mahdollisen säiliön pin-
nan liian nopea nousu, jolloin pudotetaan osaston vauhtia vastaavasti (Salo 2005).
Lisäksi varmistetaan, että tehtaalla on riittävä miehitys ylösajon yhteydessä. Käyn-
nistyksen aikana varauduttiin lisänäytteiden ottoon ja analysointiin. Mahdollisten 
laiterikkojen sattuessa varauduttiin pysäyttämään tarvittavat osastot ja alentamaan 
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muiden osastojen vauhtia. Osastot käynnistetään uudelleen ympäristönäkökohdat 
huomioiden (Salo 2005).
Tehtaan ylösajo
Botnia Rauman tehtaan vaiheittainen ylösajo aloitettiin perjantaina 1. heinäkuuta 
illalla. Tehtaan käynnistys normaaliin tuotantoon kesti kolmisen vuorokautta (Metsä-
Botnia 2006d). Tehtaan jätevedet ohjataan UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden 
jätevedenpuhdistamolle. Tehtaiden käynnistys heinäkuussa onnistui hyvin, eikä ta-
vanomaisesta poikkeavia päästöjä esiintynyt (Anttalainen 2005).
Tehtaan COD-päästöt VII/05 olivat 20,3 t/d (luparaja 5 t/d), eli ne olivat vertailu-
tasolla (ka. 17,5 vaihteluväli 1,7–21, t/d). Fosforipäästöt VII/05 olivat 7,9 t/d (lupa-
raja 70 kg/d) ja myös ne olivat selvästi tavanomaista tasoa kuvaavalla vertailutasolla 
(ka. 0,7 kg/d, vaihteluväli 22,5–71,9 kg/d). Typpipäästötkään eivät kohonneet ylös-
ajon jälkeen VII/05, vaan keskimääräistä kuukausipäästöä 30,7 kg/d voidaan pitää 
tavanomaista tasoa pienempänä (ka. 382,8 kg/d, vaihteluväli 263,0–527,6 kg/ d). 
4.5.5  
Äänekoski
Tehdas toimitti Keski-Suomen ympäristökeskukselle 30.6.2005 päivätyn raportin 
”Ilmoitus jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin 
jälkeen”.
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Tehtaan seisoessa puhdistamolle menevä kuormitus oli vähäistä. Puhdistamon toi-
mintaa seurattiin jatkuvatoimisten mittausten avulla ja ravinnetilannetta ulkopuo-
lisen laboratorion avulla. Aktiivilietteen mikrobitoimintaa seurattiin säännöllisesti. 
Puhdistamolta lähtevä jätevesinäyte otettiin joka toinen päivä ja pakastettiin (Mä-
kitalo 2005a). Aluksi fosforitaso oli matala. Syöttöä lisättiin (varoallas, CPKelcon 
vedet). Ennen starttia tehtiin ilmastuksen kakkoslinjan sukkien vaihto (Palomäki 
2005). Tehtaan käynnistymisen aikana mahdollisiin häiriöihin varauduttiin siten, että 
tehtaan varoallas ajettiin puhdistamon toiminnan ylläpitämiseksi seisokin aikana 
lähes tyhjäksi. Käynnistyksen yhteydessä mahdollinen satunnaispäästö pystyttiin 
näin ottamaan varoaltaalle (Mäkitalo 2005a).
Käynnistämissuunnitelma
Metsä-Botnia Äänekosken tehdas toimitti 30.6.2005 päivätyn ilmoituksen varautu-
misesta jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin 
jälkeen. Raportissa on käyty läpi toimet työtaistelutoimenpiteiden aikana ja käynnis-
tyksen yhteydessä sekä ympäristöhaittojen ehkäisytoimenpiteet tehtaan käynnisty-
essä (Mäkitalo 2005a).
30.6.2005 päivätyn käynnistyssuunnitelman mukaan tehtaan käynnistys tuli alkaa 
1.7. yövuorossa soodakattilan ja meesauunin lämmityksellä. Haihduttamon käynnis-
tys tuli aloittaa höyrytilanteen mukaan 2.7. ilta/yövuorossa. Hakesyöttö keittämölle 
tuli aloittaa 3.7. aamuvuorossa ja keittimen käynnistyksen mukaan käynnistää loppu 
kuitulinja ja keittokemikaalien talteenotto. Suunnitelman mukaan tehdas tuli olla kai-
kilta osin käynnissä .7. aamuvuoroon mennessä. Normaali tuotanto- ja toimintataso 
odotettiin saavutettavan heinäkuun puoliväliin mennessä (Mäkitalo 2005a).
Tehtaan ylösajo
Asiantuntijalausunnon mukaan puhdistamon tila oli olosuhteet huomioiden 27.6.2005 
hyvä. Puhdistamolla lähti happitilanne käynnistyksen jälkeen nopeasti normalisoi-
tumaan. Ylösajoa vaikeutti jätevedenpuhdistamolle menevässä sähkökaapelissa 6.7. 
32  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
tapahtunut maavuoto, joka aiheutti 11,5 tunnin totaalisen sähkökatkon. Sellutehdas 
pysyi koko sähkökatkon ajan minimituotannolla ajossa (Mäkitalo 2005a, Mäkitalo 
2005b).
Aluksi kahden viikon ajan tuotanto oli 80 % normaalitasosta. Sähkönsyötössä 
tapahtui vielä kaapelivaurio. Startin jälkeen lähtevän veden CODCr-pitoisuus on 
laskenut ollen 20 t/d luokkaa, typen osalta on tapahtunut myös selvä lasku, mutta 
fosforipitoisuus ei ole edelleenkään tullut alas. Lupaehtoja ei ole kuitenkaan ylitetty. 
Lietteen hajoaminen on poikkeustilanteessa ollut ilmeisen rajua (Palomäki 2005).
Tehtaan luparajat ovat samat kuin M-real Oyj:n Äänekosken tehtaiden. Tehtaan 
COD-päästöt olivat VII/05 17,7 t/d ja päästö oli vaihteluvälillä 10,8–22, t/d ja ver-
tailuvälin keskiarvon 18,0 t/d alapuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 
32,0 kg/d ja se oli myös vertailutasolla (ka. 17,3 kg/d, vaihteluväli 11,0–35,0 kg/ d). 
Typpipäästöt VII/05 olivat 12,0 kg/d eli ne olivat tavanomaisella tasolla (ka. 
16, kg/d, vaihteluväli 63,0–38,0 kg/d). 
4.6  
Myllykoski Oyj, Myllykoski Paper Oy
Tehdas toimitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 3.6.2005 päivätyn varau-
tumissuunnitelman jätevesilaitoksen ylösajosta tehtaan käynnistyksen yhteydessä. 
Varautumissuunnitelma sisälsi kuvauksen työsulun aikaisista toimista, listan toimen-
piteistä jätevesilaitoksen ajamisessa normaaliin käyntiin sekä ylösajon riskit ja niihin 
varautuminen. Lisäksi tehdas toimitti 1.7.2005 raportin jätevesilaitoksen ylösajosta 
tehtaan käynnistyksen yhteydessä, jossa oli esitetty toteutuneet työtaistelun aikaiset 
toimet, sekä tarkennettu ylösajosuunnitelma. (Fräki 2005a, Fräki 2005b). Seuraavassa 
on esitetty ylösajosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet (Fräki 2005b):
Työsulun aikaiset toimet
Jokeenajoventtiili oli auki tehtaan puolelta 1.6.–13.6. sekä 23.6.–28.6., jolloin kirkkaat 
vedet menivät suoraan jokeen. Jokeenajoventtiililtä otettiin joka päivä näyte. Teh-
taalle säiliöihin jääneitä massoja tyhjenneltiin jätevesilaitokselle pariin otteeseen, 
jolloin kaikki kirkkaatkin vedet ohjattiin jätevesilaitokselle ja jokeenajoventtiili oli 
kiinni (8.–9.6., 13.6.–23.6. ja 28.6.–30.6.). Myös kuorimolle jääneitä jätevesiä ajettiin 
jätevesilaitokselle mikrobien ruoaksi. Työsulkuaikana jätevesilaitoksella oli ylempien 
toimihenkilöiden miehitys arkena päiväsaikaan. Muuna aikana käyttömestarit kävi-
vät tarkistamassa laitoksen tilan ajoittain (Fräki 2005c).
Biologisessa osassa alkukuukauden hyvä mikrobitoiminta loi hyvän alkupääoman 
työsulun aikaiselle mikrobien vähenemiselle. Jo kahden viikon aikana mikrobikanta 
pienentyi, palautuslietteen osuus laski tasolta 7 500 mg/l tasolle  00 mg/l. Mikro-
bien määrä pienentyi huomattavasti, tuhkapitoisuus biolietteessä nousi tasolta 25 % 
tasolle 30 %. Biolietteen flokkien hajoaminen alkoi toukokuussa ja ravinnepitoisuudet 
altaissa olivat korkeat. Mikrobit olivat syöneet toisiaan ja muutama uusikin laji oli 
ilmaantunut. Mikrobikanta pienentyi edelleen heinäkuussa ja elämää löytyi enää 
vähän. Biolietteen flokkien hajoaminen oli jatkunut ja ravinnepitoisuudet altaissa 
olivat edelleen korkeat. Palautuslietteen pitoisuus oli laskenut tasolle  200 mg/l ja 
tuhkapitoisuus biolietteessä oli noussut tasolle 3 %. Vetyperoksidia lisättiin kontista 
tasaukseen meneviin jätevesiin, jotta vältettiin hapettomat olosuhteet ja mm. hajujen 
syntyminen (Holm 2006).
Seisokin aikana jätevedenpuhdistamolla lopetettiin ravinteiden ja ruoan annostelu, 
jätettiin vain muutama kompressori päälle ilmastuksen ylläpitämiseksi sekä kierrä-
tettiin lähes normaalisti palautuslietettä. Erilaisten kemikaalien toimivuutta jälkisel-
keyttimen kirkastajana kokeiltiin asiantuntijan johdolla. Ulkopuolinen urakoitsija 
pesi säiliöt, joita ei seisokin päättyessä ollut aikaa pestä. Tehtaan säiliöiden tilanne 
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kartoitettiin, jotta tehtaan startti voitiin suunnitella etukäteen hallitusti, sillä tiedet-
tiin, että heikkokuntoiset mikrobit eivät siedä biosideja, eivätkä anaerobibakteereja. 
Tehtaalta poistettiin kesäkuussa säiliöihin jääneitä massoja. Tehtaalla tyhjennettiin 
työsulun aikana kaikki vanhentuneet ja säilötyt massasäiliöt (Holm 2006). Seisokin 
aikana jätevesilaitoksen biologisen osan tilaa valvottiin poikkeustilamiehityksellä 
(Myllykoski 2006).
Ylösajosuunnitelma
Jätevesilaitokselle ohjataan aluksi vain osa normaalista jätevesimäärästä. Tällöin mik-
robikanta ehtii kasvaa riittävästi lisäkuormaa varten. Toteutus käytännössä:
• Perjantaina 1.7. tehtaan ylösajo aloitetaan pesemällä paikkoja, lämmittämällä 
vähitellen hiomon hiomakiviä ja varovaisella hionnalla sekä käynnistetään 
kempuvesilaitos. Jäteveden pumppaus ilmastukseen 3 000 m3/d käyttäen 
tasausaltaan varastointikapasiteettia.
• Lauantaina 2.7. aloitetaan painehiomon varsinainen ylösajo sekä peroksidi-
valkaisulaitoksen ja mahdollisesti päällystyskoneen käynnistys. Voimalaitos 
aloittaa lämmitykset. Jäteveden pumppaus ilmastukseen 5 000 m3/d.
• Sunnuntaina 3.7. ensimmäisen paperikoneen, kuorimon ja PCC-tehtaan käyn-
nistys. Jäteveden pumppaus ilmastukseen 10 000 m3/d.
• Maanantaina .7. toisen paperikoneen ja hiomon käynnistys, mikäli jätevesien 
puhdistus toimii riittävästi eli COD-reduktiota on havaittavissa ja mikrobi-
kanta on kasvanut riittävästi. Jäteveden pumppaus ilmastukseen 20 000 m3/d.
• Tiistaina 5.7. kolmannen paperikoneen käynnistys. Jätevesien pumppaus 
ilmastukseen normaalisti.
• Syötettävien ravinteiden määrä lasketaan tarkasti, jotta mikrobikanta pääsee 
kasvamaan optimaalisesti. Biolietteessä on alkutilanteessa hajonneista flokeis-
ta vapautuneita ravinteita.
• Lietepatjan kasvamista seurataan päivittäin Ruthner-mittauksella
• Ilmastukseen menevän jäteveden ja jokeen menevän kirkasteen COD-pitoi-
suutta seurataan vähintään kaksi kertaa päivässä puhdistustehokkuuden 
arvioimiseksi
• Kymijoen veden laatua seurataan tehtaiden käynnistyksen ajan yhteistoimin-
nassa muiden tehtaiden kanssa Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n toteuttamana 
(Fräki 2005b).
Käyntiinlähtö
Työsulku päättyi 1.7., jolloin jätevesilaitoksen hoitaja sekä hänen kesälomittajansa 
tulivat töihin iltavuoroon. Tehtaan käynnistys alkoi heti työsulun päättymisen jäl-
keen. Käynnistysongelmat paperikoneilla, miehistöpulat ja lämmitykset viivästyttivät 
tehtaan käynnistystä siten, että biologisen puhdistamon mikrobikanta ehti kasvaa 
rauhassa täyteen mittaansa. Kuormitus nousi normaalille tasolleen viikossa ja bioliet-
teen kiintoaine 1,5 viikossa. Bakteerit lähtivät hyvään kasvuun heti ja myöhemmin 
myös alkueläimiä oli havaittavissa (Holm 2006).
Biologisen osan ravinnetason seurantaa tehostettiin ensimmäisen kahden viikon 
aikana. Analyysejä teetettiin alkuvaiheessa iltaisin ja kahtena viikonloppuna, mikä 
mahdollisti prosessin oikeat ajotapamuutokset välittömästi. Ylösajoa konsultoi lähes 
päivittäin ulkopuolinen asiantuntija (Holm 2006).
Käynnistyksen yhteydessä aloitettiin työsulun aikana suunniteltu kempac:in an-
nostelu jälkiselkeytyksessä kaasunpoistoaltaisiin biolietteen karkaamisen estämiseksi. 
Annostus oli aluksi hyvin varovaista, eikä sitä lopulta tarvinnut kovasti nostaakaan. 
Annostus lopetettiin kahden viikon käytön jälkeen. Palautuslietteeseen annosteltiin 
fosforihappoa riittävän fosforimäärän takaamiseksi. Urean lisäysmäärä oli melko 
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normaali ja pitoisuuksia seurattiin laboratorioanalyysein. Tässä yhteydessä havaittiin, 
että jätevesilaitos nitrifioi normaalitilanteessa. Kempac:in annostelu etuselkeyttimeen 
menevään jäteveteen aloitettiin vasta 2,5 viikon jälkeen, kun fosforihapon annostelu 
oli lopetettu ja paperikoneet päässeet hyvään tuotantovauhtiin. Ylimääräinen fosfori 
päätyi jokeen ja nosti muutamien päivien ajaksi fosforipäästöjä (Holm 2006). Käyn-
nistys tehtiin hitaasti, mikä mahdollisti myös mikrobikannan nopean elpymisen 
puhdistamolla. Ylimääräisiä päästöjä ei esiintynyt lainkaan (Myllykoski 2006).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 2,0 t/d (luparaja 15,0 t/d) eli luparaja alittui ja 
päästö oli vaihteluvälillä 2,2–3,5 t/d ja vertailuvälin keskiarvon 2,9 t/d alapuolella. 
Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 12,1 kg/d (luparaja 25,0 kg/d) eli luparaja 
alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 10,2 kg/d, vaihtelu-
väli 6,2–16, kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 10, kg/d, mikä oli tavoitetason 
200,0 kg/ d alapuolella ja tavanomaisella tasolla (ka. 109,7 kg/d, vaihteluväli 85,8–
127,0 kg/d). 
4.7  
Powerflute Oy, Savon Sellu
Powerflute Oy Savon Sellu tuotanto toimi normaalisti työtaistelun aikana. Työtaiste-
lulla ei myöskään ollut vaikutusta tehtaan päästöihin (Laukkanen 2006a).
4.8  
Sonoco-Alcore S.a.r.l, Karhulan kartonkitehdas
Tehdas toimitti 6.6.2005 päivätyn ilmoituksen kartonkitehtaan toiminnan pitkäaikai-
sesta keskeytyksestä sekä tehtaan uudelleen käynnistyksestä työehtosopimusneuvot-
telujen myönteisen ratkaisun jälkeen. Raportti sisälsi toimenpiteet tehtaan käynnis-
tyksestä normaalituotantoon, käynnistysjakson aikaisista ympäristöön kohdistuvista 
mahdollisista riskeistä sekä riskiin varautumissuunnitelman (Kellberg 2005).
Tehtaan käynnistäminen normaalituotantoon
Käynnistämisjakson nollatilanteesta normaaliin tuotantoon arvioitiin kestävän n. yh-
den vuorokauden. Nollatilanteeksi katsotaan se hetki, kun höyrykattila on ajettu ylös 
ja kaikki tuotantoon tarvittavat kemikaalit ja apuaineet ovat käytettävissä. Käynnis-
täminen aloitetaan massanvalmistuksella (keräyskuitumassa), koneen kuivatusosan 
lämmittämisellä sekä viirojen ja huopien kunnostuksella koneen märässäpäässä. 
Suunnitelman mukaan kaikkien yksittäisten prosessilaitteiden kunto tulee käyn-
nistyksen yhteydessä tarkastaa ja erityisen tärkeä rooli käynnistyksessä on tehtaan 
prosessinohjausjärjestelmällä (Kellberg 2005).
Käynnistysjakson aikainen ympäristöön kohdistuva mahdollinen riski
Kartonginvalmistuksen aloittamisen kriittisimmäksi kohdaksi oli aiemmin osoittau-
tunut kartonkikoneen rainanmuodostuksen onnistuminen tai toistuvat aloitusyrityk-
set sen onnistumiseksi. Toistuvien aloitusten seurauksena tehtaan sisäinen vesikierto 
saattaa järkkyä. Ulospumpattava puhdistamolle menevä vesimäärä on rajoitettu ja jos 
tehtaan esiselkeyttimeen joudutaan syöttämään enemmän vettä kuin on mahdollista 
pumpata ulos on seurauksena esiselkeyttimen kirkasteen ylijuoksu vesistöön. Tilan-
netta helpottaa käynnistystilanteessa tyhjänä olevat tasaussäiliöt (Kellberg 2006).
Riskiin varautuminen
Tärkeintä on huolehtia kartonkikoneen toimintojen sekä massan laadun ja pitkän-
huovan kunnostuksesta ennen massan tuontia koneelle ja siten pyrkiä torjumaan 
35Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
em. tilanteen syntyminen. Ylijuoksun mahdollisuuteen varauduttiin mittaus-, näyt-
teenotto- ja analyysivelvoittein sekä jälkiraportoinnilla. Analyysitulosten saaminen 
kestää suunnitelmassa esitetyn arvion mukaan 3– vuorokautta uusien reagenssien 
valmistustarpeen vuoksi. Ylijuoksumäärän mittauksen sekä historiatiedon perus-
teella pystytään kuitenkin varsin tarkoin arvioimaan mahdollisen kuormituspiikin 
suuruus välittömästi, koska tehtaan prosessointi on ollut vuosikaudet muutumatonta 
ja selkeyttimen kirkasteen pitoisuuksissa on vaihteluväli kapeahko (Kellberg 2006).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 153 kg/d (luparaja 300 kg/d) eli luparaja 






Stora Enso Oyj on toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 30.6. päivätyn 
ilmoituksen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta koskevista lupa-
määräyksistä. Yhtiö on aiemmin lähettänyt 7.6.2005 ympäristökeskukseen saapuneen 
suunnitelman Anjalankosken tehtaiden jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi 
tehtaiden käynnistyessä seisokin jälkeen. Asiakirja sisältää kuvauksen tehtaiden tuo-
tantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtaiden 
tuotantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtä-
vistä toimenpiteistä tuotannon käynnistyessä (KAS 2005a, Reponen 2005a, Reponen 
2005b). Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tarkisti ilmoituksen ja hyväksyi siinä 
pyydetyn tilapäisen poikkeamisen noudattaa jätevesikuormitusta koskevia päästöra-
joja päätöksessä esitetyin ehdoin. Päätöksen ehdon 2 mukaan 1.7.–31.7.2005 välisenä 
aikana tehtaalta vesistöön joutuvat päästöt saavat olla enintään 30 % suurempi kuin 
voimassa oleva lupa edellyttää. 
Tuotantoseisokin aikainen toiminta tehtailla
Jätevedenpuhdistamon ilmastus ja lietekierto pidettiin käynnissä, tehtailta johdet-
tiin erilaisia vesiä puhdistamolle ja ravinteita lisättiin. Koko seisokin ajan tehtaalla 
huolehdittiin jätevedenpuhdistamon toiminnasta ohjeiden mukaisesti. Toiminnalla 
pyrittiin turvaamaan biomassan laatu tulevaa starttia varten.
Tehtaiden käynnistäminen ja tarkkailu
Suunnitelman mukaan tehtaiden käynnistyksen arvioitiin vievän aikaa noin kaksi 
vuorokautta. Paperi- ja kartonkikoneiden käynnistys tehtiin asteittain. Höyryvoi-
malaitoksen käynnistys tapahtuu ensin, sitten hiomon hiomakivien lämmitys. Tä-
mä vaihe vie noin kaksi vuorokautta. Prosesseja pestään myös tänä aikana. Koneet 
käynnistetään noin 16 tunnin välein. Massanvalmistus seuraa samaa rytmiä. Puh-
distamon toiminnan tarkkailua sekä päästötarkkailua tehostettiin käynnistyksen ja 
puhdistamon ylösajon ajaksi. Puhdistamon ylösajo tällaisesta seisokista vie esitetyn 
suunnitelman mukaan 2– viikkoa, jona aikana kohonnutta päästötasoa ei voi välttää 
(KAS 2005a).
Lakko/sulkuaikana jätevedenpuhdistamolle johdettiin vesiä ja lisättiin ravinteita 
paremman käynnistyksen toivossa. Tämä johti kuitenkin fosforin yliannosteluun ja 
ylimäärä poistui heinä-syyskuussa aiheuttaen myös vuositason ylityksen (Reponen 
2005c).
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Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 6,9 t/d (luparaja 22,0 t/d ja korotettu luparaja 
28,6 t/d) eli luparaja alittui ja päästö oli vaihteluvälillä 5,6–38,5 t/d ja vertailuvälin 
keskiarvon 1,5 t/d alapuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 1,2 kg/d 
(luparaja 35,0 kg/d ja korotettu luparaja 6,0 kg/d) eli luparaja alittui myös tämän 
päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 17,1 kg/d, vaihteluväli 5,5–39,1 kg/d). 
Typpipäästöt VII/05 olivat 393,3 kg/d, mikä oli hieman korotetun tavoitetason 
390,0 kg/d yläpuolella ja tavanomaisella tasolla (ka. 576,6 kg/d, vaihteluväli 269,1–
1066,9 kg/d). 
4.9.2  
Corenso United Oy Ltd
Porin kartonkitehtaalla tehtiin korjaustöitä 2.–3.7.2005 ja käynnistys suunniteltiin 
tehtävän aikaisintaan 3.7.2005. Vesipäästöjen suhteen riskit ovat pienet, koska proses-
sijätevesi menee Porin kaupungin puhdistamolle ja jäähdytysvedet kerätään erikseen. 
Porin Vesi Oy:tä informoitiin käynnistyksestä ja he varautuivat siihen. Puolisellu-
linja käynnistäminen oli suunnitelmassa ajoitettu 6.–7.7. Tehtaalla oli varauduttu 
mahdollisiin hajuhaittoihin starttipäivänä ja sitä seuraavana muutamana päivänä 
(Niinimäki 2005).
Puhtaiden jätevesien BOD7-kuormituksen kanssa oli ongelmia pysyä lupaehtojen 
rajoissa. Varsinkin alkuvuonna 2005 (tammi-heinäkuu) luparaja ylitettiin, suurimpa-
na syynä työmarkkinahäiriöiden aiheuttamat lukuisat pysäytykset ja käynnistykset. 
Loppuvuodesta luparaja alitettiin, mutta koko vuoden keskiarvo jäi rajan yläpuolelle 
(Stora Enso 2006a).
Tehtaan ylösajo heinäkuussa 2005 onnistui hyvin, eikä tavanomaisesta käynnis-
tyksestä poikkeavia päästöjä esiintynyt (Anttalainen 2005). 
4.9.3  
Enocell Oy
Enocell Oy:n sellutehdas Uimaharjussa toimitti 1.7.2005 Pohjois-Karjalan ympäristö-
keskukselle ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta liittyen tehtaan käynnistyksen 
mahdollisesti aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Ilmoituksen liitteenä oli kuvattu 
toimenpiteet, joilla pyrittiin estämään tavallista suurempien päästöjen syntyminen. 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus hyväksyi ilmoituksen poikkeavasta toiminnasta 
1.7.2005. Päätöksessä annetun ehdon mukaan heinäkuun 2005 jätevesikuormitus sai 
ylittää voimassaolevat jätevesiluparajat COD:n ja fosforin osalta korkeintaan 20 % 
(PKY 2005).
Poikkeustilanne
Tehtaan biologinen puhdistamo oli lähes 7 viikkoa hyvin pienellä kuormituksella. 
Puhdistamoon johdettiin koko seisokin ajan yhdyskuntajätevedet ja sinne pumpattiin 
vähitellen myös lipeisiä vesiä varoaltaasta mikrobien ravinnoksi. Lietettä seurattiin 
säännöllisesti mikroskopoimalla. Lietteessä oli seisokin lopussa vielä eläviä mikro-
beja, mutta niiden määrä oli vähentynyt normaalista. Mikrobit olivat seisokin aikana 
joutuneet sopeutumaan vähäiseen ravintoon, joten suunnitelmassa arvioitiin tehtaan 
käynnistyksen yhteydessä kestävän jonkin aikaa ennen kuin puhdistamon toiminta 
elpyy normaaliksi. Elpymiseen kuluvaa aikaa oli vaikea ennakoida, sillä kyseisellä 
puhdistamolla ei aikaisemmin ole ollut näin pitkää seisokkia. Myöskään puhdista-
mon käyttöönottovaiheen ylösajosta oli vaikea päätellä mitään, koska tehdas toimi 
tuolloin paljon alhaisemmalla tuotantotasolla. Nopea kuormitustason muutos altistaa 
puhdistamon myös lietteen laskeutuvuusongelmille, jotka saattavat aiheuttaa jonkin 
verran kiintoaineen karkaamista jälkiselkeytyksestä (PKY 2005).
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Suunnitellut toimenpiteet
Jätevedenpuhdistamo oli seisokin aikana tehostetussa valvonnassa. Ylimääräisiä 
päästöjä ei tapahtunut. Seisokin alussa otettiin varoaltaaseen lipeisiä vesiä, mutta 
sen tyhjennystä jouduttiin nopeuttamaan hajuhaittojen vuoksi. Yhdyskuntajätevesiä, 
joiden osuus normaalissa tilanteessa on noin 1 %, johdettiin puhdistamolle koko ajan. 
Seisokin aikainen näytteenotto oli seuraava: vesistöön laskeva keräilynäyte kerran 
viikossa ja eliökannan mikroskooppinen tarkkailu (PKA 2005).
Tehtaan ylösajo
Tehdas toimitti Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen 18.8.2005 päivätyn yhteen-
vedon, jossa kuvataan kuinka suunnitellut toimenpiteet toteutuivat. Tehtaan käyn-
nistys aloitettiin 1.7.2005. Kuitulinjat käynnistettiin vaiheittain, eikä käynnistyksen 
yhteydessä tapahtunut mitään teknisiä häiriöitä, jotka olisivat aiheuttaneet puhdista-
molle johdettavan kuormituksen kasvamista. Käynnistystä ohjannut vuorotyönjohto 
oli kokenutta, eikä vuoromestarin tehtävissä toiminut kesäharjoittelijoita (Märkälä & 
Veitola 2005).
Maanantaista .7.2005 alkaen toteutettiin tihennettyä tarkkailua kunnes puh-
distamon toiminta palautui normaalille tasolle. Tihennetyssä tarkkailussa otettiin 
kerran vuorossa tehtaalta lähtevästä jätevedestä purkkiin näyte, joka arvioidaan 
silmämääräisesti. Tämän lisäksi otettiin kerran vuorokaudessa ylimääräiset näytteet 
tehtaalta lähtevästä ja jälkiselkeytetystä vedestä. Jälkiselkeytyksen jälkeisestä vedestä 
analysoidaan fosfori ja COD, tehtaalta tulevasta vedestä COD. Tihennettyä tarkkai-
lua päätettiin toteuttaa jatkossa samanlaisena aina pitempien seisokkien jälkeisessä 
käynnistyksessä (Märkälä & Veitola 2005).
Vesistöön laskevan veden kuormitustasoa arvioitiin viikoittain heinäkuun ajan. 
Tuotantopäällikkö raportoi Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle viikoittain 
jätevedenpuhdistuksen toiminnasta ja kuormituksen kehittymisestä. Käynnistyksen 
aikana ei syntynyt mitään tavallisesta poikkeavia jätevesipäästöjä. Myös vesistöön 
laskeva kuormitus oli kuukausikeskiarvona normaalilla tasolla. Puhdistamon toimin-
ta palautui normaalille tasolle todella nopeasti eli kahden ensimmäisen käyntiviikon 
kuluessa (Märkälä & Veitola 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 19,3 t/d (luparaja 35,0 t/d ja korotettu luparaja 
2,0 t/d) eli luparajat alittuivat ja päästö oli vaihteluvälillä 19,9–25,8 t/d ja vertailuvä-
lin keskiarvon 23,0 t/d alapuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 6, kg/d 
(luparaja 18,0 ja korotettu luparaja 22,0 kg/d) eli luparajat alittuivat myös tämän 
päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 5,1 kg/d, vaihteluväli 3,1–7,3 kg/ d). Typpi-




Tehdas toimitti Hämeen ympäristökeskukselle 1.7.2005 päivätyn ilmoituksen poik-
keuksellisesta tilanteesta sekä 8.7.2005 päivätyn raportin ”Heinolan flutingtehtaan 
jätevesipäästöt kesäkuussa 2005 ja tehtaan ylösajo työsulun jälkeen”.
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Kesäkuun aikana puhdistamolta vesistöön johdettava vesivirtaus oli n. kymmenesosa 
normaalista puhdistamon jätevesivirtauksesta. Puhdistamolta vesistöön johdettu jä-
tevesivirtaus ohjattiin suoraan jälkiselkeyttimeltä eli sitä ei ohjattu flotaatiolaitoksen 
kautta. Puhdasvesijakeita (puhdasvesikanaali sekä lipeä + voimalaitoksen yhteis-
kanaali) johdettiin vesistöön kesäkuun aikana vajaa kolmasosa normaalista puhdas-
vesivirtauksesta (Manskinen 2005b).
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Ylösajosuunnitelma
Ensimmäiseksi tehtaalla käynnistetään voimalaitos, jätevesilaitos ja recovery-lai-
toksen (kemikaalien talteenottolaitoksen) rikkiuuni. Voimalaitoksella käynnistetään 
ensimmäisenä voimalaitoksen pääkattila (primäärikattila 2) ja tämän jälkeen sooda-
kattila. Kattiloiden lämmitykseen kuluu arviolta aikaa n. 12 tuntia. Tämän jälkeen 
kattiloilta saadaan höyryä massatehtaalle ja kartonkikoneelle. Massan valmistus 
kestää arviolta n. vuorokauden. Tämän jälkeen massoja pumpataan kartonkikoneelle 
ja aloitetaan flutingin valmistus. Valmista flutingia saadaan arviolta n. kahden vuoro-
kauden kuluttua koko käyntiinlähdön aloittamisesta. Eli ennakkosuunnitelmassa 
tehdyn arvion mukaan tehtaan ylösajaminen kestää n. kaksi vuorokautta (Manskinen 
2005a).
Tehtaan ylösajo
Tehdasta ryhdyttiin käynnistämään 2.7. aamulla, kun riittävästi työvoimaa oli saa-
punut tehtaalle. Käynnistäminen aloitettiin voimalaitokselta. 2.7. aloitettiin myös 
jätevesilaitoksen laitteistojen käynnistäminen ja 3.7. saatiin flotaatiolaitos ajoon. Mas-
satehdas käynnistettiin myös 3.7. Voimalaitos, jätevesilaitos ja massatehdas käyn-
nistyivät hyvin ilman ongelmia. Voimalaitoksen jatkuvatoimiset päästömittaukset 
eivät toimenharjoittajan näkemyksen mukaan ole luotettavia käyntiinlähtötilanteessa. 
Jatkuvatoimiset päästömittarit huollettiin käyntiinlähdön jälkeen kuluneen viikon 
aikana. Koska massatehdas ja flotaatiolaitos käynnistyivät sunnuntaina, tehtaan 
laboratoriossa tehtiin poikkeuksellisesti jätevesitarkkailua sunnuntaina (normaali 
käyntiinajotilanteessa viikonlopun ajalta otetaan keräilynäyte) (Manskinen 2005b).
Kartonkitehdasta alettiin käynnistää aamulla .7. Kartonkitehtaan käynnistymi-
nen ei kuitenkaan mennyt ennalta tehtyjen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti 
vaan se pitkittyi reilut 2 vuorokautta aiemmin suunniteltua pidemmäksi (Manskinen 
2005b).
Kartonkikoneenkäyntiinlähdön pitkittymiseen vaikutti useita tekijöitä. Kartonki-
koneen käyntiinlähdön yhteydessä massojen sekaan joutui lipeää mm. käyntiinläh-
dön yhteydessä tapahtuneista konekudosten pesuista, minkä seurauksena massojen 
pH oli tavallista korkeampi (noin 9, kun normaalissa käyntiinlähdössä hieman alle 
6). Suuresta lipeän määrästä johtuen kartongin valmistus osoittautui teknisesti mah-
dottomaksi ja käyntiinlähdön nopeuttamiseksi tehtaalla jouduttiin pumppaamaan 
lipeisiä massavesiä varoaltaaseen noin 500 m3. Varoaltaaseen oli etukäteen verrattuna 
kapasiteettia arviolta noin 3 000– 000 m3 käyntiinlähtötilannetta varten. Varoaltaalta 
vedet johdetaan edelleen jätevesilaitoksella ja puhdistetaan normaaliin tapaan ennen 
vesistöön johtamista (Manskinen 2005b).
Kartonkitehtaalla tuli käyntiinlähdön yhteydessä ongelmia myös automaattisen 
laadunohjausjärjestelmän kanssa. Ongelmat johtuivat ilmeisesti ainakin osittain pit-
kästä seisokkiajasta. Laadunohjausjärjestelmän ongelmat korjattiin teknisten mah-
dollisuuksien puitteissa niin nopeasti kuin mahdollista. Ensimmäiset asiakkaalle 
toimitettavat kartonkituotteet saatiin tehtaalla valmiiksi 6.–7.7. välisenä yönä. Tämän 
jälkeen kartonkikone jouduttiin vielä kerran pysäyttämään laadunohjausjärjestelmän 
ongelmien korjaamiseksi, mutta normaaliin vakiintuneeseen tuotantoon päästiin ilta-
vuorossa 7.7. Tehtaan käyntiinlähtö, kartonkitehtaan käyntiinlähdön pitkittymisestä 
huolimatta, ei aiheuttanut merkittäviä päästöjä. Tehtaan jätevesilaitoksen biologista 
toimintaa saatiin pidettyä yllä pitkän seisokin ajan ja tehtaan käynnistyttyä heinä-
kuun alussa jätevesipäästöt olivat lupaehtojen mukaiset (Manskinen 2005b, Stora 
Enso 2006b).
Keväällä ja kesällä 2005 olleen työsulun eikä tehtaan seisokin aikana kuten ei myös-
kään laitoksen ylösajon aikana päästörajoja ylitetty (Manskinen & Vilenius 2005). Teh-
taan COD-päästöt VII/05 olivat 72 615 kg/kk (2,3 t/d, luparaja 6,0 t/d) eli selkeästi 
vertailutason 2,2–,5 t/d alarajalla. Fosforipäästöt olivat VII/05 80 kg/kk (2,6 kg/d, 
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luparaja 10,0 kg/d) eli myös vertailutasonsa ,1–12,8 kg/d alapuolella. Typpipäästöt 
VII/05 2 119 kg/kk (68, kg/d) olivat valitun vertailutason 21,1–78,1 kg/d sisällä. 
4.9.5  
Imatra
Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat toimittivat 6.6.2005 päivätyn selvityksen jätevesiris-
kien hallinnasta käyntiinlähdöstä. Raportti sisälsi yksityiskohtaisen ylösajoaikatau-
lun, selvityksen potentiaalisista häiriöpäästöriskeistä, varautumissuunnitelman häi-
riöpäästöjen ehkäisemiseksi ja arvion jätevedenpuhdistamon toiminnasta (Klementti 
2005b). Käynnistysaikataulusuunnitelmaa täydennettiin 1.7. sekä 5.7. (Pajari 2005a, 
Pajari 2005b). Puhdistamon pieneläinkanta säilyi elinvoimaisena 7 viikkoa kestäneen 
yhtäjaksoisen työtaisteluseisokin aikana ja käynnistys onnistui erinomaisesti (Kle-
mentti 2005a, Stora Enso 2006c). Tehdas teki erillisen selvityksen käyntiinlähdöstä 
ja sen aikaisesta vesistön tarkkailusta; ko. raportin sisältö on esitetty tämän raportin 
kohdassa 7.
Tehtaan COD-päästöt VII/05 olivat 3,1 t/d (luparaja 120 t/d) ja vertailutason 
9,8–70,9 t/d alapuolella, joskin ne nousivat vasta VIII/05 normaalitasolle 66,7 t/d. 
Fosforipäästöt VII/05 olivat 55,2 kg/d (luparaja 120 kg/d) alitti luparajan, mutta oli 
hieman valittujen vertailukuukausien vaihteluväliä 23,0–5,9 kg/d korkeampi. Typpi-
päästöt VII/05 565, kg/d (tavoitearvo 1 000 kg/d) pysyi tavoitearvon alapuolella ja 
oli vertailutason 0,0–629,2 kg/d vaihteluvälin keskitasoa. 
4.9.6  
Kemijärvi
Kemijärven Sellu Oy toimitti 7.6. päivätyn YSL 81 §:n mukaisen ilmoituksen Lapin 
ympäristökeskukselle. Ilmoituksessa on esitetty pääkohdat jätevedenpuhdistamon 
tilasta toiminnan keskeytyksen aikana, ilmastusaltaan biologisen toiminnan varmis-
tamisesta keskeytyksen aikana, jätevedenpuhdistamon toiminnan valvonnasta kes-
keytyksen aikana ja jätevedenpuhdistamon käynnistämisestä tehtaan käynnistyttyä 
(Sarivaara 2005).
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Vesilaitosta ja jätevedenpuhdistamoa pidettiin toiminnassa työsulun aikana ja jäteve-
dentarkkailu toteutettiin ohjelman mukaisesti. Kuormituksen vähentyessä mikro-or-
ganismien määrä väheni n. 5 % päivässä. Ilmastusaltaan biologista toimintaa pidettiin 
toiminnassa käsittelemällä kolmen viikon aikana varoaltaan jätevedet (25 000 m3) ja 
esiselkeyttimen jätevedet (38 000 m3). Alhaisesta kuormituskapasiteetista johtuen 
ilmastuskapasiteettia vähennettiin puoleen ja huolehdittiin riittävästä sekoituksesta 
koko altaassa lietteen laskeutumisen estämiseksi (Sarivaara 2005).
Ylösajosuunnitelma
Kemikaalipäästöjen mahdolliset riskikohteet osastoilla analysoitiin ja esimiehiä 
ohjeistettiin niiden torjuntaan. Ilmastusvaiheen kuormitus pyrittiin kasvattamaan 
mahdollisimman tasaisesti varoallasta ja pumppauksia hyödyntäen. Suunnitelman 
mukaan altaan käyttöä tuli optimoida mahdollisimman tarkasti ja päätökset altaan 
käytöstä tehtiin vallitsevan tilanteen mukaan. Varoaltaaseen johdetaan puhdistus-
prosessin mitoituskuormituksen ylittävä osuus (Sarivaara 2005). 
Tehtaan ylösajot
Jatkuvat ylös- ja alasajot ja niihin liittyvät ongelmat (mm. laiterikot ja varoaltaan täyt-
tyminen) nostivat tulokuormaa huhtikuussa. Iso jälkiallas tasasi vesistöön menevän 
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kuormituksen kohtuulliseksi, eikä kuormituksen kasvusta aiheutunut ongelmia. 
Luparajat ylittyivät huhtikuussa sekä COD:n, että BOD:n osalta (Itkonen 2006b). Pit-
kän työsulun jälkeen tehdas nousi heinäkuun alussa käyntiin hyvin ennalta laaditun 
käynnistyssuunnitelman mukaisesti eikä häiriöpäästöjä ollut. Tehtaalla otettiin käyt-
töön kirjalliset ympäristöasiat kattavat suunnitelmat starttia varten. Häiriötilanteista 
opittiin mm. se, että täyttynyt jätevesien varoallas on ajettava tyhjäksi viipymättä, 
jotta varotilavuutta olisi jatkuvasti käytössä. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi määritel-
lä osastoittain sellaiset mahdolliset vuodot ja poikkeukselliset päästöt, jotka vaativat 
erityistoimenpiteitä. Tehtaalla on vuoden 2005 aikana ollut yhdeksän alas- ja ylösajoa 
(Itkonen 2006b). Pitkän työsulun jälkeen tehdas nousi heinäkuun alussa käyntiin erit-
täin hyvin ennalta laaditun käynnistyssuunnitelman mukaisesti eikä häiriöpäästöjä 
ollut. Tehtaalla on otettu käyttöön kirjalliset ympäristöasiat suunnitelmat starttia 
varten (Itkonen 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 26,1 t/d (luparaja 28,0 t/d). COD-päästöjen 
vaihteluväli on ollut koko vertailuajanjakson suuri 1,5–29,8 ja luparaja on ylittynyt 
kahtena kuukautena. Fosforipäästöt olivat VII/05 33,5 kg/d (luparaja 35,0 kg/d) 
vertailuna käytetyn vaihteluvälin ollessa 18,9–32,0 kg/d eli ne olivat hieman tavan-
omaisen vaihteluvälin yläpuolella ja lähellä luparajaa. Typpipäästöt olivat VII/05 
392 kg/d tavanomaisen vaihteluvälin 26,0–0,2 kg/d ylärajoilla.
4.9.7  
Kotka
Stora Enso Oyj Kotkan tehtaat toimitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 
1.7.2005 päivätyn ilmoituksen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta 
koskevista lupamääräyksistä. Yhtiö oli lähettänyt 29.6.2005 ympäristökeskukseen 
suunnitelman, joka sisälsi aikataulun tehtaan eri osien käynnistämisestä. Kaakkois-
Suomen ympäristökeskus hyväksyi heinäkuun 2005 ajaksi korkeintaan 30 %:n li-
säyksen voimassa oleviin, kuukausikeskiarvoina määriteltyihin luparajoihin (KAS 
2005b).
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Työsulun aikana aktiivilietelaitoksella on ollut normaalit toiminnot päällä. Keski-
määrin 9 000 m3/d pääasiassa pumppujen tiivistevesiä ja paperitehtaan nollavesiä on 
johdettu etuselkeyttimen kautta ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaan happipitoisuutta 
ja ravinnetasapainoa on säädetty pitämällä osa ilmastimista päällä ja sekoittamalla 
tarpeen mukaan ravinteita jäteveteen (Mikkelä 2005a).
Työsulun aikana Solarislinjan hylkysäiliöitä ja pastavarastoja on jouduttu tyhjen-
tämään, koska pilaantuneita massoja ei voida hyödyntää tuotannossa ja säiliöt on 
oltava tyhjiä ennen käynnistämistä. Säiliöiden tyhjennyksistä aiheutuneet kuitu/
pastapitoiset jätevedet on ajettu laimennettuna etuselkeyttimeen, josta primääriliete 
on poistettu ja johdettu lietteen käsittelyyn. Hylkysäiliöiden tyhjennyksistä ei ole 
aiheutunut ylimääräisiä päästöjä (Mikkelä 2005a).
Jätevesilaitoksen toimintaa ovat valvoneet vuoromestarit ja jätevesilaitoksen päi-
vämestari, jotka ovat raportoineet mahdollisista häiriöistä tuotantolinjoille ja ympä-
ristöpäällikölle (Mikkelä 2005a)
Työsulun aikana jätevesilaitoksen ravinnekuormitus oli normaalia selvästi alhai-
sempi, vaikka säiliöiden pesuilla ja tyhjennyksillä pyrittiin ylläpitämään ravinne-
tasapainoa. Ongelmana oli, että jätevesilaitoksen biologia on tottunut alhaiseen 
kuormitukseen ja tällöin bakteerikanta ei välttämättä pysty reagoimaan muuttuvaan 
kuormitukseen tehtaan käynnistysvaiheessa (KAS 2005b). Tuotantoseisokin aikana 
ilmeni ongelmia puun käsittelyssä, koska varastoidu puut alkoivat kuivua ja vaativat 
kastelua (Mikkelä 2005c)
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Ylösajosuunnitelma
Tehtaan tarkennetun käyntiinajosuunnitelman mukaan ylösajo aiottiin toteuttaa seu-
raavan aikataulun mukaisesti: työntekijät töihin (0 h), soodakattilan koeponnistus ja 
telineiden purku (0–2 h), soodakattilan lämmitys (kaasutulet) (2–0 h), soodakat-
tilan lipeätulet (60 h), kombikattilan käyttöönotto (0–8 h), kombikattilan lämmitys 
(8–56 h), KL1 lämmitys (36– h), KL1 tuotanto ( h), KL2 lämmitys (36– h), KL2 
tuotanto ( h), PK1 lämmitys ja käyttöönotto (56–68 h), PK1 tuotanto (68 h), hiertä-
mön vesien lämmitys (36 h) ja PK2 käynnistys (56 h).
Tehtaan ylösajo
Stora Enso Kotkan tehtaan käynnistys aloitettiin suunnitelman mukaisesti 30.6. 
soodakattilan koeponnistuksilla ja kombikattilan tehonnostoinvestointiin liittyvillä 
koeajoilla. Paperikonelinjojen (PK1 ja PK2) käynnistys suoritettiin portaittain .7. al-
kaen, jotta jätevesilaitoksen kuormitus ei nousisi liian korkeaksi. Tehtaan käynnistys 
onnistui olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. Jätevesilaitos pystyi melko hyvin reagoi-
maan muuttuvaan kuormitukseen ja jätevesipäästöt jäivät ennakoitua pienemmiksi. 
Tehtaan käynnistysvaiheessa jätevesilaitoksen kuormitus (COD) oli noin 0–50 t/d, 
joka on myös keskimääräinen kuorma normaalitilanteessa (Mikkelä 2005b).
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus oli määrännyt taulukon 1 mukaiset päästörajat 
heinäkuulle 2005.









BOD7 kg O2/d 1 600 3 250 2 700 7 500
CODCr kg O2/d 9 900 15 600 21 600 36 000
Fosfori kg/d 15 52 21 120
Typpi kg/d 119 260 171 600
COD:n korkea päiväarvo aiheutui 1.7. paperitehtaalla tapahtuneesta suurjännite-
palosta, jonka seurauksena sekä sellutehdas, että molemmat paperikonelinjat py-
sähtyivät. Sähkökatkon aikana jätevesilaitos oli normaalissa toiminnassa. Sähkökat-
kon aikana soodakattilan pölypäästö oli hetkellisesti normaalia korkeampi. Tehdas 
käynnistettiin 15.7. Käynnistysvaiheessa jätevesimäärä nousi hetkellisesti normaalia 
korkeammaksi ja osa jätevedestä jouduttiin ajamaan etuselkeyttimen kautta mereen 
(Mikkelä 2005b).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 9,9 t/d (luparaja 12,0 t/d ja korotettu luparaja 
15,6 t/d) vertailuvälin ollessa ,0–10,2 t/d eli päästöt pysyivät luparajan alapuolel-
la, mutta olivat tavanomaisen päästötason ylärajoilla. Fosforipäästöt VII/05 olivat 
15,3 kg/d (luparaja 0,0 kg/d ja korotettu luparaja 52,0 kg/d) vertailuvälin ollessa 
9,9–29,0 kg/d eli päästöt olivat selvästi luparajan alapuolella ja tavanomaisen vaihtelu-
välin rajoissa. Typpipäästöt VII/05 119, kg/d (luparaja 200 kg/d ja korotettu luparaja 




Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaat toimittivat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen 
3.6.2005 päivätyn suunnitelman tehtaan käynnistyksestä työsulun jälkeen. Raportti ja 
sen liitteet 1–2 sisälsivät tarkan aikataulun tehtaan ylösajosta ja toimenpiteet mahdol-
listen ympäristöhaittojen vähentämiseksi (Partanen 2005, Roininen 2005, Suominen 
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2005). Lisäksi tehdas toimitti ympäristökeskukseen 1.7.2005 päivätyn tarkennetun 
käynnistysaikataulun (Peuhkuri 2005).
Taulukko 2. Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaiden käynnistysaikataulu heinäkuussa 2005.
Pvm. Klo Toiminta
1.7. 14.00 Kempuvesilaitoksen venttiilit ajokuntoon.
1.7. 16.00 Kempuvesilaitoksen syöttö aloitetaan
1.7. 22.00 VKE-veden jakelu alkaa
2.7. 06.00 Kaustisointi: sammuttimen lämmityksen aloitus
2.7. 06.00+ Väkevien hajukaasujen polton käynnistyminen aamuvuoron aikana
2.7. 09.00 Keittimen lämmitys aloitetaan höyryputkien lämmityksellä, jolloin höyry-
verkkoon tulee painetta.
2.7. 09.00 Höyrynjakelu alkaa kattilan käynnistyttyä koko tehtaan alueella putkistojen 
lämmityksellä.
2.7. 09.00 Kattilan K3 ylöslämmityksen aloitus
2.7. 12.00 Meesauunin lämmityksen aloitus
2.7. 14.00 Keittimen lämmityksen aloitus
2.7. 16.00 Haihduttamon käynnistys
2.7. 16.00 Soodakattilan lämmityksen aloitus
2.7. 18.00 Kattila K3 verkossa
2.7. 22.00 Hakkeen oton aloitus
2.7. 22.00 Soodakattila verkossa
3.7. 02.00 Pesulipeän ajo haihduttamolle alkaa
3.7. 06.00 Lajittamon käynnistys massatilanteen mukaan
3.7. 06.00 Lipeänpolton aloitus
3.7. 18.00 Valkaisimon käynnistyksen aloitus
3.7. 21.00 Kuivatuskoneen käynnistys
4.7. 06.00+ Turbiini TG5 käynnistetään aamuvuorossa.
Kesän 2005 työtaistelu ja siitä johtuneet toistuvat tehtaan ylös- ja alasajot eivät juuri 
lisänneet Oulun tehtaan päästöjä. Sellutehtaan hajupäästöt olivat merkittävin hait-
ta. Vuoden 2005 hajurikkipäästöt jäivät kuitenkin selkeästi alle vuoden 200 tason. 
Tuotannon väheneminen pienensi kokonaispäästöjä vuoteen 200 verrattuna (Stora 
Enso 2006e).
Tehtaan päästöt VII/05 olivat: CODCr 20,63 t/d (luparaja 5 t/d), kokonaisfosfori 
21,6 kg/d (luparaja 55 kg/d) ja kokonaistyppi 129,7 kg/d (luparaja 500,0 kg/d) eli 




Tehdas toimitti Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle 23.6.2005 päivätyn selvityksen 
”Pankakosken tehtaan jätevedenpuhdistamon seisokin jälkeinen startti kesällä 2005” 
(Keränen & Virman & Veitola 2005).
Toiminta seisokin aikana
Jätevedenpuhdistus seisokin aikana
• Seisokin alkaessa bioreaktorit jätettiin täyteen jätevettä. Niitä on koko seisokin 
ajan ilmastettu hiljalleen, mutta uutta vettä ei reaktoreihin ole johdettu. Ravin-
teita ei ole lisätty.
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Tarkkailu seisokin aikana
• Seisokin aikana puhdistamon kautta on kulkenut puhtaita tiivistevesiä siten, 
että vesistöön johdettavan veden määrä on ollut alle 1500 m3/d.
• Seisokin aikana vesistöön laskevasta jätevedestä on keräilty näytteet päi-
vittäin. Näytteet on analysoitu Imatralla tutkimuskeskuksessa, joten koko 
seisokin ajalta vesistöön laskeva kuormitus on tiedossa. Kiintoainemääritys 
tehdään tavallisesti omassa laboratoriossa, joten vesistöön laskevan veden 
osalta sitä ei seisokin aikana ole tehty, koska pakastetusta näytteestä ei saada 
oikeita tuloksia.
Käynnistyssuunnitelma
Puhdistamon käynnistys seisokin jälkeen
• Kartonkikoneet käynnistyvät yksitellen noin vuorokauden välein, joten puh-
distamolle tuleva kuormitus kasvaa asteittain.
• Aiempien seisokkien perusteella bioreaktorit elpyvät normaalin tasoiseen 
toimintaan muutamassa vuorokaudessa. Tänä aikana puhdistamolta otetaan 
näytteitä kahdesti vuorokaudessa puhdistamon toiminnan seuraamiseksi ja 
ravinneannostelun optimoimiseksi.
Sähkön kulutus tuotettua kartonkitonnia kohti nousi hieman edellisvuoteen näh-
den, mikä selittyy kesän 2005 työselkkauksista johtuneista häiriöistä sekä huonon 
markkinatilanteen aiheuttamista useista tehtaan ylös- ja alasajotilanteista (Stora Enso 
2006f).
Tehtaan päästötasot olivat VII/05 COD:n 508 kg/d (luparaja 2,0 t/d, vaihteluväli 
193–1 315 kg/d), fosforin 0,3 kg/d (luparaja ,0 kg/d, vaihteluväli 0,2–0,8 kg/d) 
ja typen 5,0 kg/d (2,0–11,2 kg/d) osalta alhaisella tasolla, eikä päästötaso noussut 
ylösajon jälkeen minkään tarkastellun päästöparametrin osalta.
4.9.10  
Summa
Stora Enso Publication Papers Oy Summan tehtaat on toimittanut Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskukselle 1.7.2005 päivätyn ilmoituksen koskien tilapäistä poikkeamista 
jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä. Asiakirja sisältää kuvauksen teh-
taiden tuotantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tehtävistä toimenpiteistä tuotannon käynnistyessä. Ilmoituksessa esitettiin suunnitel-
ma, jolla pyritään takaamaan ja osoittamaan, että tuotantoa ajettaessa ylös, päästörajat 
eivät ylity ja ympäristön pilaantumista ei tapahdu (Kukkonen 2005, KAS 2005c).
Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Tehtaan käynnistäminen oli ennakkosuunnitelman mukaan suunniteltu tehtävän 
linja kerrallaan, niin että jäteveden määrää ja kuormittavuutta lisätään vähitellen. 
Käynnistyssuunnitelma oli sidottu työhönpaluuseen seuraavasti: voimalaitoksen 
käynnistäminen ja veden valmistuksen aloitus välittömästi henkilöstön saavuttua 
töihin, voimalaitosstartin jälkeisenä 1. vuorokautena massanvalmistuksen käynnis-
tys, 2. vuorokauden aikana paperikoneen 3 käynnistys ja 3. vuorokauden aikana 
paperikoneen 2 käynnistys (Kukkonen 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 5,3 t/d tavanomaisen vaihteluvälin ollessa 
3,5–7,7 t/d. VII/05 fosforipäästöt olivat 20,9 kg/d ja vaihteluväli I/0–IV/05 oli 
9,9–2,7 kg/d. Typen osalta VII/05 päästöt olivat 250,1 kg/d vastaavan vaihteluvälin 
ollessa 99,6–229,3 kg/d.
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4.9.11  
Varkaus
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat antoivat ympäristönsuojelulain 81 §:n mukai-
sen ilmoituksen 10.6, johon Pohjois-Savon ympäristökeskus vastasi 23.6. Yhtiö teki 
1.7.2005 uuden ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisen ilmoituksen, josta PSA teki 
YSL 6 §:n mukaisen päätöksen 8.7. Tehtaan jätevedenpuhdistamo lähti kuitenkin 
hyvin käyntiin ja tämän perusteella ei nähty perusteita YSL 6 §:n mukaisen päätök-
sen antamiselle (Laukkanen 2006a, Laukkanen 2006b).
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Työsulun aikana pystyttiin tyhjentämään hallitusti hylky- ja varastosäiliöt sekä ke-
räilyjärjestelmät. Työsulun aikana jätevesilaitoksen kuormitus oli normaalia selvästi 
alhaisempi, vaikka säiliöiden pesuilla ja tyhjennyksillä pyrittiin ylläpitämään ilmas-
tetun lammikon biotoimintaa (PPO 2005).
Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Tehtaan käynnistäminen aloitetaan voimalaitoksen ylösajolla. Höyryä höyryverk-
koon muun tuotannon käynnistämiseksi saadaan 12–16 h kuluessa. Tämän jälkeen 
voidaan aloittaa paperikoneiden, kartonkikoneen ja sellun keiton lämmittäminen 
sekä massan tuotanto uusiokuitulaitoksella. Samanaikaisesti sellutehtaan soodakat-
tilalla aloitetaan tukiöljyn poltto ja meesauunin lämmitys. Sellutehtaan haihduttamo 
käynnistetään varastossa olevien lipeiden haihdutuksella kun voimalaitokselta saa-
daan höyryä. Lipeäkierron käynnistäminen vie aikaa vähintään n. 16 h. Kuitulinja 
alkaa tuottaa uutta lipeää haihduttamolle noin 8 h kuluttua ja massan tuotanto on 
käynnissä n. 20 h sisällä. Kartonkikone käynnistyy n. 3 h kuluttua, kun höyryä on 
verkossa. Vastaavasti hienopaperikoneen PK1 käynnistys varastosäiliössä olevien 
massojen avulla voidaan aloittaa samassa ajassa. Hienopaperikone PK3 käynniste-
tään, kun sellutehtaan kuitulinja on saatu käyntiin eli massojen otto koneelle alkaa 
n. 16 h kuluttua höyryverkon paineistuksesta. Painopaperitehtaalla käynnistyminen 
aloitetaan TMP:n ylösajolla heti, kun höyryä on saatavilla. Paperikoneet PK2 ja PK 
käynnistyvät, kun massaa on saatavilla eli n. 12 h kuluttua höyryverkon paineistuk-
sesta (Monto 2005b).
Käyntiinlähtöön varautuminen paperitehtaalla ja sellutehtaalla (Monto 2005b):
• Erittäin huolellinen käyntiinlähdön valmistelu (venttiilien tila, prosessin 
ohjausjärjestelmän tila, lukitukset yms.)
• Hylkysäiliöissä tilaa, tyhjennetty jo alasajon yhteydessä
• Laitteiston testaus vesiajoilla ennen massan syötön aloittamista
• Turha kiire pois.
Käyntiinlähtöön varautuminen sellutehtaalla (Monto 2005b):
• Merkittävimmät riskikohteet tunnistettu
• Vahvennetut resurssit käynnistyksessä (tuplamiehitys vuoroilla, kaikki osasto-
mestarit paikalla)
• Tihennetty jätevesien tarkkailu laboratoriossa
• Venttiililistat avatuista ja suljetuista venttiileistä
• Käynnistyksen ohjaus linjoittain
• Turha kiire pois.
Käyntiinlähtöön varautuminen puhdistamolla (Monto 2005b):
• Varoaltaan jätevettä on pumpattu pikkuhiljaa puhdistamoon (ruokaa)
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• Varoaltaalla käytössä maksimikapasiteetti
• Seisokin aikana tehty huomattavia puhdistus- ja kunnossapitotöitä; laitoksen 
käyntivarmuus hyvällä tasolla
• Ravinteiden annostelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen jätevesien tuloa
• Lietteenkäsittelyn ja flotaation toiminta varmennetaan vesiajoilla ennen jäte-
vesien tuloa
• Varmistetaan kemikaalien saatavuus toimittajien kanssa
• Kemiallisen käsittelyn käyttö maksimiteholla tarpeen vaatiessa
• Varmistetaan tiedonkulku puhdistamon ja linjojen välillä.
Tehtaiden käynnistäminen
Puhdistamon tehostamistoiminta aloitettiin 30.6.2005 tärkkelysliuoksen valmista-
misella bakteerikannan hiililähteeksi. Varkauden kaupungin jätevesilaitokselta toi-
mitettiin 1.7 neljä säiliöautokuormaa biolietettä puhdistamolle (Monto 2005a). Teh-
taiden käynnistyksen huolellinen etukäteissuunnittelu ja suunnitelmien mukainen 
tuotannon ja puhdistuslaitteiden käynnistys ovat pitäneet ympäristöön joutuvan 
kuormituksen luparajojen mukaisena (Laukkanen 2005).
Yhtiö aloitti tehtaiden käynnistämisen 1.7.2005 voimalaitoksen käynnistämisellä. 
Sellutehdas ajettiin käyntiin niin, että tuotanto oli normaali .7.2005. Paperikoneet 
PK1 ja PK3 olivat käynnissä 5.7.2005 ja paperikoneet PK2 ja PK seuraavana päivä-
nä eli 6.7.2005. Tehtaiden tuotanto ja toiminta oli normaalitasolla 6.7.2005 alkaen. 
Puhdistamon tertiäärivaiheena oleva flotaatio käynnistettiin 6.7.2005. 8.7.2005 teh-
taiden toiminta oli normalisoitunut ja jätevedenpuhdistamo toimi hyvin. Tehtailla ei 
myöskään havaittu muita, normaalista poikkeavia ympäristöä kuormittavia päästöjä 
(PPO 2005).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 kuukausikeskiarvona 12,2 t/d (luparaja 
20,0 t/ d) eli luparaja alittui selvästi ja oli vaihteluvälin 1,–2,0 t/d ja keskiarvon 
17,9 t/d alapuolella. COD:n päiväarvot olivat .–7.7. välillä 5,1–9,9 kg/d. Fosforipääs-
töt olivat vastaavasti VII/05 1, kg/d (luparaja 25,0 kg/d) eli luparaja alittui myös 
tämän päästön osalta ja se oli tavanomaisella tasolla (6,0–23, kg/d), mutta hieman 
keskiarvoa korkeampi (ka. 12,1 kg/d). Fosforipäästöjen päiväarvot olivat .–7.7. vä-
lillä 5,9–15,3 kg/d. Typpipäästöt VII/05 olivat 17,1 kg/d, mikä oli tavanomaisella 
tasolla (ka. 13,8 kg/d, min. 88,7 kg/d ja maks. 192,8 kg/d).
4.9.12  
Veitsiluoto
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat toimitti 1.7.2005 päivitetyn suunnitelman teh-
taiden käyntiinajosta työsulun/lakon jälkeen. Suunnitelma sisälsi pääkohdat toimista 
prosessin, aktiivilietelaitoksen sekä kemiallisen puhdistamon ylösajosta ja päästöjen 
laskennasta työtaistelun aikana (Nurmesniemi 2005a).
Käyntiinajosuunnitelma
Työsulun päätyttyä ensimmäisenä käynnistetään vesilaitos, jossa valmistetaan kemi-
allisesti puhdistettua vettä tehtaiden käyttöön. Vesilaitoksen vedentuotannon saami-
nen normaaliin toimintaan kestää n. –6 tuntia. Tämän jälkeen voidaan käynnistää 
kiinteän polttoaineen kattila K7, joka aloittaa lämmöntuotannon tuotantoprosessei-
hin. Kun lämpimiä vesiä ja höyryä on riittävästi selluprosessin ylösajoon, voidaan 1–2 
hienopaperikoneelle antaa käynnistyslupa seuraavana päivänä. Sellutehdas käynnis-
tetään runsaan kahden vuorokauden kuluessa töiden käynnistymisestä. Hiomakivi-
en lämmitys aloitetaan (kun höyryä saatavissa) n. 20 tunnin kuluttua vesilaitoksen 
käynnistymisestä ja noin kahden vuorokauden kuluttua voidaan käynnistää hiokkeen 
valmistus. Muutama tunti tämän jälkeen aloitetaan painopaperikoneiden (2 kpl) 
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käyntiinajo. Arviolta noin kolmen vuorokauden kuluttua töiden aloittamisesta kaikki 
Veitsiluodon tuotantolaitokset oletetaan olevan käynnissä, mikäli käynnistyksessä ei 
ilmene suurempia ongelmia (Nurmesniemi 2005a).
Tehtaan ylösajo
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat käynnistyivät etukäteissuunnitelman mukai-
sesti ja päästöt saatiin hyvin hallintaan. Puhdistamo käynnistyi hyvin, eikä ongelmia 
esiintynyt. Ravinteiden syöttö aloitettiin parin viikon päästä käynnistyksestä, sillä 
biomassasta oli työsulun/lakon aikana vapautunut puhdistamoveteen runsaanlai-
sesti ravinteita. Heinäkuun osalta kaikki parametrit alitettiin selvästi. Ilmapäästöjen 
osalta sellutehtaan ja voimalaitoksen käynnistäminen onnistui hyvin, eikä tavanomai-
sesta poikkeavia päästöjä esiintynyt (Nurmesniemi 2005b, Nurmesniemi 2005c).
Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 26,9 t/d (luparaja 50,0 t/d), mitä voidaan pitää 
tavanomaisena tasona (ka. 28,0 kg/d, vaihteluväli 21,7–3, kg/d). Fosforipäästöt 
olivat VII/05 tavanomaisella tasolla 2,7 kg/d (ka. 21,3, vaihteluväli 12,3–33,7 kg/d) 
luparajan ollessa 50,0 kg/d. Typpipäästöt VII/05 olivat 235,0 kg/d luparajan ollessa 
500,0 kg/d (ka. 26,1 kg/d, vaihteluväli 207,0–296,6 kg/d) eli päästöt olivat alhaisella 
tasolla.
4.10  
Stromsdal Oyj:n Juankosken kartonkitehdas
Stromsdal toimi lähes normaalisti Suomen paperiteollisuuden työmarkkinaselk-




Tehdas toimitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen 8.6.2005 päivätyn selvityk-
sen toimenpiteistä päästöraja-arvojen ylittymisen ja ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisestä Sunila Oy:ssä käynnistettäessä tehdas työmarkkinaseisokista. Raportti 
sisälsi lyhyen kuvauksen toimenpiteistä satunnaispäästöjen hallitsemiseksi, toimin-
nasta seisokin aikana sekä toimenpiteistä käynnistyksen aikana (Rinne 2005a).
Perusteet
Tehtaan käynnistämiseen liittyvät ympäristöriskit muodostuvat pääosin erilaisista 
säiliöiden yliajojen ja laite- tai putkistovaurioiden aiheuttamista poikkeuksellisista 
kuormituspiikeistä jätevesilaitokselle. Perusteet yliajojen välttämiselle on luotu teh-
dasosastojen hallitulla ja oikeassa järjestyksessä tehdyllä pysäyttämisellä. Varastosäi-
liöiden pinnat on ajettu sellaiselle tasolle, että tehdasta osastoittain käynnistettäessä 
pystytään säiliöiden yliajot välttämään (Rinne 2005).
Jos satunnaispäästö kuitenkin esim. laiterikon johdosta syntyy, on käyttöhenkilös-
tön koulutuksella ja poikkeustilanneohjeistuksella luotu edellytykset tilanteen hallin-
nalle. Käyttöhenkilöstö on mm. koulutettu tunnistamaan omaan vastuualueensa ja 
siellä tapahtuviin poikkeustilanteisiin liittyvät ympäristövaikutukset. Prosessiaineja-
keiden kuormittavuudet ovat myös tarvittaessa helposti saatavilla tehtaan tietover-
kosta tilanteen arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Satunnaispäästöjen hallintaan on 
puhdistamolla n. 20 000 m3 varoallas. Sen käyttö on ohjeistettu ja käyttöönottokynnys 
on matala.
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Toiminta seisokin aikana
Jätevesipuhdistamon kuormitusta on seurattu normaalin tarkkailuohjelman mukai-
sesti koko seisokin ajan. Lisäksi puhdistamon tilaan ja sinne tulevia ja sieltä lähteviä 
jakeita on seurattu säännöllisesti jatkuvin prosessimittauksin läpi koko seisokin. 
Näin tehtaan ja jätevesien puhdistun laitoksen tilanne on pysynyt koko seisokin ajan 
hallinnassa.
Toiminta käynnistyksessä
Lähtötilanne tehtaan käynnistykseen oli lähes normaali: säiliöiden pinnat olivat so-
pivilla tasoilla, puhdistamon tilanne oli tiedossa ja hallinnassa sekä varoallas oli 
tyhjä, joten sen koko kapasiteetti on käytettävissä satunnaispäästöjen hallintaan. 
Käynnistyksessä huomioitiin, että tehtaan prosessit olivat jäähtyneet normaalia sei-
sokkia pitempään. Erityisesti lipeäkierron prosessien käynnistys tehtiin tavanomais-
ta maltillisemmin. Käynnistystä varten tehtaan miehitystä vahvistettiin niin, että 
kullakin osastolla oli kriittisempien vaiheiden aikana käynnistystä valvomassa ja 
ohjaamassa vuorohenkilöstön lisäksi osaston hyvin hallitseva päiväesimieskuntaan 
kuuluva henkilö (käyttöpäällikkö tai tuotantomestari). Käynnistyksen yhteydessä 
valvottiin ympäristön kuormitusta normaalin tarkkailuohjelman ja jatkuvatoimisten 
prosessimittausten (säiliöiden pinnat, ylikaatojen lämpötilat, kanaalien johtokyvyt ja 
pH:t jne.) avulla. Lisäksi oli varauduttu lisäämään näytteenottoa harkinnan mukaan 
(Rinne 2005).
Huolimatta työmarkkinatilanteen aiheuttamasta tehtaan pitkästä seisokista aktiivi-
lietelaitoksen toiminta on ollut tehokasta niin alku- kuin loppuvuonnakin ja puh-
distamolta ei aiheutunut ylimääräisiä päästöjä. Aktiivilietekanta selviytyi seisokista 
hyvin ja toiminta jatkui totuttuun tapaan tehtaan käynnistyttyä (Kuosa 2006, Müller 
2006, Sunila 2006).
Tehtaan COD-päästöt päästöt VII/05 olivat 12,8 t/d ja ne alittivat selvästi lupa-
rajan 0,0 t/d; päästöjen voidaan katsoa olleen tavanomaisen tason alapuolella (ka. 
21,7 kg/ d, vaihteluväli 16,–2,5 kg/d). Fosforipäästöt olivat VII/05 32,9 kg/d eli 
luparaja 60,0 kg/d alitettiin tämänkin parametrin osalta selvästi ja taso vastasi ver-
tailuajankohdan tasoa (ka. 26,7, vaihteluväli 7,2–3,0 kg/d). Typpipäästöjen tavoite-
arvo on 370,0 kg/d ja se alitettiin selvästi VII/05 päästöjen ollessa 112,0 kg/d; typpi-
päästöjen voidaan katsoa olleen normaalilla tasolla (ka. 111,9 kg/d, vaihteluväli 
77,0–200,6 kg/d).
4.12  
Trierenberg Holding Ag, Tervakoski Oy
Tervakoskella tehdas kävi lakon ja työsulun ajan. Tehdas seisoi ainoastaan paperi-
liiton lakkojen ajan (28.., 29.. (ei koko päivää), 30.., 1.5., 16.5. ja 17.5.). Tehdas ei 
tehnyt selvitystä, koska yhtäjaksoinen seisokki oli pisimmillään 2,5 päivää (lyhyempi 
kuin normaali juhannusseisokki) (Ratilainen 2006a, Nurmi 2006). Tehtaan päästötasot 
olivat normaalilla tasolla koko työtaistelujakson ajan. Em. syiden perusteella tehtaan 
päästötiedoille ei tehty heinäkuun päästötasojen vertailua.





UPM-Kymmene Oyj toimitti 3.6.2005 Keski-Suomen ympäristökeskukselle varautumis-
suunnitelman UPM-Kymmene Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden jätevesilaitosten 
toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin jälkeen. Asiakirja sisälsi 
kuvauksen paperitehtaiden tuotantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä tuotannon käynnistyessä. UPM-Kym-
mene Oyj toimitti Keski-Suomen ympäristökeskukselle 10.6.2005 päivätyn ilmoituk-
sen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä 
(KSY 2005).
Tuotantoseisokin aikainen tilanne Kaipolan tehtaalla
Koko seisokin ajan tehtaalla huolehdittiin jätevesipuhdistamon toiminnasta. Ennen 
seisokkia ilmastusaltaiden lietemäärä nostettiin mahdollisimman korkeaksi. Ilmas-
tusallasta hapetettiin. Biolietettä kierrätettiin, mutta sitä ei poistettu riittävän lietepi-
toisuuden turvaamiseksi. Lisäravinteita ei annosteltu. Biomassan toimintaa seurattiin 
mikroskooppisesti päivittäin. Puhdistamon ja vesistöön johtavien kanaaleiden tark-
kailu on suoritettu seisokin aikana normaalisti (KSY 2005).
Kaipolan tehtaalla lietepitoisuus kahdessa ilmastusaltaassa oli normaalirajoissa 
ja kolmannessa altaassa huonokuntoisempaa. COD-kuormitusta ohjattiin puhdista-
moon erilaisin ratkaisuin mm. keräilysäiliöstä 1– CODCr t/d. Toiminnalla turvattiin 
biomassan laatu tulevaa starttia varten. Vesien lämpötila laski, jolloin myös biologi-
nen toiminta hidastui (KSY 2005).
Tehtaiden käynnistyssuunnitelma
Tehtaille laadittiin käyntiinlähtöaikataulut. Lisäksi tehtaalla varauduttiin laitteiden ja 
biologisen prosessin toimintahäiriöihin ja niistä johtuviin muutoksiin käynnistyksen 
aikataulussa. Käyntiinlähtöluvat annettiin koneittain. Suunnitelmissa oli varaudut-
tu käyntiinlähdön viivästämiseen ja jo käynnistettyjen prosessien alasajoon, mikäli 
puhdistamoa olisi uhannut mahdollinen ylikuormitus (KSY 2005). Koneiden käyn-
tiinlähtöohjelma määräytyi biologisen puhdistamojen toimintakyvyn mukaisesti. 
Kaipolan tehtaalla tuotanto oli tarkoitus aloittaa luettelopaperin ja Jämsänkoskella 
SC-aikakauslehtipaperin valmistuksella. Suunnitelmien mukaan Jämsänkosken ja 
Kaipolan tehtaiden kaikki seitsemän paperikonelinjaa tulivat olla toiminnassa käyn-
nistystä seuraavan viikon aikana (Karila et. al. 2005).
Tehtaiden käynnistäminen
UPM:n Jämsänjokilaakson tehtaiden paperintuotanto käynnistyi suunnitellusti. Mo-
lempien tehtaiden ensimmäiset paperikoneet käynnistyivät 2.7. lauantaina. Maanan-
tai-iltapäivään mennessä Jämsänkosken tehtaalla käynnistettiin kolme paperilinjaa 
neljästä ja Kaipolassa kaksi linjaa kolmesta; loput linjoista käynnistettiin saman viikon 
kuluessa jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn niin salliessa. Tehtaiden biologiset 
jätevedenpuhdistamot toimivat käynnistyksessä häiriöittä. Koneiden käynnistyttyä 
heinäkuussa ensimmäisistä jätevesianalyyseistä ilmenee, että tehtaalta puhdistet-
tavaksi tulleen veden kuormitus oli vielä pientä (pienet COD-arvot). Suhteellisen 
korkeat fosforipäästöt käynnistymisen jälkeen johtuivat puhdistamoiden virtaaman 
noususta. Virtaaman nousu aiheutti odotetusti huonokuntoisen lietteen huuhtou-
tumista (mikä oli eduksi uuden elinkelpoisen bakteerimassan syntymiselle) (Kuk-
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kamäki 2005). Tehtaiden päästöt säilyivät vuonna 2005 ennallaan ja kaikki luparajat 
alitettiin. Kevään ja alkukesän työselkkauksen aiheuttama pitkä katkos vaati erityistä 
tarkkuutta puhdistamojen toiminnassa (UPM 2006f). Heinäkuun 17. päivänä vesistö-
tarkkailun yhteydessä otettujen näytteiden mukaan veden laatu oli Jämsänjoella ja 
Keski-Päijänteellä normaali. Puhdistamot toimivat hyvin ja kuormitus pysyi normaa-
lilla tasolla (Kalliola 2005, Witick 2005).
UPM-Kymmene Oyj:n Jämsänkosken tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 ,1 t/d 
luparajan ollessa 10,0 t/d (korotettu luparaja 13,0 t/d) ja ne olivat tavanomaiset (ka. 
3,8 kg/d ja vaihteluväli 3,1–, kg/d). Fosforipäästöt olivat VII/05 tavanomaisella 
tasolla 8,8 kg/d (ka. 7,9 kg/d, vaihteluväli ,–10,6 kg/d) luparajan ollessa 20,0 kg/d 
(korotettu luparaja 26,0 kg/d). Fosforipäästöt olivat hieman koholla heti käynnis-
tyksen jälkeen 3.7.2005, jolloin mitattu fosforikuormitus oli 17,3 kg/d (Kukkamäki 
2005). Typpipäästöt olivat VII/05 189,9 kg/d eli ne olivat myös normaalilla tasolla 
(ka. 151,5 kg/d, vaihteluväli 102,2–198,8 kg/d). 
UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 5,1 t/d lupa-
rajan ollessa 10,0 t/d (korotettu luparaja 13,0 t/d) ja ne olivat tavanomaiset (ka. 
6,0 kg/d ja vaihteluväli ,9–8,9 kg/d). Fosforipäästöt olivat VII/05 tavanomaisella 
tasolla 8, kg/d (ka. 11,0 kg/d, vaihteluväli ,3–16,7 kg/d) luparajan ollessa 18,0 kg/ d 
(korotettu luparaja 23, kg/d). Heti käynnistyksen jälkeen mitatut fosforipäästöt 
olivat korkeita: 2.7.2005 21,72 kg/d ja 3.7.2005 15,58 kg/d (Kukkamäki 2005). Typpi-
päästöt olivat VII/05 223,9 kg/d eli ne olivat myös normaalilla tasolla (ka. 175,3 kg/d, 
vaihteluväli 118,5–293,6 kg/d). 
4.13.2  
Kajaani
UPM-Kymmene Oyj toimitti Kainuun ympäristökeskukselle 21.6.2005 päivätyn ilmoi-
tuksen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta koskevista lupamäärä-
yksistä. Yhtiö oli aiemmin, 3.6.2005, lähettänyt ympäristökeskukselle suunnitelman 
tehtaiden jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin 
jälkeen. Lisäksi myöhemmin 30.6.2005 tehtaat on toimittanut täydennysasiakirjoja 
tehtaan käyntiinlähtösuunnitelmaan. Asiakirjat sisältävät kuvauksen paperitehtai-
den tuotantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tehtävistä toimenpiteistä tuotannon käynnistyessä (Karsisto 2005a, Kainuun ympä-
ristökeskus 2005).
Tuotantoseisokin aikaiset toimet
Ennen seisokkia ilmastusaltaiden lietemäärä nostettiin mahdollisimman korkeaksi. 
Lisäksi ilmastusallasta on hapetettu. Biolietettä on kierrätetty, mutta sitä ei ole pois-
tettu riittävän lietepitoisuuden turvaamiseksi. Alasajon päätyttyä ravinteiden syöttö 
lopetettiin (Kainuun ympäristökeskus 2005).
Ennen seisokkia varastosäiliöihin ja tasausaltaaseen varastoituja jätevesiä on syö-
tetty puhdistamolle. Biologisen puhdistamon tila pysyi tehtyjen toimenpiteiden an-
siosta hyvänä, joskin puhdistamon biomassan määrä väheni huomattavasti seisokin 
aikana (Kainuun ympäristökeskus 2005).
Tehtaan käynnistystä valmisteltiin niin, että tehtaalla valmisteltiin keskiviikkona 
29.6.2005 massaa, jolla kuormitettiin puhdistamon biologista prosessia uuden lietteen 
kasvattamiseksi. Lietteen laadun kehittymistä seurattiin tehtaalla ja massan valmis-
tuksesta oli hyötyä lietteen uudistumiselle (Marjanen & Tolonen 2005a).
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Tehtaan käynnistyssuunnitelma
Varautuminen tehtaan käynnistykseen/puhdistamo (Karsisto 2005b)
1) Tehtaan pysäyttämisen yhteydessä noudatettiin vuonna 2003 laadittua ja käy-
tännössä testattua ohjelmaa sekä tehdasosastoilla että puhdistamolla.
2) Puhdistamoa on hoidettu koko seisokin ajan asianmukaisesti ja mikrobikan-
nan tilaa tarkkaillen. Samalla on tehty puhdistamolla sellaisia laitteistojen tar-
kastuksia, joita voidaan tehdä vain erilaisten seisokkien yhteydessä. Tarvitta-
vat korjaukset tehdään suunnitellusti. Mitään tehtaan käynnistämistä estäviä 
korjaustarpeita ei puhdistamolla ole havaittu.
3) Päästötarkkailu on toiminut seisokin aikana normaalisti, eikä mitään hälyttä-
vää ole havaittu. Tarkkailu jatkuu normaalin ohjelman mukaisesti edelleen.
) Tehdas käynnistetään porrastetusti vuonna 2003 laaditun ja käytännössä tes-
tatun mallin mukaisesti.
5) Jos käynnistyksen yhteydessä havaitaan jotain riskitekijöitä, jotka voisivat 
aiheuttaa lupaehtojen ylityksen tai muun poikkeuksellisen päästön, otetaan 
välittömästi yhteyttä ympäristökeskukseen (Karsisto 2005b).
Tehtaalle oli laadittu käyntiinlähtöaikataulu. Lisäksi tehtaalla varauduttiin laitteiden 
ja biologisen prosessin toimintahäiriöihin ja niistä johtuviin muutoksiin käynnistyk-
sen aikatauluissa. Käyntiinlähtöluvat annettiin koneittain. Suunnitelman mukaan 
oli varauduttu käyntiinlähdön viivästyttämiseen sekä jo käynnistyneiden prosessien 
alasajoihin, mikäli puhdistamoa olisi uhannut ylikuormitus (Kainuun ympäristökes-
kus 2005). Massanteko tuli aloittaa suunnitelman mukaisesti 2.7.2005 klo 6.00 ja sama-
na iltana PK:n käynnistäminen. Klo 22.00 PK tuli olla käynnissä, mikäli käynnistys 
sujuu ilman ongelmia. Alustavasti oli suunniteltu seuraavan koneen eli PK2:n massan 
valmistuksen aloitus keskiviikkona 6.6.2005. Joka tilanteessa käynnistysaikataulu 
kehittyi jätevedenpuhdistamon ehdoilla (Marjanen & Tolonen 2005a).
Tehtaiden käynnistäminen
Tehtaan käynnistys alkoi heti sovintoesityksen vahvistuttua 1.7.2005. 5.7.2005 päivä-
tyn tarkastusmuistion mukaan PK käynnistyi 2.7. ja PK2:n oli tarkoitus käynnistyä 
2.7. sekä PK3:n 8.7.2005. Puhdistamo oli toiminut odotettua paremmin (Marjanen & 
Tolonen 2005b). Jätevesien käsittelyssä onnistuttiin pitkästä työvoimaselkkauksesta 
huolimatta hyvin, ja jätevesipäästöjen lupaehtojen sallimat enimmäismäärät alitettiin 
koko vuonna selvästi (UPM 2006d).
Tehtaan jokeen johdetut käsitellyt jätevedet eivät ylittäneet voimassa olevan ve-
sioikeuden lupapäätöksen lupa-rajoja, eikä poikkeustilanteen ilmoituksen johdosta 
annettuja lupamääräyksiä (Marjanen & Tolonen 2005c). Tehtaan COD-päästöt olivat 
VII/05 5,2 t/d luparajan ollessa 12,0 t/d (korotettu luparaja 15,6 t/d) eli päästötaso 
oli selvästi luparajan alapuolella ja niitä voidaan pitää tavanomaisena (ka. 5, t/d, 
max. 8,8 t/d). Fosforipäästöt olivat VII/05 13,8 kg/d luparajan ollessa 20,0 kg/d 
(korotettu luparaja 26,0 kg/d); vertailutasona pidettyyn vaihteluväliin 3,2–18,2 kg/d 
sekä keskiarvoon 6, kg/d verrattuna myös fosforipäästöjä voidaan pitää normaa-
leina. Typpipäästöt VII/05 103,5 kg/d eivät juuri poikkea vertailutason keskiarvosta 
106,1 kg/d ja ovat selkeästi vertailuvälillä 59,7–329,7 kg/d.
4.13.3  
Kaukas
UPM-Kymmene Oyj toimitti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 10.6.2005 päi-
vätyn ilmoituksen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta koskevis-
ta lupamääräyksistä. Yhtiö oli aiemmin, 3.6.2005, lähettänyt ympäristökeskukselle 
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suunnitelman tehtaiden jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käyn-
nistyessä seisokin jälkeen. Asiakirja sisältää kuvauksen sellu- ja paperitehtaiden tuo-
tantoseisokista sekä selvityksen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä 
toimenpiteistä tuotannon käynnistyessä (KAS 2005d, Simpura 2005a).
Toiminta seisokin aikana
Kaukaan puhdistamoaltaissa puhdistettavaa jätevettä oli seisokin aikana vain murto-
osa normaalimäärästä. Orgaanista ainesta keinoruokittiin seisokin aikana. Jäteveden 
kierto oli 1 000–1 300 m3/h, kun se normaalisti on 5 000 m3/h (Tiilikainen 2005).
Tehtaan käynnistäminen
Tehtaiden käynnistys aloitettiin 1.7.2005 illalla esitetyn suunnitelman mukaisesti. 
Tehtaiden käynnistys sujui suunnitelmien mukaisesti eikä ympäristölupaehtojen 
ylityksiä tapahtunut. Ilmapäästöihin liittyen tehtiin yksi sisäinen poikkeamailmoi-
tus 2.7.2005 hajukaasun voimakkaasta paineen vaihtelusta. Laitoksen käynnistyessä 
tullut liian voimakas alipaine rikkoi ylipainelevyn, joka vaihdettiin heti. Tapahtuma 
aiheutti hajupäästöjä lähiympäristöön. Ulkopuolisia ympäristöpalautteita ei tullut 
kesä- eikä heinäkuun aikana. Käynnistyksessä biologisen puhdistamon toiminta oli 
normaalia ja ennalta tehdyt toimenpiteet mikrobitoiminnan herättämiseksi olivat 
oikean suuntaisia (Simpura 2005b, Simpura 2005c, Nieminen 2006). 1.7.–31.7.2005 
Kaukaan tehtaiden vesistöön menevää kuormitusta tarkkailtiin tehostetusti. Vesis-
töön johtavista viemäreistä mitattiin päivittäin CODCr, BOD7 ja fosfori. Yhdestä viemä-
ristä mitattiin lisäksi AOX päivittäin. Annettuja kuukausikeskiarvoja tai päivittäisiä 
luparajoja ei ylitetty miltään osin (Mäkelä & Pylväläinen 2005).
Taulukko 3. UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden käynnistysaikataulu heinäkuussa 2005.
Käynnistysvaihe Pvm. Klo
Paperitehdas: Hiomon lämmitys 1.7. 14
Soodakattila kaasutulet 1.7. 18
Havukeiton käynnistys, kun on höyryä 1.7. 24
Lipeän poltto, jos kuiva-aine riittävän korkea 2.7. 04
Sellupuukuorimo 2.7. 08
Haihduttamon käynnistys 2.7. 08
Havupesemö käynnistys, kun haihduttamo käy 2.7. 10
Kuivauskone 4 ajoon havulla 2.7. 10
Koivukeiton käynnistys 2.7. 12
Paperitehdas: Hiomo 2.7. 14
Ercon käynnistys 2.7. 14
Kaustisointi käynnistys 2.7. 14
Havuvalkaisu käynnistys 2.7. 16
Koivupesu ja O2-vaihe ajoon 2.7. 22
Paperitehdas: PK2 3.7. 02
Koivulajittelu ja -valkaisu ajoon 3.7. 06
Paperitehdas, PK1 3.7. 14
Meesauuni tulet 3.7. 16
Sellun pumppaus, kun massa OK 3.7. 22
Kuivauskone 1 ajoon 3.7. 24
Lm-keiton käynnistys 4.7. 12
Meesanpoltto 5.7. 16
Kuorikattilat ja kaasuvoimalaitos ovat käytettävissä käynnistyksessä.
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Paperitehtaan kuukausittaiset poikkeukselliset kiintoainepäästöt 9,3 t/kk jäivät 
työtaistelun takia hieman asetetun tavoitearvon 5 t/kk yläpuolelle. Lisäksi veden-
käyttö, energiantuotanto ja energiankulutus olivat edellisvuotta selvästi pienempiä 
työvoimaselkkauksen aiheuttaman seisokin takia (UPM 2006e).
Tehtaan COD-päästöt VII/05 olivat 27,5 t/d (luparaja 75 t/d ja korotettu luparaja 
97,5 t/d), mitä voidaan pitää vertailutasoa pienempänä päästönä (ka. 3,6 vaihteluväli 
26,9–51,9 t/d). Fosforipäästöt VII/05 olivat 16,3 t/d (luparaja 70 kg/d ja korotettu 
luparaja 91,0 kg/d) ja myös ne olivat selvästi tavanomaista tasoa kuvaavan vertailu-
tason alapuolella (ka. 21,2 kg/d, vaihteluväli 11,7–35,5 kg/d). Typpipäästötkään eivät 
kohonneet ylösajon jälkeen VII/05, vaan keskimääräistä kuukausipäästöä 98,5 kg/d 
(luparaja 750 kg/d ja korotettu luparaja 975 kg/d) voidaan pitää tavanomaista tasoa 
pienempänä (ka. 532,8 kg/d, vaihteluväli 393,2–778,1 kg/d). 
4.13.4  
Kymi
UPM-Kymmene Oyj:n Kymin ja Voikkaan tehtaat toimittivat yhteisen 3.6.2005 päi-
vätyn varautumissuunnitelman jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden 
käynnistyessä seisokin jälkeen. Suunnitelmassa on kuvattu työtaistelun aikainen ti-
lanne Kuusankoskella sekä lyhyt suunnitelma tehtaiden käynnistyksestä työtaistelun 
päättymisen jälkeen (Jussila 2005).
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Kuusankoskella UPM-Kymmene Oyj:n Kymi sellu- ja paperitehtaan sekä Voikkaan 
paperitehtaan ja Finnish Chemicals Oy:n klooridioksiditehtaan, Finnish Peroxides 
Oy:n, Kymin Voima Oy:n sekä J.M.Huber Finland Oy:n PCC-tehtaan jätevedet puh-
distetaan yhteisessä aktiivilietelaitoksessa. UPM huolehtii puhdistamon käytöstä ja 
päästötarkkailusta. Puhdistamolla puhdistettiin työtaistelun aikana ne jätevedet, joita 
em. laitoksista sinne seisokin aikana tuli. Kuusankosken kaupungin ylijäämälietettä 
ei puhdistamoon ajettu seisokin aikana mm. jotta lietteen fosfori ei huuhtoutuisi 
vesistöön orgaanisen kuorman ollessa puhdistamossa vähäinen. Päästötarkkailuun 
kuuluvat näytteet otettiin seisokin aikana normaalisti (Jussila 2005).
Tehtaiden käynnistäminen
Tehtaiden, paperikoneiden ja sellutehtaan käynnistäminen aloitetaan vaiheittain. 
Sellutehtaalla toisen soodakattilan remontin vuoksi tehdas käynnistettiin aluksi puo-
lella tuotannolla, mikä osaltaan helpotti puhdistamon sopeutumista kuormitukseen 
(Jussila 2005). Pitkä seisokkikaan ei aiheuttanut ongelmia jätevedenpuhdistuksessa 
tehtaiden käynnistyessä uudelleen kesä-heinäkuun vaihteessa (UPM 2006c).
UPM-Kymmene Oyj Kymin COD-päästöt olivat VII/05 23,9 t/d (luparaja 70,0 t/ d), 
mikä oli vertailutasolla (ka. 25,3 t/d, vertailuväli 15,5–33,7 kg/d). Fosforipäästöt 
VII/05 olivat 11,8 kg/d luparajan ollessa 90,0 t/d eli selvästi luparajan alapuolella 
ja tavanomaisella tasolla (ka. 12,3 kg/d, vertailuväli 6,3–21,5 kg/d). Typpipäästöt 
VII/05 22,3 kg/d alitti selkeästi tavoitearvon 750,0 kg/d ja vastasi myös valittua 
vertailutasoa (ka. 233,6 kg/d, vertailuväli 127,3–320,8 kg/d).
4.13.5  
Loparex Oy
Loparex osallistui työtaisteluun. Pumppaus jätevedenpuhdistamolle lopetettiin 18.5. 
Loparex Oy:ltä ei tullut erillistä raporttia työseisauksen jälkeisestä käynnistyksestä. 
Loparexilla on käytössä kemiallisesti tehostettu selkeytys, joten riski merkittäviin 
häiriöpäästöihin on laitoksella pieni (Lehikoinen 2006a, Lehikoinen 2006b).
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Tehtaan päästöt olivat VII/05 COD:n osalta 937 kg/d (luparaja 1 800 kg/d), fosforin 
osalta 0,2 t/d (luparaja 0,7 kg/d) sekä typen osalta 37,7 kg/d (luparaja 150,0 kg/d) 
eli päästötaso oli alhainen käynnistyksen jälkeisenä kuukautena. 
4.13.6  
Pietarsaari
UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehdas toimitti Länsi-Suomen ympäristökes-
kukseen 3.6.2005 päivätyn suunnitelman tehtaiden käynnistämiseksi ja päästöjen 
hallitsemiseksi. Raportti sisälsi kuvauksen toimenpiteistä tuotantoseisokin aikana, 
toimenpiteet tehtaita käynnistettäessä sekä varautumisesta poikkeustilanteisiin (Saari 
2005a). Lisäksi tehdas toimitti 8.6.2005 päivätyn ilmoituksen tilapäisestä poikkeami-
sesta jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä (Saari 2005b).
Toiminta tuotantoseisokin aikana
Biologisen jätevedenpuhdistamon toiminnan ylläpitämiseksi on puhdistamo ollut 
vajaatehoisesti ajossa koko seisokin ajan. Alasajon päätyttyä ravinteiden syöttö lope-
tettiin. Ennen seisokkia varastosäiliöihin ja puskurialtaaseen varastoituja jätevesiä on 
syötetty puhdistamolle 10–15 % normaalista kuormitustasosta. Puhdistamon käytön- 
ja päästöjen tarkkailua on tehty voimassa olevien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti 
keskeytyksettä. Biologisen puhdistamon tila oli seisokin aikana hyvä, joskin puhdis-
tamon biomassan määrä vähentyi huomattavasti seisokin aikana (Saari 2005a)
Tehtaan käynnistämissuunnitelma
Heti sovintopäätöksen vahvistuttua aloitetaan biologisen puhdistuslaitoksen elvytys 
lisäämällä puhdistamon kuormitusta varastossa olevia jätevesiä käyttäen ja aloitetaan 
hallittu ravinnelisäys. Tehdasosastot ajetaan vaiheittain käyntiin käynnistysaikatau-
lun mukaisesti. Pitkän seisokin vuoksi varauduttiin laitteiden toimintahäiriöihin 
ja joustaviin aikataulumuutoksiin. Ilmapäästöjen ja hajuhaittojen varmistamiseksi 
tuotanto on kuitenkin nostettava mahdollisimman pian tasolle, jolla varmistetaan 
soodakattilan häiriötön minimiajo. Poikkeustilanteisiin varauduttiin ympäristönhal-
lintajärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuvat puhdistamoa 
vaarantavat jätevesijakeet ohjataan varoaltaaseen myöhemmin käsiteltäväksi (Saari 
2005a).
Pietarsaaren tehtaassa ei esiintynyt ongelmia käynnistyksen yhteydessä; ei ylityk-
siä. Tehdas ei tehnyt erillistä raporttia ylösajosuunnitelman toteutumisesta (Engman-
Andtbacka 2006). 
Tehtaan COD-päästöt VII/05 olivat 9,0 t/d korotetun luparajan ollessa 96,7 t/d eli 
päästöt olivat selvästi luparajan alapuolella ja vertailutasolla (ka. 53,2 t/d, vaihtelu-
väli 2,0–69,2 t/d). Fosforipäästöt olivat VII/05 8,0 kg/d eli selvästi korotetun lupa-
rajan 78,0 kg/d alapuolella, mutta hieman vertailutason yläpuolella (ka. 2,9 kg/ d, 
vertailuväli 13,0–1,0 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 513 kg/d eli vertailutasolla 
(ka. 376,0, vertailuväli 29,0–561,0 kg/d). 
4.13.7  
Rauma
Tehdas toimitti Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 10.6.2005 päivätyn ilmoi-
tuksen mahdollisesta poikkeamisesta jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyk-
sistä. Tehtaalla oli juhannusseisokin yhteyteen viiden päivän laaja korjausseisokki, 
joka työtaistelun takia aikaistettiin. Korjaustyöt aloitettiin suunnitelman mukaan 
heti, kun työtaistelutilanne sen salli, sillä uuden lietteen kasvattamiseen tuotannon 
käynnistyessä kuluu aikaa joka tapauksessa n. 1,5–3 viikkoa. Edellytyksenä lietteen 
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uusiutumiselle on tuotantotoiminta ja jätevesien johtaminen puhdistamolle. Tehtaalla 
oli varauduttu, että työtaistelutilanteesta riippuen päästötaso kasvaa ja pahimmassa 
tilanteessa jätevesiluvassa määrätyt päästörajat olivat vaarassa tilapäisesti ylittyä 
tehtävistä varotoimenpiteistä huolimatta. Tilanne riippui siitä, miten tehtaan biolo-
ginen jätevedenpuhdistamo elpyy ja pystyy käsittelemään tuotannon käynnistämis-
tilanteesta aiheutuvaa jätevesikuormaa riittävän tehokkaasti. Päästökuormituksesta 
otettiin näytteet sovitun ohjelman mukaisesti ja poikkeustilanteista varauduttiin 
informoimaan viranomaisia (Vatka 2005).
Työvoimaselkkauksen johdosta tuotanto oli katkonaista ja tilanne oli jäteveden-
puhdistamolle haasteellinen. Tehtaan prosessit ja ympäristönsuojeluasiat pysyivät 
vuoden 2005 aikana hallinnassa ja ympäristökuormitukset lupaehtoja pienempinä 
(UPM 2006a). Tehtaiden käynnistys heinäkuussa onnistui hyvin, eikä tavanomaisesta 
poikkeavia päästöjä esiintynyt (Anttalainen 2005). Tehtaan jätevedet käsitellään yh-
dessä Oy Metsä-Botnia Ab:n Rauman tehtaiden kanssa eli päästötiedot on käsitelty 
tämän raportin kohdassa .5..
4.13.8  
Tervasaari
Tehdas toimitti Pirkanmaan ympäristökeskukseen 2.6.2005 päivätyn ilmoituksen 
”Suunnitelma Tervasaaren tehtaiden käynnistämiseksi ja päästöjen hillitsemiseksi” 
sekä 10.10.2005 päivätyn selvityksen ”Jätevesien käsittely ja puhdistamon hoito lakon 
ja työsulun aikana 16.5.–2.7.2005”.
Käynnistyssuunnitelma
Ennakkosuunnitelman mukaan tehdas oli tarkoitus käynnistää taulukossa  esitetyn 
suunnitelman mukaisesti (Tusa 2005a):
Taulukko 4. UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden käynnistysaikataulusuunnitelma heinä-
kuussa 2005.
Pvm. Klo Toimenpide
1. päivä 12–14 PK5 käyntiin
14–22 PK8 käyntiin
2. päivä 6 Leijukattila verkossa, höyryä saatavilla
6 Tulet soodakattilaan, ylösajo
6 PK7 käynnistys
14 Soodakattila verkossa, höyryä saatavissa
14 SAP-keitot kiehumaan
18 PK 6 käyntiin
22 Purukeitin lämpiämään
3. päivä 4 SAP, ensimmäinen pusku, pesemö
4 SAP-haihduttamon käynnistys
6 Sa-haihduttamo kierrättämään lipeää
6 Kaustisoinnin käynnistys
6 SAP:n lajittelu käyntiin
6 Säkkikeitot kiehumaan
10 Liemenpoltto käyntiin, soodakattila
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Pitkän seisokin vuoksi tehtaalla varauduttiin laitteiden mahdollisiin toimintahäi-
riöihin ja joustaviin muutoksiin aikatauluissa (Tusa 2005a).
Tuotannon pysäytys
Tuotannon alasajo aloitettiin 15.5. ja tehdas pysähtyi 16.5. aamulla. Paperikoneiden 
0-vesisäiliöt samoin kuin sellutehtaiden suodosvesisäiliöt jätettiin täysinäisiksi, jotta 
jätevedenpuhdistamolle voitaisiin syöttää ravinnepitoista vettä biomassan hengissä 
pitämiseksi. Puhdistamon hoidosta ei päästy erillissopimukseen, joten myös jätevesi-
puhdistamon hoitajat jäivät pois töistä. Puhdistamon valvonta jäi toimihenkilöiden 
vastuulle (Tusa 2005b).
Työsulun aikainen toiminta
Tuotannon pysäytyksen aikana paperikoneiden 0-vesitornit valutettiin hitaasti puh-
distamolle ja vesien loputtua tyhjennettiin samoin sellutehtaiden suodosvesisäiliöt. 
Prosessivesien loputtua valmistettiin noin kolmen viimeisen seisokkiviikon aikana 
paperitehtaalla tärkkelysliuosta, jota syötettiin puhdistamolle ravinteeksi. Vuorokau-
tinen tärkkelysmäärä oli yksi tonni ja liuoksen väkevyys 3 % (Tusa 2005b).
Puhdistamolla pidettiin biolietteen kierrätys ja ilmastus normaalissa käynnissä. 
Lietettä ei poistettu prosessista. Lietteen laatua seurattiin mikroskooppitarkastelulla 
lähes päivittäin. Puhdistamon toiminnan tarkkailuun liittyvät näytteet samoin kuin 
jätevesikuormituksen seurantaan tarvittavat näytteet nouti sellutehtaan kehityspääl-
likkö. Normaaliin seurantaan siirryttiin 1.6., kun puhdistamon hoitajat tulivat töihin 
erillisen sopimuksen mukaan. Jätevesipumppaamolta puhdistamolle johtava jäteve-
siputki uusittiin 20.–25.6. Toinen merkittävä toimenpide oli esiselkeyttimen kunnon 
tarkistus. Lietteen poiston jälkeen selkeytysallas tyhjennettiin ja koneisto tarkistettiin 
(Tusa 2005b).
Käynnistys
Tehtaan tuotannon käynnistys aloitettiin 2.7. ja se eteni taulukon 5 mukaisesti (Tusa 
2005b).
Taulukko 5. UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaiden käyntiinlähtöaikataulu heinäkuussa 2005.
Pvm. Klo Toimenpide
2.7. 20.20 PK5 käyntiin
23.36 PK8 käyntiin
4.7. 7.35 Tulet soodakattilaan
20.15 Puhdistamolla aloitettiin biolietteen poisto tiivistimeen
5.7. 16.40 PK6 käyntiin
21.10 PK7 käyntiin
22.00 Rikkiuunin lämmitys aloitettu (SAP-tehdas)
23.30 Purukeittimen lämmitys aloitettu
6.7. 1.10 Ensimmäinen säkkikeitto aloitettu (Sä eräkeittämö)
7.45 Suodinpesu käyntiin (Sa eräkeittämö)
8.20 SAP-keitot aloitettu
10.10 Purun syöttö keittimeen
Puhdistamon toiminta käynnistyksen jälkeen
Tuotannon käynnistyksen yhteydessä jätevedenpuhdistamo saatiin hyvin käyntiin 
ja siellä ei todettu mitään merkittäviä ongelmia. Puhdistustuloksessa päästiin hyvin 
nopeasti normaalille tasolle. Voimassa olevia luparajoja ei heinäkuussa 2005 ylitetty 
(Tusa 2005b, UPM 2006b). Puhdistamon henkilökunta kertoi puhdistamon toimineen 
erittäin hyvin työsulun jälkeen ja mitään suurempia ongelmia ei ole ollut. Puhdista-
molla oli ollut miehitys koko työsulun ajan (Lehtola 2005a, Lehtola 2005b).
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Tehtaan COD-päästöt olivat VII/05 8, t/d (luparaja 10,0 t/d) eli luparaja alittui 
selvästi ja päästö oli vaihteluvälillä 6,9–11, t/d ja vertailuvälin keskiarvon 9, t/d 
alapuolella. Fosforipäästöt olivat vastaavasti VII/05 12,6 kg/d (luparaja 18,0 kg/d) 
eli luparaja alittui myös tämän päästön osalta ja se oli vertailutasolla (ka. 16,5 kg/d, 
vaihteluväli 9,5–2,8 kg/d). Typpipäästöt VII/05 olivat 121,3 kg/d, mikä oli tavan-
omaisella tasolla (ka. 169,8 kg/d, vaihteluväli 117,7–261,8 kg/d). 
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5 Työtaistelukuukausien  
 jätevesipäästötasot
5.1  
Toteutuneiden kuukausipäästöjen vertailu 
tehdaskohtaisiin luparajoihin
Tässä kappaleessa verrataan toteutuneita kuukausipäästöjä tehtaiden voimassaole-
viin luparajoihin. Vertailu tehdään sekä huhtikuun, että heinäkuun osalta. Huhtikuun 
vertailun tarkoitus on tutkia ylityökielloista johtuneiden tuotantokeskeytysten jäl-
keisten ylösajojen mahdollisia vaikutuksia kokonaiskuukausipäästöihin. Heinäkuun 
vertailulla tutkitaan pitkän tuotantokatkoksen jälkeisten ylösajojen päästötasojen 
suhdetta luparajoihin. Jätevesien toteutuneita absoluuttisia päästötasoja verrataan 
CODCr:n, kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta vastaaviin raja-arvoihin mikäli 
sellaiset on tehtaan ympäristöluvissa määritetyt. Tehtaiden vertailussa käytetyt lupa-
rajat (kuukausikeskiarvot) ja tässä raportissa käytetty tehdasnumerointi on esitetty 
liitteessä 1.
5.1.1  
Kemiallinen hapenkulutus CODCr 
Seuraavassa on tarkasteltu huhti- ja heinäkuun 2005 päästöjä ja verrattu niitä sillä 
hetkellä voimassa olleisiin luparajoihin. Kuvassa 1 on esitetty 35 tarkastelussa mu-
kana olleen tuotantolaitoksen heinäkuun 2005 CODCr-kuukausipäästöjen suhde sillä 
hetkellä voimassa olleisiin luparajoihin (kuukausikeskiarvot).
Kuva 1. Tehtaiden huhti- ja heinäkuun 2005 CODCr-kuukausipäästöjen suhde luparajoihin 
(kuukausikeskiarvot).
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Kuvasta 1 nähdään, että luparajoja ei huhtikuussa ylitetty kuin yhdellä tehtaalla (toi-
nen ylitys kuvassa on verrattuna tavoitearvoon). Luparajan ylityksen aiheutti toistuva 
tuotanto-osastojen alas- ja ylösajot (yhteensä 8 kertaa, keskeytykset keskimäärin 8 
tunnin pituisia kerrallaan). Heinäkuussa luparajojen ylityksiä ei esiintynyt. Tarkem-
min tehdaskohtaisia COD-päästöjä on esitetty tämän raportin liitteessä 2.
5.1.2  
Kokonaisfosfori P
Kuvassa 2 on esitetty huhti- ja heinäkuun kokonaisfosforipäästöjen suhdetta vastaa-
vana ajankohtana voimassa olleisiin luparajoihin. 
Kuva 2. Tehtaiden huhti- ja heinäkuun 2005 kokonaisfosforipäästöjen suhde luparajoihin/tavoitear-
voihin.
Kuvan 2 perusteella fosforipäästöille asetetut päästöraja ylittyi huhtikuussa 2005 
tarkasteltujen tehtaiden osalta ainoastaan yhdellä tuotantolaitoksella. Heinäkuussa 
2005 ylityksiä näiden tehtaiden osalta ei raportoitu. Tarkemmin tehdaskohtaisia fos-
foripäästöjä ja kuvan 2 laskentaperusteita on esitetty tämän raportin liitteessä 3.
5.1.3  
Kokonaistyppi N
Kuvassa 3 on esitetty huhti- ja heinäkuun kokonaistyppipäästöjen suhdetta vastaava-
na ajankohtana voimassa olleisiin luparajoihin. Vertailussa käytetyt kuukausipäästöt, 
luparajat ja tavoitearvot on esitetty liitteessä .
Kuvan 3 mukaisesti vertailussa mukana olevien tehtaiden osalta tavoitearvo ylittyi 
huhti- ja heinäkuussa yhden tehtaan osalta; luparajojen ylityksiä ei tämän paramet-
rin osalta esiintynyt. Tarkemmin tehdaskohtaisia typpipäästöjä on esitetty tämän 
raportin liitteessä .
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Kuva 3. Tehtaiden huhti- ja heinäkuun 2005 kokonaistyppipäästöjen suhde luparajoihin/tavoitear-
voihin.
5.2  
Toteutuneiden kuukausipäästöjen vertailu 
aikaisempien vuosien kuormituksiin
Tässä kappaleessa on vertailtu valittujen parametrien (CODCr, kok-P ja kok-N) huhti- 
ja heinäkuiden 2005 päästöjä edellisten vuosien vastaavien kuukausien kuukausipääs-
töihin. Lisäksi raportin tässä kohdassa on lyhyesti arvioitu jätevedenpuhdistamoi-
den reduktioita; puhdistamoiden reduktiotietojen osalta vertailu tehdään ainoastaan 
heinäkuun 2005 ja heinäkuun 200 välillä, koska näiden tietojen osalta päästötietoja 
vastaavia aikasarjoja ei VAHTI-tietojärjestelmään ole talletettu. Kuvassa  on esitetty 
tehtaiden huhti- ja heinäkuun 2005 CODCr-päästöjen suhdetta vuosien 2000–200 
vastaavien kuukausien CODCr-päästöjen tehdaskohtaisiin keskiarvoihin.
Kuva 4. Huhti- ja heinäkuun 2005 CODCr-päästöjen suhteet vastaavien kuukausien v. 2000–2004 
keskiarvoon.
Kuvasta  nähdään, että 33 % tehtaista (13/39) kuukausipäästöt olivat huhtikuussa 
2005 vuosien 2000–200 vastaavien kuukausien keskiarvoja korkeammat, kun taas 
heinäkuussa vastaava luku oli 18 % (7/39). VAHTI-tietojärjestelmään on talletettu 
jätevedenpuhdistamoiden reduktioita CODCr:n osalta ainoastaan 16 puhdistamon 
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osalta, joista 12 COD-reduktiot olivat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa paremmat 
ja  vastaavasti huonommat. Suuria eroja reduktioissa ei tässä vertailussa kuitenkaan 
esiintynyt.
Kokonaisfosforipäästöjen osalta vastaavanlainen tarkastelu on esitetty kuvassa 
5.
Kuva 5. Huhti- ja heinäkuun 2005 kok-P-päästöjen suhteet vastaavien kuukausien v. 2000–2004 
keskiarvoon.
Kuvasta 5 nähdään, että 0,5 % tarkastelluista tehtaista (15/37) kuukausipäästöt olivat 
huhtikuussa 2005 vuosien 2000–200 vastaavien kuukausien keskiarvoja korkeammat 
ja heinäkuussa suhde oli sama (15/37). VAHTI-tietojärjestelmään on talletettu jäte-
vedenpuhdistamoiden reduktioita fosforin osalta ainoastaan 13 puhdistamon osalta, 
joista 6 fosforireduktiot olivat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa paremmat ja 7 vas-
taavasti huonommat; pääosin reduktiot olivat kuitenkin normaalilla vaihteluvälillä 
ja ainoastaan yhden tehtaan osalta selvästi normaalitason alapuolella.
Kokonaistyppipäästöjen osalta vastaavanlainen tarkastelu on esitetty kuvassa 6.
Kuva 6. Huhti- ja heinäkuun 2005 kok-N-päästöjen suhde vastaavien kuukausien v. 2000–2004 
keskiarvoon.
Kuvasta 6 nähdään, että 31,6 % tarkastelluista tehtaista (12/38) kuukausipäästöt olivat 
huhtikuussa 2005 vuosien 2000–200 vastaavien kuukausien keskiarvoja korkeam-
mat, kun taas heinäkuussa vastaava luku oli ,7 % (17/38). 
61Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
6 Ympäristön tilan tarkkailu Kaakkois- 




Kymijoen alaosa ja sen edustan merialue
Tehostettua vesistötarkkailua edellytettiin viranomaisten puolesta, koska käynnistyk-
sen yhteydessä jätevedenpuhdistamoilla mahdollisesti ilmenevien ongelmien oletet-
tiin heijastuvan myös alapuoliseen vesistöön. Ohjelmaehdotus laadittiin Kymijoen 
vesi- ja ympäristö ry:ssä laitosten toimeksiantona (Anttila-Huhtinen 2005d). Kymijoen 
alaosan ja sen edustan merialueen tehostetun vesistötarkkailun ensimmäiset näytteet 
haettiin Kymijoelta 22.6. ennen tehtaiden käynnistymistä. Näiden näytteiden ana-
lyysituloksissa (erityisesti sähkönjohtavuus, väri ja CODMn) näkyi se, että Kymijoen 
kuormitustilanne ei ollut tuolloin normaali, koska tehtaat olivat seisoneet tuohon 
mennessä n. 5 viikkoa (Anttila-Huhtinen 2005e).
Ensimmäiset tehostetun tarkkailun mukaiset merialueen näytteet haettiin .–5.7., 
jolloin tehtaita jo käynnistettiin. Kymijoelta ensimmäiset tehtaiden käynnistymisen 
jälkeiset näytteet haettiin 6.7. Kymijoelta otettiin toiset käynnistyksen jälkeiset näyt-
teet 11.7., kolmannet 18.7. ja viimeiset 26.7. Merialueelta tehostetussa tarkkailussa 
olevien asemien näytteet haettiin .–5.7., 11.–12.7., 19.–20.7. ja 1.–2.8.
Ensimmäinen näytteenottokierros
Tulosten mukaan Kymijoen vedenlaatu oli ensimmäisellä tehtaiden käynnistymisen 
jälkeisellä näytteenottokerralla 6.7. normaali eikä vedenlaadussa näkynyt mitään 
merkkejä erityisestä jätevesikuormituksesta. Veden väri oli kaikilla 7 havaintoase-
malla 25–30 mg Pt/l, sameus 2,6–3,9 FTU (Karhulassa 5, FTU), sähkönjohtavuus 
6,9–7, mS/m, COD 5,6–6,3 mgO2/l, happi 8,5–9,0 mg/l (9–100 %), kokonaistyppi 
30–50 µg/l ja kokonaisfosfori 11–18 µg/l (Karhula 20 µg/l). Eli Kymijoen veden-
laatu oli hyvin samaa tasoa kuin ennen juhannusta, jolloin seisokkia oli jatkunut jo 
noin 5 viikkoa (Åkerberg 2005a).
Merialueenkaan tuloksissa ei ollut nähtävissä mitään erityistä jätevesikuormituk-
sesta johtuvaa. Merialueen tuloksissa on normaalia alueiden välistä vaihtelua. Sum-
man- ja Haminanlahdella klorofyllipitoisuudet olivat hieman muita korkeammalla. 
Muutamilla lahtialueiden näytepisteillä sähkönjohtavuus oli selvästi alhaisempi kuin 
muilla, mikä kertoo makean veden vaikutuksesta (Åkerberg 2005a).
Toinen ja kolmas näytteenottokierros
Kymijoen vedenlaatu oli toisella tehtaiden käynnistymisen jälkeisellä näytteenot-
tokerralla 11.7. normaali eikä vedenlaadussa näkynyt mitään merkkejä erityisestä 
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jätevesikuormituksesta. Veden väri oli kaikilla 9 havaintoasemalla 25–30 mg Pt/l, 
sameus 2,–, FTU, sähkönjohtavuus 7,0–8,3 mS/m, kemiallinen hapenkulutus 
6,0–6,9 mgO2/l, alkaliteetti 0,2/0,27 mmol/l, happi 8,0–8,5 mg/l (91–97 %), koko-
naistyppi 70–570 µg/l ja kokonaisfosfori 11–18 µg/l (Ahvenkoski 20 µg/l). Fekaalisia 
streptokokkeja oli 3–9 kpl/100 ml (Kokonkoski 25) ja E.coleja 0–12 kpl/100 ml (Rapa-
koski 28) (Anttila-Huhtinen 2005a). Kymijoen vedenlaatu oli hyvin samaa tasoa kuin 
ennen juhannusta (22.6.), kun seisokkia oli jatkunut 5 viikkoa; vain sähkönjohtavuus 
oli nyt hieman korkeampi (Anttila-Huhtinen 2005f).
Kolmannella käynnistyksen jälkeisellä näytteenottokerralla 18.7. veden sameus oli 
kaikilla 7 havaintoasemalla 2,5–3,5 FTU, väri 30 mg Pt/l (Rapakoski 25), sähkönjoh-
tavuus 8–9 mS/m (Rapakoski 6,9), kemiallinen hapenkulutus 5,8–6,9 mgO2/l, happi 
7,2–7,7 mg/l (8–89 %), kokonaistyppi 50–510 µg/l ja kokonaisfosfori 22–25 µg/l 
(Rapakoski ja Keltti 15 µg/l) (Anttila-Huhtinen 2005a).
Kymijoen vedenlaatu oli samaa tasoa kuin yleensä vastaavaan aikaan vuodesta. 
Seisokin aikana kuormitetulla alueella laskenut sähkönjohtavuus oli noussut seisok-
kia edeltäneelle tasolla. Fosforipitoisuus oli 18.7. Koskikoskesta alkaen korkeampi 
kuin kesän muilla näytteenottokerroilla. Myös kemiallinen hapenkulutus kasvoi 
hieman kuormituksen alapuolella (Anttila-Huhtinen 2005a).
Neljäs näytteenottokierros
Kymijoelta haettiin viimeiset tehostetun tarkkailun näytteet 26.7.2005. Edelleenkään 
Kymijoen vedenlaadussa ei näkynyt merkkejä erityisestä jätevesikuormituksesta. 
Veden sähkönjohtavuus nousi välillä Rapakoski–Keltti tasolta 7,0 mS/m tasolle 
8,0 mS/m ja Keskikoskesta alaspäin sähkönjohtavuus oli tasoa 8,–8,6 mS/m. Näyt-
teenottoaikaan Kymijoen fosforipitoisuus oli Rapakoskelta Keskikoskelle aika vakaa 
(17–19 µg/l) ja Inkeroisista jokisuihin tasoa 21–29 µg/l (Anttila-Huhtinen 2005b).
Merialueelta haettiin neljännet tehostetun seurannan vesinäytteet 1.–2.8.2005. 
Summanlahden edustan näyteasemilla ei havaittu tuolloin mitään erityistä, tavalli-
suudesta poikkeavaa. Myös Kotkan edustan asemilla vedenlaatu vastasi sameudel-
taan ja rehevyydeltään normaalia ajankohdan tilannetta. Sen sijaan koko vesimassan 
happitilanne oli normaalia huonompi; tämä näkyi erityisesti Kotkan lähiasemilla, 
mutta myös Tiutisen itäpuolen asemilla oli havaittavissa samaa. Koko vesimassan 
keskimääräinen happikyllästys oli näillä neljällä asemalla vain tasoa 60 %. Tämä voi 
olla seurausta normaalia voimakkaammasta lämpötilakerrostuneisuudesta, mutta 
kahdella asemalla happitilanne oli jo päällysvedessä huono (1 m 6,0–7,0 mg O2/l, 
67–79 kyll. %) (Anttila-Huhtinen 2005b).
Yhteenveto
Kymijoessa virtasi huhti-heinäkuussa 2005 aika normaalisti vettä. Seisokista huoli-
matta metsäteollisuuden ravinnekuormitus Kymijokeen oli touko-kesäkuussa jok-
seenkin normaalilla tasolla. Sen sijaan Kymijoen teollisuuden orgaaninen kuormitus 
oli seisokin aikana normaalia vähäisempää. Merialueella seisokin aikainen kuor-
mituksen väheneminen oli selvempää. Sekä Kymijoella että merialueella tehtaiden 
ja puhdistamoiden ylösajo sujui seisokin loputtua hyvin; jätevesikuormitus pysyi 
heinä-elokuussa normaalitasolla ja oli pääsääntöisesti lupaehtojen mukaista (Anttila-
Huhtinen 2005c).
Sekä seisokin aikaiset, että tehtaiden käynnistämisen jälkeiset vedenlaatumuu-
tokset olivat hyvin vähäisiä sekä Kymijoella että merialueella; veden laatu pysyi 
molemmilla tutkimusalueilla jokseenkin normaalilla vaihteluvälillä. Kymijoessa sekä 
seisokki että tehtaiden käynnistyminen näkyivät selkeimmin veden sähkönjohta-
vuudessa. Kotkan edustan näyteasemilla koko vesimassan happitilanne oli huono 
elokuun alussa; syytä tähän on vaikea varmuudella todeta, koska alueelta ei juuri 
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ole vastaavaa aineistoa aikaisemmilta vuosilta. Elokuun loppupuolen näytteenotossa 
happitilanne todettiin jo paremmaksi (Anttila-Huhtinen 2005c).
6.1.2  
Etelä-Saimaa ja Kokkolanjoki
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kirjeessään KAS-2005-Y-231-11 edellyttänyt 
alueensa sellu-, paperi- ja kartonkitehtailta tehostettua vesistötarkkailua tehtaiden 
käynnistyttyä. Saimaan vesiensuojeluyhdistys laati tarkkailuohjelman 27.6.2005 nro 
717/05/ps ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyi sen. Oy Metsä-Botnia Ab 
laati viranomaisneuvottelujen jälkeen tarkkailuohjelman 23.6.2005, jonka Kaakkois-
Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt. Tämä ohjelma koski Botnian sellutehtaan 
ja M-realin kemihierretehtaan käynnistyksen jälkeistä vesistötarkkailua kesällä 2005 
(Saukkonen 2005c, Saukkonen 2005d). 
Tehostetun tarkkailun näytteet otettiin .7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8. ja 8.8. Tarkkailuoh-
jelman mukaisesti ensimmäisellä viikolla tehtaiden käynnistämisen jälkeen näytteitä 
otettiin Etelä-Saimaalla vain jätevesien purkuputkien edustoilta, mutta sen jälkeen 
laajemmin tehtaiden edustoilta. Kokkolanjoesta näytteitä otettiin kolmelta näytepis-
teeltä joka viikko (Saukkonen 2005a, Saukkonen 2005b, Saukkonen 2005c).
Kaukaan edustan tarkkailun yhteenveto
Kaukaan näytepisteillä ei havaittu vertailukesien tasoa huonompia vedenlaatuarvoja 
kuin happipitoisuudessa, joka oli maksimissaan 20 % vertailutasoa pienempi. Happi-
vaje oli kuitenkin niin pieni, ettei se aiheuta mitään kerrannaisvaikutuksia vesistössä. 
Muilta vedenlaatuominaisuuksiltaan Kaukaan kuormittama vesistö oli tavanomaista 
paremmassa kunnossa, osin selkeästikin. Puikkosaaren ja Lamposaaren näytepisteillä 
väri, sameus, fosforipitoisuus, typpipitoisuus ja COD-pitoisuus olivat vertailuajan-
kohtaa selvästi pienempiä. Pitkään jatkunut poikkeustila tehtaiden kuormituksessa 
oli kirkastanut vettä ja kun uutta kuormaa, joka samensi vettä tavanomaista vä-
hemmän, alkoi tulla vesistöön, johti se korkeisiin klorofyllipitoisuuksiin. Luovukan 
näytepisteen perusteella muutos normaalikesään ei kuitenkaan ollut suuri. Kaukaan 
tehtaiden käynnistäminen ei ole aiheuttanut merkittäviä veden laadun muutoksia 
(Saukkonen 2005c).
Imatran tehtaiden edustan vesistötarkkailun yhteenveto
Vuoksenniskan ja Kalliosaaren veden kokonaislaatu oli tarkkailujakson aikana edel-
liskesien tasoa tai sitä parempi. Vuoksessa veden laatu oli hieman vertailutasoa huo-
nompi, mutta silti laatuluokassa hyvä. Veden sameus ja kiintoainepitoisuudet olivat 
hyvin pieniä ja tavanomaista selvästi alempia. A-klorofyllipitoisuus, mikä kertoo 
rehevyydestä, oli karulle vesialueelle ominainen. Kokonaisfosfori oli vertailuarvoon 
nähden koholla ainoastaan Kalliosaaren viimeisessä näytteessä (Saukkonen 2005c).
Vuoksen lievän veden laadun heikkenemisen aiheutti veden tavanomaista vähän 
suuremmat väriarvot ja COD-pitoisuudet. Kaikkiaan vuosina 2000–200 väriluku 
on vaihdellut välillä 20–0 mgPt/l ja COD-pitoisuus välillä 5,2–7,9 mg/l. Nyt mak-
simeiksi mitattiin vastaavasti 35 mgPt/l ja 7,8 mg/l, joten vaihteluväleissä liikutaan, 
vaikkakin keskiarvon yläpuolella. Tummuus näkyi myös Vuoksenniskan, Vatavalka-
man ja Kalliosaaren näytepisteillä. Kokonaisuutena lievä COD-pitoisuuden ja väri-
arvon kohoaminen eivät ole merkittäviä vedenlaatumuutoksia, kun samaan aikaan 
rehevyyttä kuvaavat fosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus ovat olleet pieniä ja 
veden ulkonäköön vaikuttava sameus on ollut poikkeuksellisen vähäinen. Imatran 
tehtaiden käynnistäminen ei ole aiheuttanut merkittäviä veden laadun muutoksia 
(Saukkonen 2005c).
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Simpeleen tehtaiden kuormittaman Kokkolanjoen  
vesistötarkkailun yhteenveto
Tavanomaista suurempia vedenlaatumuutoksia Simpeleen tehtaan ylä- ja alapuolella 
havaittiin ensimmäisellä (.7.) ja lievästi myös kolmannella (18.7.) tarkkailukerralla. 
Kolmannella kerralla selkeimmin kasvoivat kiintoainepitoisuus ja sameus ja ensim-
mäisellä näiden lisäksi kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Elokuun näytekierroksilla 
vedenlaatumuutokset olivat hyvin pieniä ja selvästi normaalitasoa alhaisempia. Tark-
kailun puolivälin jälkeen Kivijärvestä tulevan veden laatu heikkeni, mutta tehtaan 
alapuolella veden laatu parani. Kangaskoskella, jonka veden laatuun vaikuttaa voi-
makkaasti myös hajakuorma, veden laatu vaihteli vertailutason molemmin puolin. 
Mitään erityistä, mikä liittyisi tehtaan jätevesikuormaan, ei havaittu. Ensimmäisellä 
tarkkailukerralla tehtaan aiheuttamat vedenlaatumuutokset olivat tavanomaista 
suurempia, mutta eivät poikkeuksellisia. Simpeleen tehtaan käynnistäminen ei ole 
aiheuttanut merkittäviä veden laadun muutoksia (Saukkonen 2005c).
Joutsenon edustan tarkkailun yhteenveto
Joutsenon edustan tarkkailussa ei yksittäisissä vedenlaatuarvoissa havaittu vertai-
luarvoja (loppukesät 2000–200 vesimassan keskiarvo) huonompia havaintoja kuin 
happipitoisuudessa ja kokonaistyppipitoisuudessa. Näiltäkin osin erot vertailuar-
voon olivat pieniä. Veden sameusarvot olivat kauttaaltaan erittäin pieniä ja myös 
rehevyyttä kuvaavat kokonaisfosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus olivat tavan-
omaista alemmalla tasolla. Suomensalon 18.7. ja 25.7. näytekierroksilla havaittiin 
pintavedessä korkeahkoa kokonaisfosforipitoisuuksia, mutta niissä ei voi olla kysy-
myksessä Joutsenon tehtaiden käynnistyksestä johtuva päästö, koska pitoisuuksien 
kohoamista lähempänä tehtaita ei havaittu. Kokonaisuudessaan Oy Metsä-Botnia 
Oyj:n Joutsenon tehtaiden jätevedenpuhdistamon, johon johdetaan myös M-realin 
BCTMP:n jätevedet, käynnistäminen tehtaita ylösajettaessa ei aiheuttanut merkittäviä 





Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden ilmapäästöt näkyvät Rautionkylän mittauspisteel-
lä luoteistuulien aikana. Etäisyys mittauspisteelle on 1,5 km. Mansikkalan mittauspis-
teellä pitoisuudet näkyvät koillistuulilla. Etäisyys mittauspisteelle on 7 km (eKarjala 
2006). OAO Svetogorskin ilmapäästöt näkyvät Rajan ja Mansikkalan mittauspisteellä 
etelätuulten aikana. Tehtaan etäisyys Rajan mittauspisteelle 2 km ja Mansikkalan 
mittauspisteelle 8,5 km (eKarjala 2006).
TRS:n pitoisuudet kohosivat .–1.7. välisenä aikana metsäteollisuuden työsulun 
loputtua ja tehtaiden lähtiessä käyntiin. Ohjearvoon (10 µg(S)/m³) verrattava pitoi-
suus ei kuitenkaan ylittynyt millään mittauspisteellä. Kuukauden toiseksi suurin 
vrk-keskiarvo oli Rautionkylässä 7 µg(S)/m³, Rajalla 3 µg(S)/m³ (ja Mansikkalassa 
0 µg(S)/m³). Suurin tuntipitoisuus mitattiin Rautionkylässä 66 µg(S)/m³. Mansik-
kalan TRS/SO2-analysaattori lähti huoltoon 11.7., joten loppukuusta ei ole tuloksia 
käytettävissä. Rautionkylän tuntipitoisuustiedoissa on huomioitu tuulensuunnat 
300–359˚. (eKarjala 2006, Ahlqvist 2006)
Rikkidioksidipitoisuudet kohosivat myös alkukuukaudesta. Tuntiohjearvoon 
(250 µg/m³, kk:n tuntiarvojen 99 %:n piste) verrattava pitoisuus oli Rautionkylässä 
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12 µg/m3, Rajalla 8 µg/m3 (ja Mansikkalassa  µg/m3). Suurin vuorokausiohjearvoon 
(80 µg/m³, kk:n toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo) verrattava pitoisuus mitattiin 
Rautionkylässä 3 µg/m³. Ohjearvon ylityksiä ei näin ollen mitattu (eKarjala 2006).
6.2.2  
Joutseno
Joutsenon tehtaan ilmapäästöt näkyvät Joutsenon Pulpin mittauspisteellä pohjoisilla 
tuulensuunnilla ja Palolaitoksen mittauspisteellä luoteistuulien aikana. Etäisyys teh-
taalta Pulpin mittauspisteelle on 500 metriä ja Palolaitoksen mittauspisteelle kolme 
kilometriä (eKarjala 2006).
TRS:n pitoisuudet kohosivat alkukuusta metsäteollisuuden työsulun loputtua ja 
tehtaiden taas käynnistyessä. Valtioneuvoston antama ohjearvo TRS:lle (10 µg(S)/ m³, 
kk:n toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo) ei ylittynyt Pulpilla eikä Palolaitoksella. 
Ohjearvoon verrattava pitoisuus oli Pulpilla 5 µg(S)/m³ ja Palolaitoksella 3 µg(S)/ m³. 
Pulpin mittausasemalla suurin mitattu tuntikeskiarvo oli 5 µg(S)/m³ (eKarjala 
2006).
Myös rikkidioksidipitoisuustasot kohosivat alkukuusta, mutta eivät ylittäneet 
valtioneuvoston antamia tunti- ja vuorokausiohjearvoja. Tuntiohjearvoon (250 µg/ m³, 
kk:n tuntiarvojen 99 %:n piste) verrattavat pitoisuudet olivat Pulpilla 13 µg/m³ ja 
Palolaitoksella 18 µg/m³. Vuorokausiohjearvoon (80 µg/m³, kk:n toiseksi suurin 
vuorokausikeskiarvo) verrattavat pitoisuudet olivat Pulpilla 3 µg/m³ ja Palolaitok-
sella 5 µg/m³ (eKarjala 2006).
6.2.3  
Lappeenranta
Kaukaan ilmapäästöt näkyvät selvimmin Tirilän mittauspisteellä luoteistuulien ai-
kana, Lauritsalan mittauspisteellä lounaistuulien aikana ja Keskustan mittauspis-
teellä koillistuulien aikana. Tirilän mittauspisteen etäisyys tehtaalta on 1 kilometri, 
Lauritsalan mittauspisteen 1,5 kilometriä ja Keskustan mittauspisteen 6 kilometriä 
(eKarjala 2006).
TRS:n vuorokausiohjearvo 10 µg(S)/m³ (kk:n toiseksi suurin vuorokausiarvo) ei 
ylittynyt heinäkuussa Lappeenrannan mittauspisteellä, vaikkakin alkukuusta mitat-
tiin hetkellisesti korkeita TRS:n pitoisuuksia Tirilässä ja Lauritsalassa. Ohjearvoon 
verrattava arvo oli Tirilässä 7 µg(S)/m³ (70 % ohjearvosta), Lauritsalassa 3 µg(S)/m³ 
(30 % ohjearvosta) ja Keskustassa 1 µg(S)/m³ (10 % ohjearvosta) (eKarjala 2006). Suu-
rin tuntikeskiarvopitoisuus oli Tirilän mitta-asemalla 35 µg S/m3, hetkellisen arvon 
ollessa 175 µg S/m3. Lauritsalan mitta-asemalla suurin tuntikeskiarvopitoisuus oli 
32 µg S/m3, hetkellisen arvon ollessa 6 µg S/m3. Keskustan mitta-asemalla suurin 
tuntikeskiarvopitoisuus oli 19 µg S/m3, hetkellisen arvon ollessa 96 µg S/m3 (UPM 
2005). Tehtaiden alasajo toukokuussa ei kasvattanut hajurikkiyhdistepitoisuuksia 
Lappeenrannan mittauspisteillä, mutta tehtaiden käynnistyminen työtaistelun jäl-
keen heinäkuun alkupuolella kasvatti pitoisuuksia kaikilla mittauspisteillä (Imatran 
kaupunki 2006).
Lappeenrannan rikkidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet valtioneuvoston tunti-
ohjearvoa 250 µg/m3 (99 % tuntiarvona) eikä vuorokausiohjearvoa 80 µg/m³ (kk:
n toiseksi suurin vrk-arvo). SO2:n tuntiohjearvoon verrattava arvo oli Lauritsalassa 
 µg/m³ (2 % ohjearvosta), Tirilässä 7 µg/m³ (3 % ohjearvosta) ja Keskustassa 8 µg/m³ 
(3 % ohjearvosta). SO2: n vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus oli Lauritsalassa 
1 µg/m³ (1 % ohjearvosta), Tirilässä 3 µg/m³ ( % ohjearvosta) ja Keskustassa 3 µg/m³ 
( % ohjearvosta) (eKarjala 2006).
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6.2.4  
Kotka
Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet jäivät suhteellisen pieniksi sellu- ja 
paperitehtaitten käynnistymisestä huolimatta. TRS-pitoisuuden kuukausikeskiar-
vo oli molemmilla mittausasemilla 1 µg/m3 eikä vuorokausiohjearvoa, 10 µg/m3, 
ylitetty. Siihen verrannollinen pitoisuus oli Kotkansaaren mittausasemalla 2 µg/m3 
ja Rauhalassa 3 µg/m3. Mittaustulokset olivat 20 ja 30 % ohjearvotasosta. Korkeim-
millaan TRS:n vuorokausiarvo oli Rauhalan mittausasemalla 3 µg/m3, 30. ja 31.7.05. 
Kummallakaan asemalla ei mitattu pitoisuustasoa 10 µg/m3 olevia tai sitä korkeam-
pia TRS:n tuntiarvoja. TRS-analysaattorit kärsivät touko-kesäkuussa ukkosesta ja il-
mastointilaitevioista. Rauhalan mittausaseman touko- ja kesäkuun mittaustulosten ja 
Kotkansaaren mittausaseman kesäkuun mittaustulosten ajalliset edustavuudet jäivät 
alle 75 %:iin, mitkä eivät täyttäneet ohjearvovertailuun vaadittua vähimmäisaineis-
tovaatimusta (Värri 2006). 
Vuorokauden keskimääräisten ilmanlaatuindeksien mukaan arvioituna ilman laa-
tu oli Kotkansaaren ja Rauhalan mittausasemalla heinäkuussa hyvää koko kuukau-
den ajan (Värri 2005).
6.2.5  
Valkeala ja Kuusankoski
Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto mittasi 
vuonna 2005 TRS:n pitoisuuksia Valkealan Lappakosken koululla ja Kuusankosken 
Urheilukentäntien mittausasemilla (Pesonen 2005a, Pesonen 2005b). TRS:n vuoro-
kausiohjearvo ei ylittynyt kummallakaan mittauspisteellä. Siihen verrannollinen 
pitoisuus oli Kuusankosken mittausasemalla 2 µg/m3 ja Valkealassa 1 µg/m3. Suu-
rimmat tuntipitoisuudet Kuusankosken mittausasemalla olivat 16.–17.7. välisenä 
yönä 8–12 µg/m3. Valkealan mittauspisteen korkeimmat tuntipitoisuudet –8 µg/m3 
ajoittuivat 15.7. klo 18–20 välille.
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Imatran tehtaat pysähtyi 15.5.2005 ja käynnistyi 1.7.2005. Tehtaalla oli useita osasei-
sokkeja jo alkuvuodesta 2005. Käynnistyssuunnitelma laadittiin kesäkuun alussa sillä 
oletuksella, että tehdas käynnistyy kohta. Ohjelmaa tarkistettiin 1.7.2005.
Suunnitelman mukaisesti tehdas käynnistetään jaksoittain noin viikon aikana nor-
maaliin tuotantoon ja kaikkien prosessien vakiinnuttaminen vie kahdesta kolmeen 
viikkoa. Kuitulinjoilla tehdään vesiajot ennen käynnistystä ja haihduttamolla tiive-
yskoe vedellä ennen lipeiden ottoa. Haihduttamolla käytetään myös vaahdonestoai-
netta. Toinen hajukaasukattila käynnistetään ennen muuta laitteistoa. Puhdistamon 
hoidolle myös seisokin aikana tehtiin erillinen ohjelma (Hännikäinen 2006a).
Hajukaasujen käsittelyjärjestelmän käynnistyksen arvioitiin aiheuttavan satunnai-
sia hajuhaittoja. Jätevesipuhdistamon ravinnepäästöjen arvioitiin olevan normaalia 
korkeammat ja COD-reduktion normaalia alhaisempi käyntiinlähdön alussa. Puhdis-
tamon toiminnan arvioitiin normalisoituvan 7–12 päivän kuluessa käyntiinlähdöstä. 
Tehtaan alasajossa oli varauduttu seisokkiin ajamalla säiliöt mahdollisimman tyhjiksi 
(Hännikäinen 2006a).
Ensimmäisen Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle toimitetun ylösajosuun-
nitelman mukaan tehtaiden koneet tuli käynnistää seuraavan alustavan ohjelman 
mukaisesti (Klementti 2005b). Ensimmäinen työpäivä on oheisessa listassa merkitty 
X:llä ja päivät sen jälkeen +1, +2 jne.
Taulukko 6. Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden alustava ylösajosuunnitelma.
Kuitulinja 3 X+1 klo 04.00
Kaustisointi: 1 linja X+1 klo 04.00
Kuorikattila 2, Kaasukattilat 9–11 X+1 klo 06.00
Haihduttamo 6 X+1 klo 08.00
Soodakattila 6 X+1 klo 10.00
CTMP-laitos X+1 klo 14.00
Kaustisointi: 2 linja X+1 klo 16.00
Kuitulinja 2 X+1 klo 18.00
Kartonkikone 2 X+1 klo 22.00
Haihduttamo 5 X+1 klo 24.00
Soodakattila 5 X+2 klo 02.00
Tainion sellutehdas X+2 klo 12.00
Paperikone 6 X+3 klo 04.00
Kartonkikone 5 X+3 klo 22.00
Kartonkikone 1 X+4 klo 09.00
Kartonkikone 4 X+4 klo 06.00
Paperikone 8 X+4 klo 08.00
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Tehdas toimitti 1.7.2005 päivätyn uuden käynnistyssuunnitelman Kaakkois-Suo-
men ympäristökeskukseen, jossa on esitetty tarkennettu ylösajoaikataulutavoite seu-
raavasti (Pajari 2005a).
Taulukko 7. Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden päivitetty ylösajosuunnitelma.
2…3.7.2005 Sähkö-, vesi- ja höyryjärjestelmien sekä vedenpuhdistamon käynnistysvalmis-
teluja. Säiliöiden ja laitteiden tyhjennyksiä sekä huuhteluja.
3…4.7. Höyrykattiloiden käynnistyksiä ja höyryverkon lämmityksiä
5…7.7. Kuitulinja KL3:n, soodakattila SK6:n ja lipeäosaston käynnistys
7…9.7. Kuitulinja KL2 käynnistys ja soodakattila SK5:n käynnistys
5…7.7. Tainionkosken tehtaan käynnistys
4…8.7. Kartonki- ja paperikoneiden käynnistyksiä konelinjoittain ympäristö-, sellu- ja 
voimalaitostilanteen mukaisesti
Tarkennetun ylösajosuunnitelman mukaisesti tehtaiden käynnistysjakso normaaliin 
tuotantoon arvioitiin ylösajon alkaessa kestävän noin viikon ja kaikkien prosessien 
vakiinnuttaminen normaaliin tilaan kahdesta kolmeen viikkoa (Pajari 2005a).
5.7.2005 Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen toimitetun tilanneraportin mu-
kaan:
• Voimalaitosta oli käynnistetty 2.7. alkaen ja käynnistys oli edelleen meneil-
lään. Käynnistykseen oli aiheuttanut viivettä viikonlopun aikana parin vuo-
ron vajaa vahvuus.
• .7. haihduttamo HO6:n vesitäyttö (viivettä laippavuodosta, joka vaati korja-
usta)
• 5.7. oli käynnissä kolme kaasukattilaa, lämmityksessä kuorikattila ja sooda-
kattila 6. Höyrylinjat olivat lämmitetty ja paineellistettu Kaukopäässä. Haju-
kaasujärjestelmässä oli tehty käynnistysvalmistelut – toinen kattila oli kaasu-
tulilla, samoin varapoltin. Tainionkosken tehtaiden höyryputki oli lämmityk-
sessä.
5.7. 2005 päivätyssä tilanneraportissa oli lisäksi esitetty jatkokäynnistyssuunnitel-
ma 5.–8.7. ajalle seuraavasti (Pajari 2005b):
• Lipeän haihdutuksen aloitus 6.7. aamuvuorossa
• Kuitulinja 3:n (koivusellu) käynnistys hakkeella ja lipeällä 6.7. aamuvuorossa
• Kartonki- ja paperikoneiden käynnistykset 5.7. illasta alkaen jatkuen 7.7. (8.7.) 
asti ympäristö-, kuitu- ja höyrytilanteen mukaan
• Tainionkosken tehtaan käynnistys 6.–7.7.
Kuitulinja 2:n (havu) käynnistys 7.–8.7. – samoin kuin vastaava haihdutus ja re-
generointi
7.2  
Häiriöpäästöihin ja riskeihin varautuminen
Tehtaalla on tiedostettu biologisen jätevedenpuhdistamon mahdolliset vaikeudet 
käsitellä tehokkaasti jätevesiä pitkän seisokin jälkeen. Tästä syystä käyntiinlähtö 
pyritään suorittamaan erityistä varovaisuutta noudattaen. Koko tehdasta ei käynnis-
tetä kerralla, vaan käyntiinlähtö on porrastettu tapahtumaan pidemmän ajan kulu-
essa siten, että jätevesikuormitus puhdistamolle kasvaa vähitellen. Käyntiinlähdön 
valmistelussa on huomioitu se, että äkillisiä suuria kuormituksia ei pitäisi syntyä 
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puhdistamolle. Puhdistamon toiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman 
normaaleilla jätevesillä (Klementti 2005).
Laitteiden käynnistyksessä huomioidaan erityisesti häiriöpäästöjen minimointi. 
Esimerkiksi kuitulinjojen käynnistyksessä syntyvät kylmät lipeät johdetaan varas-
tosäiliöön ja haihduttamot käynnistetään vasta kuumilla lipeillä kuohaamisen es-
tämiseksi. Alasajon yhteydessä kaikki säiliöt ja putkistot on ajettu mahdollisimman 
tyhjiksi (Klementti 2005).
Ylikaatojen varalta kaikki säiliöt ja laitteet ovat varustettu asianmukaisilla suoja-
altailla. Merkittävimmät viemärit on varustettu vuotojen keräilyjärjestelmillä. Sade-
vesiviemärit saadaan padottua tarpeen vaatiessa. Puhdistamolle kohdistuvien mah-
dollisten häiriöpäästöjen seuranta pyritään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. 
Kaikissa tärkeimmissä jätevesikanaaleissa on jatkuvatoimiset pH ja johtokykymit-
taukset, jotka auttavat häiriöpäästöjen havaitsemisessa. Mahdollisista häiriöpäästöis-
tä ilmoitetaan puhdistamolle välittömästi. Tällöin puhdistamolla voidaan varautua 
tulevaan häiriöpäästöön joko pH:n säätöä muuttamalla tai johtamalla päästö varo-
altaaseen (Klementti 2005).
Mikäli ympäristövahingon riski kasvaa esimerkiksi varoaltaiden täyttymisen, 
käynnistyshäiriön tai laiterikon takia, lopetetaan kyseisen prosessin käynnistys (Kle-
mentti 2005).
Hajukaasujen käsittelyjärjestelmän käynnistyksessä esiintyy mahdollisesti tilapäi-
siä hajuhaittoja (Klementti 2005).
7.3  
Toiminta työsulun aikana ja käynnistyksen toteutus
Tehtaan käynnistys kesti suunniteltua pidempään (noin 2 viikkoa) lukuisista pienistä 
teknisistä ongelmista johtuen. Muuten käynnistys tapahtui suunnitelman mukaisesti 
ja ympäristön kannalta erittäin hyvin (Hännikäinen 2006).
7.3.1  
Jätevedenpuhdistamon toimenpiteet työsulun aikana 
ja sen jälkeen kesällä 2005 (Oksanen 2005)
Jätevedenpuhdistamon toimintaa seurattiin ja ohjattiin toimihenkilöiden ja opiske-
lijakesätyöläisten voimin kesällä 2005 seitsemän viikkoa kestäneen työsulun aikana. 
Valvonta oli ympärivuorokautista kuten normaalistikin. Vuoromestareiden lisäksi 
valvontaan ja ohjaukseen osallistuivat sellutehtaan päivystäjät sekä linjaorganisaation 
päivämestari ja käyttöinsinööri.
Biologisen puhdistamon lietteestä hajosi työsulun kahden ensimmäisen viikon 
aikana vajaa puolet. Tästä vapautui hieman ylimääräistä fosforia ja typpeä vesistöön. 
Virtaamat olivat kuitenkin niin pieniä, että keskimääräinen fosforipäästö oli vain 
luokkaa 5–20 kg/d. Typpipäästö pysyi enimmäkseen alle 100 kg/d tasolla.
Fosforia ja typpeä lisättiin tilanteen niin vaatiessa jonkun verran puhdistamolle. 
Fosforia lisättiin 7 viikon aikana noin 230 kg fosforina. Tällä saatiin pidettyä fosfori-
taso riittävänä ilmastuksessa. Typpeä lisättiin noin 100 kg typpenä. 
Vaikka tehdas oli pysähdyksissä, tuli biologiselle puhdistamolle virtaamaa kes-
kimäärin 15 000–25 000 m3/d. Vettä pumpattiin eteenpäin ainoastaan päiväsaikaan. 
Yöllä vesiä ei pumpattu eteenpäin. Vähäinen virtaama aiheutti jonkun verran ongel-
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mia puhdistamon automaatiojärjestelmien suhteen. Valvonnan ansiosta tilanne pysyi 
kuitenkin koko ajan hallinnassa.
Ilmastusaltaassa pyrittiin pitämään riittävä happipitoisuus koko ajan. Käytännössä 
happipitoisuus ilmastuksessa oli huomattavasti normaalia korkeampi olemattomien 
kuormien vuoksi. Yhtä kompressoria pidettiin päällä minimiteholla. Tämä oli käy-
tännössä ainoa järkevä vaihtoehto, koska happikatoa ei missään tapauksessa haluttu 
ilmastukseen syntyvän. 
Biologisen puhdistamon lietteestä määritettiin laskeuma arkipäivisin kerran vuo-
rokaudessa. Laskeuma asettui tilanteen kestäessä luokkaan 200 ml/l. Biotiivistimen 
pintaa mitattiin tarvittaessa, alussa päivittäin. Puhdistamon eliökantaa tarkkailtiin 
päivittäin. Kanta pysyi jokseenkin elinvoimaisena koko poikkeustilanteen ajan.
Lähtevästä ja tulevista vesistä tehtiin ravinne, COD, ym. määritykset normaalin 
rutiinin mukaan.
Tehtaan startattua uudelleen työsulun jälkeen kiinnitettiin ravinneannosteluihin 
erityistä huomiota. Ravinne- ja COD-määrityksiä tehtiin tehostetusti. Startin porrasta-
minen auttoi tilanteen hallitsemisessa. Esimerkiksi kuitulinjoilla suoritettiin vesiajoja 
linjalla ennen varsinaista käynnistämistä.  
Fosforipäästö oli normaalia suurempi 9.–1.7 välisenä aikana. Fosforia syötettiin 
hieman 6.–8.7; noin 15 kg fosforina. Startin yhteydessä nähtiin järkeväksi varmistaa 
puhdistamon toimintakyky siten, että fosforia on riittävästi käytettävissä silloinkin, 
mikäli suurempia päästöjä biologiselle puhdistamolle tulisi. Fosforin syöttö lopetet-
tiin heti kun nähtiin, että fosforin määrä on riittävän suuri.
Suurin osa biologisella puhdistamolla käytettävissä olevasta fosforista oli peräisin 
tulevasta vedestä, jonka fosforipitoisuus oli normaalia korkeampi. Tähän vaikuttivat 
startit kuitulinjoilla ja voimalaitoksella. Myös vedenpuhdistamon vedessä oli nor-
maalia suurempi määrä liukoista fosforia. 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty puhdistamon tasausaltaan jälkeisiä eli ilmastuk-
seen lähteviä analyysituloksia sekä vesistöön meneviä analyysituloksia kuukausittain 
huhti-elokuussa 2005.
Taulukko 8. Biologisen puhdistamon analyysituloksien kuukausikeskiarvoja jälkiselkeytyksen jäl-
keen huhti-elokuussa 2005. 
JÄLKISELKEYTYS Kevät/kesä 2005
Kuukausi P (mg/l) N (mg/l) COD (mg/l) BOD (mg/l)
Huhtikuu 0,64 6,9 508 12
Toukokuu 0,93 9,9 322 11
Kesäkuu 0,52 5,7 104 9
Heinäkuu 0,54 5,9 274 5
Elokuu 0,37 3,5 419 7
Taulukko 9. Biologisen puhdistamon päästöjen kuukausikeskiarvoja jälkiselkeytyksen jälkeen huhti-
elokuussa 2005.
JÄLKISELKEYTYS Kevät/kesä 2005
Kuukausi P (kg/d) N (kg/d) COD (t/d) BOD (t/d)
Huhtikuu 36 386 38 0,9
Toukokuu 32 316 16 0,5
Kesäkuu 13 148 2 0,2
Heinäkuu 44 360 28 0,5
Elokuu 44 395 47 0,8
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Taulukko 10. Biologisen puhdistamon analyysituloksien kuukausikeskiarvoja tasausaltaan jälkeen 
huhti-elokuussa 2005.
TASAUSALTAAN JÄLKEEN Kevät/kesä 2005
Kuukausi P (mg/l) N (mg/l) COD (mg/l) BOD (mg/l)
Huhtikuu 1,7 8,4 1 934 710
Toukokuu 1,1 4,7 1 059 660
Kesäkuu 0,9 3,3 404 130
Heinäkuu 1,5 3,5 1 230 270
Elokuu 1,5 6,8 1 490 400
Taulukko 11. Biologisen puhdistamon tulevien kuormien kuukausikeskiarvoja tasausaltaan jälkeen 
huhti-elokuussa 2005.
TASAUSALTAAN JÄLKEEN Kevät/kesä 2005
Kuukausi P (kg/d) N (kg/d) COD (t/d) BOD (t/d)
Huhtikuu 144 718 149 53
Toukokuu 36 193 60 28
Kesäkuu 20 73 10 3
Heinäkuu 154 363 124 24
Elokuu 163 763 165 45
Kuten taulukoista nähdään, oli kuormituksen suhteen merkittävä kuukausi myös 
huhtikuu, jota sävyttivät useat laittomista lakoista ja työnseisauksista johtuvat alas- 
ja ylösajot. 
7.3.2  
Voimalaitoksen käynnistys työsulun jälkeen (Kosonen 2005)
Voimalaitoksen ja koko tehtaan käynnistys noin seitsemän viikkoa kestäneestä seiso-
kista suunniteltiin tapahtuvan portaittain ja normaalia hitaammin. Lukuisat pienet 
tekniset ongelmat hidastivat käynnistystä vielä suunnitellusta aikataulusta. Veden-
puhdistamon kannalta kriittiseen haihduttamoiden käynnistykseen valmistauduttiin 
tekemällä molemmille haihdutinsarjoille tiiveyskoe vedellä ennen lipeiden ottoa. 
Näin pystyttiin toteamaan ja korjaamaan laippa- yms. vuodot ilman että sarjoja olisi 
tarvinnut tyhjentää lipeästä. Sarjojen ns. vesikeitto kestää runsaan työvuoron, joten 
aikataulusyistä sitä ei ole mahdollista tehdä normaalien kunnossapitoseisokkien yh-
teydessä. Kylmien käynnistyslipeiden aiheuttaman kuohaamisriskin eliminoimiseksi 
syötettiin lipeän joukkoon kuohanestoainetta. Aineen annostelua valvoi kuohanes-
toaineen toimittajan edustaja kriittisen käynnistysvaiheen ajan.
Hajukaasupäästöjen ehkäisemiseksi Hajukaasukattila 2 käynnistettiin ennen kuin 
kuitulinjoja ja haihduttamoja ryhdyttiin käynnistämään. Hajukaasujen käsittelyhäi-
riöitä oli tehtaan ylösajovaiheessa mutta niistä ei aiheutunut merkittävää ympäristö-
haittaa, koska kaasumäärät olivat normaalia pienempiä. 
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7.4  
Tarkkailu
Jätevesien käytöntarkkailu oli seisokin aikana normaali ja käynnistyksen aikana nor-




Seuraavassa taulukossa on verrattu heinäkuussa 2005 voimassa olleen jätevesiluvan 
päästörajoja toteutuneisiin kuukausipäästöihin.







COD [kg/d] 120 000 43 125 - 76 875
BOD [kg/d] 13 000 9 350 - 3 650
Fosfori [kg/d] 120 55 - 65
AOX [kg/d] 1 000 162 - 838
Typpi [kg/d]* 1 300 565 - 735
* Tavoitearvo
Taulukosta 12 nähdään, että jätevesien osalta lupaehtojen ylityksiä ei ollut.
7.6  
Kuormitus ja päästöt
Vuoden 2005 päästöt olivat edellisvuotta pienemmät pienemmän tuotannon seurauk-
sena. Biologisen puhdistamon toiminta ei häiriintynyt seisokin takia. Käynnistyksessä 
puhdistamolle ei tullut erityisiä häiriöpäästöjä. Biologisen puhdistamon COD-reduk-
tio oli heinäkuussa 77 % ja BOD-reduktio 98 %. Typpipäästö oli normaali ja fosfo-
ripäästö lievästi kohonnut heinäkuussa. Kaikki biologisen puhdistamon päästöjen 
kuukausikeskiarvot olivat touko-, kesä- ja heinäkuussa elokuun arvoja pienemmät. 
Kemiallisen puhdistamon toimintaan seisokilla ei ollut haitallista vaikutusta (Hän-
nikäinen 2006).
Hajukaasunkäsittelyn häiriöitä oli Kaukopään tehdasalueella 5.–10.7.05 yhteensä 
33 tuntia ja koko heinäkuussa 3 tuntia. Häiriöiden määrä on normaalia käyntiä 
huomattavasti suurempi mutta ei erityisen poikkeava koko tehtaan seisokin jälkeen. 
Tainionkosken tehdasalueella hajukaasunkäsittelyn häiriöitä oli 5.–10.7.05 yhteensä 
3 tuntia ja koko heinäkuussa 3, tuntia. Muihin ilmapäästöihin seisokilla ei ollut 
epäedullista vaikutusta (Hännikäinen 2006). 
Merkittävin häiriöpäästö tapahtui 9.7.05 aamulla, kun meesasuotimen käynnis-
tyksessä suodokset menivät muutaman tunnin ajan tyhjennyksen kautta kanaaliin 
ja siitä puhdasvesiviemärin kautta Saimaaseen.
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7.7  
Naapurit
Naapurustosta ei tullut valituksia.
7.8  
Ympäristön tila
Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen raportin mukaan (22.8.2005) Vuoksenniskan ja 
Kalliosaaren veden kokonaislaatu oli tarkkailujakson aikana edelliskesien tasoa tai 
sitä parempi. Vuoksessa veden laatu oli hieman vertailutasoa huonompi, mutta silti 
laatuluokassa hyvä. Imatran tehtaiden käynnistäminen ei ole aiheuttanut merkittäviä 
veden laadun muutoksia. Tehostetun vesistötarkkailun tuloksia on käsitelty tämän 
raportin kohdassa 6.1.2.
Rautionkylän ilmanlaadun mittarissa nähtiin joitakin kohonneita TRS-pitoisuuksia 
heinäkuussa kuvan 8 mukaisesti.
Kuva 7. Imatran tehtaiden jätevesi-
päästöt heinäkuussa 2005.
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Rautionkylän ilmanlaadun mittauspisteessä hajukynnyksenä pidetty pitoisuus 
( µg/ m3) ylittyi heinäkuussa 2005 (mittauspisteestä tuulensuunnalla 300–359˚) yh-
teensä 3 kertaa, maksimituntiarvon ollessa 66 µg/m3 9.7. klo 01–02 yöllä. Ilmanlaa-
dun tarkkailun tuloksia on käsitelty tämän raportin kohdassa 6.2.1 (Ahlqvist 2006).
7. 9  
Seisokissa huomioitavaa
Käynnistyttäessä pitkästä seisokista on hyvä varautua seuraavaan (Hännikäinen 
2006):
1. Tehtaan alasajo on suunniteltava ja tehtävä huolellisesti. Säiliöt ja putkistot on 
tyhjennettävä mahdollisimman hyvin. Avoimet venttiilit ja muut poikkeuksel-
liset toimenpiteet on kirjattava huolellisesti.
2. Ylösajo on suunniteltava ja tehtävä huolellisesti sekä tilanteen vaatimalla 
tavalla jaksottaen. Erityisesti on tarkistettava venttiilien asennot ja kunto.
3. Jätevesipuhdistamolle on tehtävä erillinen ohje mikrobien hoitamiseksi. Val-
vonnan on oltava jatkuvaa.
. Varajärjestelmiä on käytettävä tehokkaasti ja ennakoivasti. 
5. Linjat, venttiilit ja tiivisteet on syytä tarkistaa vesiajoin aina kun mahdollista.
6. Haihduttamon kuohaamiseen on varauduttava erityisen huolellisesti. Haih-
duttamon laitteiden esilämmitys ja tiiveys lämpimänä todetaan ns. vesikei-
tolla. Lisäksi apuna voidaan käyttää vaahdonestoainetta. Lyhyen seisokin jäl-
keen vaahdonestoaineen hyöty on vähäinen, koska lipeät eivät ehdi jäähtyä. 
Kuva 8. Rautionkylän TRS-pitoisuus heinäkuussa 2005.
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7. Näytteenotto ja analysointi kannattaa tehdä tiheästi lukuisista jatkuvatoimi-
sista mittauksista huolimatta, jotta mahdollisten häiriöpäästöjen syyt voidaan 
selvittää.
8. Ympäristön tilan tarkkailu on suunniteltava etukäteen, mutta tarkkailu kan-
nattaa aloittaa vasta kun todetaan erityisiä päästöjä.




Imatran tehtailla kevään työselkkauksesta johtuva 7 viikkoa kestänyt seisokki ja sen 
jälkeinen käynnistys sujui ympäristön kannalta hyvin. Onnistumisen edellytyksenä 
oli ammattitaitoisen henkilöstön tekemä hyvä ennakkosuunnittelu ja toiminen suun-
nitelman mukaan. Aiempaa kokemusta biologisen puhdistamon selviämisestä näin 
pitkästä seisokista ei ollut, joten puhdistamo oli erillistarkkailussa. Myös laboratorio 
oli varautunut ilmoittamaan poikkeavista tuloksista välittömästi sekä arvioimaan 
lupaehdoissa pysymistä etukäteen. Yhteydenpito viranomaisiin oli avointa ja täs-
mällistä (Hännikäinen 2006).
Parantavina toimenpiteinä tulevien tavanomaisten seisokkien avuksi harkitaan 
voimalaitoksen valvomoon uusia hälytysnäyttöjä ja selvitetään onko tarpeen tehos-
taa seisokkitoimenpiteisiin liittyvien venttiilien tilan tarkistamista käynnistyttäessä 
(Hännikäinen 2006). 
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8 Yhteenveto
Keväällä 2005 toteutunut työtaistelu oli poikkeuksellisen pitkä; huhtikuun lopun ja 
toukokuun alun useiden lyhytaikaisten tuotantokatkojen lisäksi toukokuun puolivä-
listä heinäkuun alkuun kestänyt yhtäjaksoinen tuotantokatkos. Alasajon pitkä kesto 
vaati normaaleista seisokkikäytännöistä poikkeavia toimenpiteitä tuotantoprosessis-
sa ja jätevedenpuhdistamoilla työtaistelun aikana sekä heinäkuun alun ylösajoissa. 
Sellu- ja paperiteollisuuden sekä ympäristöhallinnon välillä 2.6.2005 käydyssä neu-
vottelussa sovittiin, että tehtaat tekisivät tasaisen tuotannon saavutettuaan raportin, 
jossa kuvataan, kuinka ennakkosuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet 
ja onko toimittu lupamääräysten mukaisesti. Tehtaat ovat tehneet toteutumaraport-
teja vaihtelevasti; usein raportin tekoa ei ole nähty välttämättömäksi, koska ylösajot 
sujuivat hyvin eikä tavanomaisen käynnistyksen jälkeisistä päästötasoista poikkeavia 
päästöjä esiintynyt. Tähän raporttiin on koottu tehtaiden viranomaisille tekemien 
ympäristönsuojelulain 81 §:n mukaisten ilmoitusten sekä ylösajoraporttien pääasi-
allinen sisältö.
Osa tehtaista toimitti ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain 62 §:n mu-
kaisen ilmoituksen koskien tilapäistä poikkeamista jätevesikuormitusta koskevista 
lupamääräyksistä, koska oli olemassa riski lupaehtojen ylityksiin tuotantoprosesseja 
käynnistettäessä. Tehtailla ei ollut aikaisempaa kokemusta näin pitkästä tuotantosei-
sokista. Luparajojen tilapäisen ylityksen sallivissa YsL 6 §:n mukaisissa päätöksissä 
voimassaolevia kuukausikeskiarvoina määritettyjä luparajoja korotettiin 20–30 %. 
Lisäksi luvissa asetettiin rajat yhden päivän aikana vesistöön johdettavalle kuormi-
tukselle, joka pääsääntöisesti sai olla enintään kaksin-kolminkertainen verrattuna 
kuukausikeskiarvona laskettuun ja voimassa olevan luvan mukaiseen päästöön. 
Korotetut luparajat olivat voimassa heinäkuun loppuun (pl. UPM-Kymmene Oyj:n 
Kajaanin tehdas, jolle lupa annettiin elokuun loppuun). 
Tuotantolaitoksilla oli paljon seisokkeja jo ennen toukokuuta ylityökiellon takia 
ja jatkuvat ylös-alasajot aiheuttivat ongelmia (mm. laiterikot ja varoaltaiden täytty-
miset) lisäten häiriöpäästöriskejä. Lakkoon ja työsulkuun valmistauduttiin huolella 
ja tehtaiden alasajot tehtiin suunnitelmallisesti ottaen jo alasajovaiheessa huomioon 
tuotantokatkoksen mahdollisesti normaalia huoltoseisokkia pidempi kesto. Ennen 
työtaistelutoimenpiteitä ylempiä toimihenkilöitä koulutettiin ajamaan laitoksia ja 
tehtiin valmistavia toimenpiteitä jätevedenpuhdistamoiden toiminnan varmistami-
seksi tuotantokatkoksen ajalle sekä tuotannon hallittua ylösajoa varten. Prosessisäiliöt 
ja putkistot ajettiin mahdollisimman tyhjiksi, jotta saatiin lisää puskurikapasiteettia 
tavallista pitempiä ylösajoja varten. Varastosäiliöiden pinnat pyrittiin ajamaan sellai-
sille tasoille, että tehtaita osastoittain käynnistettäessä yliajot voitaisiin välttää. Osalla 
tehtaita varastosäiliöihin ja puskurialtaisiin varastoitiin jätevettä ja hylkymassaa, jotta 
jätevedenpuhdistamoille voitiin syöttää pientä orgaanista kuormaa mahdollisimman 
pitkään normaalin tulokuorman puuttuessa. Lisäksi ilmastusaltaiden lietemäärää 
pyrittiin nostamaan mahdollisimman korkeaksi. 
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Seisokin aikana toteutettiin paljon erilaisia siivous- ja kunnossapitotoimenpiteitä. 
Työtaistelun pitkittyessä oli keskeisenä ongelmana biologisten jätevedenpuhdista-
moiden toiminnan ylläpitäminen niin, että siellä voitiin tuotannon käynnistyessä 
käsitellä prosessijätevedet lupaehtoja ylittämättä. Työsulun aikana biologisten puh-
distamoiden ilmastusaltailla ylläpidettiin ilmastusta sekä palautuslietevirtaamaa 
mikrobien hengissä selviämiseksi. Tehtaiden säiliöihin varastoituja massoja ja jäte-
vesiä sekä erilaisia kirkkaita vesiä ja säiliöiden pesuvesiä ohjattiin jätevesilaitoksille. 
Varastojen loputtua valmistettiin esim. tärkkelysliuosta ravinteeksi puhdistamolle. 
Ravinteiden ja ruoan annostelu sekä lietteiden poisto seisokin aikana toteutettiin 
tapauskohtaisesti; osalla tehtaista ne pidettiin yllä ja osalla toteutettiin osittain tai 
lopetettiin kokonaan väärien/haitallisten eliöiden lisääntymisen estämiseksi. Ravin-
teiden lisäys johti kuitenkin monella tehtaalla fosforin yliannostukseen. Poikkeuksel-
linen tilanne oli niillä jätevesilaitoksilla, joissa käsitellään myös yhdyskuntajätevesiä. 
Osalla puhdistamoita yhdyskuntalietteiden vienti keskeytettiin seisokin ajaksi, millä 
estettiin lietteen fosforin huuhtoutuminen vesistöön orgaanisen kuorman ollessa 
vähäinen. Seisokin aikana mikrobikannat pienentyivät ja heikkenivät, tuhkapitoisuu-
det kasvoivat ja palautuslietteen pitoisuudet putosivat huomattavasti normaalista 
tasostaan. Seisokin loppuvaiheessa normaalia pienemmässä biolietemäärässä oli 
usein vähän eläviä mikrobeja ja vesien lämpötilan lasku osaltaan hidasti biologista 
toimintaa; tilannetta helpotti kuitenkin osaltaan poikkeuksellisen lämmin syksy. 
Orgaanisen kuorman vähäisyys hajotti biolietettä ilmastuksessa ja vapautti ajoittain 
ylimääräistä fosforia ja typpeä vesistöön; päästötasojen nousua kompensoi kuitenkin 
normaalia vähäisempi virtaus ja päästöpiikkien lyhytaikaisuus.
Työsulkuaikana jätevesilaitoksien toimintaa seurattiin ja ohjattiin pääasiassa toi-
mihenkilöiden sekä kesäharjoittelijoiden toimesta. Käynnistysajanjakson aikana 
työntekijämäärää yleensä lisättiin tuotanto-osastoilla, kunnossapidossa ja jäteveden-
puhdistamoilla. Ylösajojen aikana töissä olevat vuorotyönjohtajat olivat pääasias-
sa vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvia kokeneita työntekijöitä. Tehtaat käyttivät 
paljon myös ulkopuolisia asiantuntijoita jätevesilaitoksilla sekä seisokkien aikana, 
että ylösajojen yhteydessä arvioimaan jätevesilaitoksen ajotapoja sekä mahdollisia 
ylösajojen jälkeisiä ongelmia.
Ennen prosessien ylösajoa säiliöiden tarkalla tilannekartoituksella pyrittiin estä-
mään heikkokuntoisille mikrobeille haitallisten aineiden (esim. biosidit ja anaerobi-
bakteerit) joutuminen aktiivilietelaitokselle. Tuotantotoimintaa käynnistettäessä bio-
logisten puhdistamoiden mikrobikantaa kasvatettiin tulevilla jätevesillä vähitellen 
normaaleiksi. Vieraan ympin (yhdyskuntajätevedenpuhdistamon tai toisen sellu- ja 
paperitehtaan bioliete) käyttö oli yksi vaihtoehto aktiivilietelaitoksen mikrobikan-
nan elvyttämiseksi. Uuden lietteen kasvattamiseen normaalitasolle kului tehtaiden 
ennakkoarvioiden mukaan 1,5–5 viikkoa. Biolietteessä oli usein alkutilanteessa ha-
jonneista flokeista vapautuneita ravinteita. Lietteisiin annosteltiin typpeä ja fosforia 
lisäravinteeksi, millä pyrittiin varmistamaan haluttujen eliökantojen kasvu ja ehkäi-
semään häiriökantojen muodostumista. Vanhan lietteen karkaaminen näkyi monella 
tehtaalla kohonneina COD- ja fosforipäästöinä. Tuotantoa ajettiin ylös seuraamalla 
tarkasti puhdistamoiden mikrobikannan kasvamista sekä COD-reduktiota eli tuotan-
non ylösajonopeuden määräsi puhdistamoiden elpyminen. Mikäli analyysi- tai muut 
tarkkailutulokset joko osastojen viemäreissä tai puhdistamolla viittasivat puhdista-
mon kapasiteetin ylittymiseen tai toimintahäiriöön, käyntiinlähtöjä viivästettiin ja jo 
käynnistyneitä prosesseja ajettiin alas. Tarvittaessa kuormitusta tasattiin ottamalla 
osa väkevimmistä jätevesijakeista varoaltaille. Puhdistamot pyrittiin ajamaan ylös 
ennalta erityisesti tätä ylösajotilannetta varten suunniteltujen ja yksityiskohtaiset 
ohjeet sisältävien suunnitelmien mukaisesti. 
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Tuotannon käynnistäminen pyrittiin tekemään vaiheittain niin, että ensimmäiseksi 
käynnistettiin vähiten puhdistamoa kuormittavat tuotantolinjat ja varmatoimisimmat 
tuotantolajit (esim. massan valkaisun vaikutus COD-kuormiin). Erityistä huomiota 
kiinnitettiin osastojen välisiin tasapainoihin käynnistettäessä sekä riskianalyysien 
perusteella kriittisemmiksi arvioituihin prosessivaiheisiin, kuten esim. haihdutta-
moihin. Alussa ylösajoja viivytti mm. erilaiset käynnistysongelmat tuotantokoneilla, 
vuodot (esim. tiiviste- ja laippavuodot) tuotantokatkoksen aikana aloitettujen huol-
to-/korjausprojektien loppuunviennit, lämmitykset sekä henkilökunnan poissaolot. 
Lisäksi normaalia ylösajotilannetta laajemmat tarkastukset sekä vesiajot hidastivat 
käynnistysprosessia. Rauhallinen ylösajotahti vähensi huomattavasti häiriöpäästö-
riskejä; tehtaiden ylösajot nollatilanteesta (riittävä määrä tuotantohyödykkeitä saata-
villa) normaalitoimintaan kesti tehtaasta riippuen yhdestä vuorokaudesta noin viik-
koon. Käynnistykset kestivät yleensä etukäteissuunnitelmia pidempään pääasiassa 
tuotantoprosessien teknisistä ongelmista johtuen
Tehokas tiedonkulku oli avaintekijä onnistuneessa häiriöpäästöjen torjunnassa. 
Tiedonkulku tehtaiden sisällä sekä yhteydenpito viranomaisiin oli ennakoivaa ja 
nopeaa (yhteydenpitotapoina puhelinneuvottelut, tarkastukset paikan päällä, säh-
köpostit ja kirjeet). Prosessissa syntyneistä häiriöpäästöistä ilmoitettiin välittömästi 
puhdistamolle ja varautumistoimenpiteisiin voitiin ryhtyä välittömästi joko pH:n 
säätöä muuttamalla tai ohjaamalla päästö varoaltaaseen. Varoaltaat oli mahdollisuuk-
sien mukaan pyritty ajamaan mahdollisimman tyhjiksi riittävän puskurikapasiteetin 
takaamiseksi ja niiden käyttökynnys pidettiin matalana.
Käynnistysten yhteydessä esiintyi usein myös hajuhaittoja, joita aiheutti ylösajoissa 
tapahtuneet häiriötilanteet sekä hajukaasujen käsittelyn normalisoituminen vasta 
prosessien käynnin vakiinnuttua. Erityisesti hajukaasupäästöjen riski oli suuri niillä 
tehtailla, joilla soodakattila on hajukaasujen varakäsittelypaikka, koska hajukaasujen 
käsittely soodakattilassa vaatii tietyn lipeänpolttotason. Hajukaasuriskiä vähensi 
näissä tapauksissa tuotannon mahdollisimman nopea nosto tasolle, jolla varmistettiin 
soodakattilan häiriötön minimiajo. Lisäksi höyryverkon varoventtiilien laukeamises-
ta aiheutui ajoittaista meluhaittaa tehtaan lähialueilla. Ilmanlaadun mittaustuloksista 
nähdään, että heinäkuun alkupuolella esiintyi suuriakin lyhytaikaisia TRS-piikkejä 
eri tuotantolinjoja käynnistettäessä. Hajukynnyksen ( µg/m3) ylittäviä tuntiarvoja 
esiintyi normaalia käynnistysjaksoa useammin tehtaiden lähialueilla, vaikkakin teh-
taille tulleiden hajuvalitusten määrän ei voida katsoa merkittävästi lisääntyneen.
Jätevesipäästöt heinäkuussa 2005 jäivät pääsääntöisesti normaalien luparajojen 
alapuolelle. VAHTI-tietojärjestelmään raportoitujen kuukausipäästötietojen osal-
ta luparajojen ylityksiä ei tapahtunut. Kuukausitasolla tarkasteltuna päästöt eivät 
nousseet tarkasteltujen päästöparametrien osalta vuosien 2000–200 heinäkuiden 
kuukausipäästöistä lasketun keskiarvon yläpuolelle, joskin päivätasolla saattoi osal-
la tehtaista esiintyä ajoittain korkeitakin päästöpiikkejä. Vain osa tehtaista raportoi 
jätevedenpuhdistamon päiväarvoja viranomaisille, minkä takia hetkittäisten pääs-
töpiikkien kattava vertailu ei ollut käytetyn tietoaineiston perusteella mahdollista. 
Heinä-elokuun 2005 kokonaispäästöt jäivät aikaisempien vuosien vastaavien ajan-
jaksojen päästöjä alhaisemmaksi COD:n ja fosforin osalta; typen osalta päästötaso 
oli hieman korkeampi.
Normaalien tarkkailuohjelmien sekä jatkuvatoimisten prosessimittausten lisäk-
si puhdistamoiden käyttötarkkailua sekä tehtaan omaa kuormitus- ja vesistötark-
kailua tehostettiin käynnistysten ja puhdistamoiden ylösajojen ajaksi. Annetuissa 
poikkeusluvissa tehtailta edellytettiin tarkkailun tehostamista. Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus edellytti vesistön tilan seurantaa ylimääräisin näytteenotoin, kos-
ka oli odotettavissa, että tuotannon jälleen käynnistyessä aktiivilietepuhdistamoilla 
mahdollisesti ilmenevät ongelmat näkyisivät myös purkuvesistön tilassa. Tehostetun 
vesistötarkkailun ensimmäiset näytteet haettiin jo ennen tehtaiden käynnistymistä ja 
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viimeiset elokuun lopussa. Sekä seisokin aikaiset, että tehtaiden käynnistämisen jäl-
keiset vedenlaatumuutokset olivat hyvin vähäisiä sekä Kymijoella että merialueella; 
veden laatu pysyi molemmilla tutkimusalueilla jokseenkin normaalilla vaihteluvälillä 
Tehostetun vesistötarkkailun perusteella voidaan sanoa, että työtaistelu ei aiheuttanut 
tavanomaista suurempia vedenlaadun muutoksia Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen toiminta-alueen vesistöissä. 
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9 Johtopäätökset ja suositukset
Tehtaiden ylösajot sujuivat hyvin, eikä niiden yhteydessä esiintynyt merkittäviä 
häiriöpäästöjä. Hyvään tulokseen päästiin, vaikka toimenpiteet seisokin aikana ja 
ylösajoissa poikkesivat huomattavasti tehtaittain. Varsinkin biologisten jäteveden-
puhdistamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen seisokin aikana ja ylösajoissa vaati 
toimenpiteitä, jotka toisella tehtaalla toimivat hyvin, mutta olisivat toisella tehtaalla 
mahdollisesti johtaneet puhdistamon toiminnan heikkenemiseen tai lamautumi-
seen.
Tehtaiden päästötasojen pysyminen alhaisena pitkän tuotantoseisokin jälkeisissä 
ylösajoissa osoittaa sen, että tuotantolaitokset pystyvät ympäristön kannalta hyviin 
suorituksiin vaativissakin ylösajoissa. Tästä tilanteesta saadut kokemukset olisi saa-
tava hyödynnettyä sekä toimenharjoittaja-, että viranomaispuolella.
Ylös- ja alasajosuunnitelmat
Vuoden 2005 työtaistelun yhteydessä toiminnanharjoittajien tuli esittää suunnitelma, 
jolla pyrittiin takaamaan ja osoittamaan, että tuotantoa ylösajettaessa päästöraja-
arvot eivät ylity ja ympäristön pilaantumista ei tapahdu. Nämä ylösajosuunnitel-
mat toimivat hyvinä toimintasuunnitelmina toiminnanharjoittajille sekä valvontaa 
helpottavina dokumentteina valvontaviranomaisille. Tätä käytäntöä tulee soveltaa 
tulevaisuudessa myös lyhyempiaikaisille tuotantoseisokeille. Tehtailla on oltava päi-
vitetyt osastokohtaiset ylösajosuunnitelmat normaalista tuotantotilasta poikkeavien 
tilanteiden varalle. Suunnitelmien tulee sisältää kuvaukset ympäristönsuojelun kan-
nalta parhaista käytännöistä vastaavissa tilanteissa ml. ympäristön tilan tarkkailu. 
Tällaisina tilanteina voidaan käsittää joko suunnittelemattomat tai suunnitellut tuo-
tantokatkokset, joiden seurauksena jätevedenpuhdistamoiden ja/tai ilmapäästöjen 
käsittelyjärjestelmien toiminnan kannalta kriittinen osasto tai osastot ajetaan alas ja 
käynnistetään uudelleen.
Suositus: 
• Tehtailla on oltava päivitetyt ylösajosuunnitelmat.
Ympäristöjärjestelmät
Ympäristöjärjestelmästandardin mukaan organisaatiolla tulee olla systemaattinen 
menetelmä, jolla tunnistetaan todelliset ja mahdolliset poikkeamat, tehdään korja-
uksia ja ryhdytään ehkäiseviin toimenpiteisiin mielellään ehkäisten ongelmat ennen 
niiden esiintymistä. Ympäristönsuojelun tason kannalta potentiaalisesti kriittisten 
ylösajojen ennakkosuunnitelmien tulee olla osa tätä menetelmää. 
Suositus: 
• Ympäristönsuojelun kannalta mahdollisesti kriittisten ylösajojen ennakko-
suunnitelmat ja toimintakuvaukset tulee sisällyttää ympäristöjärjestelmiin.
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• Henkilöstön täsmällinen perehdyttäminen ylösajosuunnitelmiin sekä kou-
lutuksen ja ohjeistojen säännöllinen päivittäminen on otettava huomioon jo 
ympäristöjärjestelmien suunnittelun yhteydessä.
Ympäristöriskianalyysit
Ympäristöluvissa toiminnanharjoittajilta edellytetään ympäristöriskianalyysin tekoa. 
Ympäristöriskianalyysien sisällöt ja laajuudet vaihtelevat huomattavasti eikä analyy-
sien tekoa ole selkeästi ohjeistettu.
Ympäristöriskianalyysiä tehtäessä merkittävässä roolissa on häiriöpäästötilantei-
den tunnistaminen. Sellu- ja paperitehtaissa merkittävimmin häiriöpäästötilantei-
ta esiintyy ylösajotilanteissa. Ylösajotilanteita varten tehtyjä ennakkosuunnitelmia 
voidaan käyttää ympäristöriskianalyysin tietojen kokoamisvaiheessa tietolähteenä. 
Yhdistämällä tämä tieto laitoksen omiin häiriöpäästö- ja läheltä piti -tilannehistoria-
tietoihin voidaan ympäristöriskianalyyseissä saada paremmin esiin häiriöpäästöti-
lanteita usein aiheuttava inhimillinen tekijä.
Suositus: 
• Ympäristöriskianalyysien teossa tulee ottaa huomioon ylösajotilanteita varten 
tehdyt ennakkosuunnitelmat sekä häiriöpäästöjä aiheuttaneista poikkeus-
tilanteista saadut kokemukset.
• Ympäristöriskianalyysit pidetään ajan tasalla ottaen huomioon mm. laitoksen 
toiminnan muutokset ja läheltä piti -tilanteet.
Ympäristölupajärjestelmä
Suositus:
• Ympäristölupamenettelyyn tulee sisällyttää selvitysvelvollisuus toiminnasta 
päästöjen käsittelyjärjestelmien kannalta kriittisten osastojen alas-/ylösajo- ja 
seisokkitilanteissa. 
• Seuranta- tai vuosiraporttien tulee sisältää raportointi korjaavista toimenpi-
teistä toiminnassa sekä selvitys jälkivalvonnan toteutuksesta.
• Lupamääräyksissä on otettava huomioon ympäristön kannalta merkittävät 
häiriö- ja läheltä piti -tilanteet.
Raportointi ja tiedottaminen
Tiedonvälitys oli nopeaa ja avointa. Jakamalla ajankohtaista tietoa toiminnan-
harjoittajat pystyivät osoittamaan, että ylösajoihin liittyvien potentiaalisten haittojen 
torjunta oli asianmukaista. Avoin ja systemaattinen raportointi antaa hyvän pohjan 
suunniteltaessa ympäristölupiin sisällytettävää seurantaa ja viranomaisen valvon-
taa. Tiedonkulku sekä tehtaalla että viranomaisiin nähden on oltava ennakoivaa ja 
nopeaa, jotta häiriöpäästöt voidaan estää ja jo tapahtuneiden häiriöpäästöjen vaiku-
tukset minimoida.
Suositus:
• Suunnitellut pitkäkestoiset (normaalia vuosihuoltoa pidemmät) alas- ja ylös-
ajotilanteet, joilla saattaa olla ympäristövaikutuksia, ilmoitetaan aikataului-
neen aina etukäteen valvontaviranomaisille ja tarvittaessa yleisölle.
• Vuositarkastusten yhteydessä tulee kuukausiraporttien häiriöilmoitusten ja 
läheltä-piti -tapausten pohjalta käsitellä vahinkoriskien ennaltaehkäisemistä ja 
häiriötilanteiden käsittelyn tekniikan sekä käytäntöjen parantamista.
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Yhteistyö toiminnanharjoittajan ja viranomaisen välillä
Viranomaisen ja toiminnanharjoittajien välinen aktiivinen yhteydenpito (puhelinsoi-
tot, sähköpostit ja kirjeet) sekä niihin liittyvät neuvottelut ja tarkastuskäynnit olivat 
tärkeitä, koska niiden avulla toimenpiteitä ja menettelytapoja voitiin suunnitella 
yhdessä tilanteen edetessä. On lupaviranomaisen, toiminnanharjoittajan ja valvovan 
viranomaisen etu, että yhteistyötä kehitetään edelleen ja että kesällä 2005 toteutetut 
toimintatavat vakiintuvat osaksi normaalitoimintaa vastaavissa tilanteissa.
Suositukset:
• Poikkeukselliset tilanteet, joilla saattaa olla ympäristövaikutuksia, tulee aina 
välittömästi ilmoittaa valvontaviranomaiselle.
• Valvonnan yhteistyötä tulee käsitellä ympäristökeskuksen valvonnan vuosi-
suunnitelmassa ja sopia tarkemmin määräaikaistarkastusten yhteydessä.
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Käytetty terminologia
ADt Ilmakuiva sellutonni
AOX (Adsorbable Organic Halogens) ilmaisee jäteveden eloperäisiin 
 yhdisteisiin sitoutuneen kokonaiskloorin määrän (summaparametri)
BOD7 Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand) osoittaa, kuinka 
 paljon happea tietty jätevesimäärä kuluttaa seitsemän vuorokauden 
 aikana
COD Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) kuvastaa 









SE Stora Enso Oyj
UPM UPM-Kymmene Oyj
8  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Lähteet
Ahlqvist, M. 2006. Ympäristötarkastaja Minna Ahlqvist, Imatran kaupunki. Rautionkylän mittauspis-
teen mittausdata. Sähköpostiviesti 12.5.2006.
Anttalainen, M. 2006a. Vanhempi insinööri Mikko Anttalainen, Lounais-Suomen ympäristökeskus. 
Sähköpostiviesti 21.3.2006.
Anttalainen, M. 2006b. Vanhempi insinööri Mikko Anttalainen, Lounais-Suomen ympäristökeskus. 
Sähköpostiviesti 20..2006.
Anttila-Huhtinen, M. 2005a. Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kerta-
raportti. Päivätty 27.7.2005.
Anttila-Huhtinen, M. 2005b. Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 
Kertaraportti. Päivätty 8.8.2005.
Anttila-Huhtinen, M. 2005c. Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen tehostettu vesistötarkkailu 
vuonna 2005. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kotka. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraport-
ti no 69/2005. 13 s. + 9 liitt.
Anttila-Huhtinen, M. 2005d. Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen tehostettu vesistötarkkailu 
- ohjelmaehdotus. Julkaisematon muistio. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kotka. 6 s.
Anttila-Huhtinen, M. 2005e. Tehostettu vesistötarkkailu. Sähköpostiviesti alueen toimenharjoittajille 
sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle .7.2005.
Anttila-Huhtinen, M. 2005f. Kymijoen vedenlaatu. Sähköpostiviesti alueen toimenharjoittajille sekä 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 13.7.2005.
eKarjala 2006. Etelä-Karjalan maakuntaporttaali. Ilmanlaadun kuukausiraportit http://www.ekarjala.
fi/ymparisto/ilmanlaatu (tiedot haettu 15.2.2006)
Engman-Andtbacka, C. 2006a. Vanhempi insinööri Christel Engman-Andtbacka, Länsi-Suomen ympä-
ristökeskus. Kirjallinen tiedoksianto. 13.1.2006.
Engman-Andtbacka, C. 2006b. Vanhempi insinööri Christel Engman-Andtbacka, Länsi-Suomen ympä-
ristökeskus. Sähköpostiviesti 20..2006.
Fräki, E. 2005a. Ympäristöpäällikkö Elina Fräki, Myllykoski Paper. Varautumissuunnitelma. Jätevesilai-
toksen ylösajo tehtaan käynnistyksen yhteydessä. Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005. 2 s.
Fräki, E. 2005b. Ympäristöpäällikkö Elina Fräki, Myllykoski Paper. Varautumissuunnitelma. Jätevesilai-
toksen ylösajo tehtaan käynnistyksen yhteydessä. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005. 2 s.
Fräki, E. 2005c. Ympäristöpäällikkö Elina Fräki, Myllykoski Paper. Kesäkuun poikkeamaraportti. Julkai-
sematon muistio. Päivätty 7.7.2005. 1 s.
Haaramo, H. 2006. Heikki Haaramo, Pirkanmaan ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 15.5.2006.
Harjula, J. 2005. Johanna Harjula, Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas. Oy Metsä-Botnia Ab Kaskisten 
tehtaan jätevedenpuhdistamo lakon, työsulun ja kesäseisokin aikana 16.5.–27.6.2005. Julkaisematon 
muistio. Päivätty 27.5.2005.
Hietamäki, M. 2005. Muistio neuvottelusta, joka pidettiin 2.6.2005 ympäristöministeriössä 2.6.2005 sellu- 
ja paperiteollisuuden sekä valtion ympäristöhallinnon välillä. Julkaisematon muistio. 
Holm, J. 2006. Ympäristöinsinööri Johanna Holm, Myllykoski Paperi Oy. Selvitys seisokin sujumisesta ja 
päästöistä. Ympäristönsuojelun vuosiraportti 2005. s. 7–9. Julkaisematon muistio. 
Hämäläinen, S. 2005. Laboratorio- ja ympäristövastaava Sanna Hämäläinen, Oy Metsä-Botnia Ab, 
Joutsenon tehdas. Ilmoitus sellutehtaan käynnistymisestä ja startin aikainen ympäristönsuojelusuun-
nitelma. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005.
Hännikäinen, H. 2006. Ympäristöpäällikkö Hilkka Hännikäinen, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Ym-
päristönsuojelu kevään 2005 työtaistelunaikana. Julkaisematon raportti. Päivätty 27.3.2006.
Hännikäinen, H. 2006b. Ympäristöpäällikkö Hilkka Hännikäinen, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. 
Ympäristönsuojelu kevään 2005 työtaistelun aikana, kirjeenvaihto. Julkaisematon raportti. Päivätty 
22.3.2006.
Imatran kaupunki 2006. Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna 2005. 
Imatran kaupunki, ympäristötoimi. Vuosiraportti 111 s. + 2 liitt.
ISVO 1996. Itä-Suomen vesioikeuden päätös N:o 76/96/1. Dnro 1995/225 (Hp). Annettu Kuopiossa 
marraskuun 19. päivänä 1996.
Itkonen, J. 2005. Stora Enso Oyj:n Kemijärven tehtailla käydyn neuvottelun tarkastuspöytäkirja. Julkai-
sematon muistio. Päivätty 31.8.2005.
Itkonen, J. 2006a. Ylitarkastaja Juhani Itkonen, Lapin ympäristökeskus. Suullinen tiedoksianto ja sähkö-
postiviesti. 19.1.2006.
Itkonen, J. 2006b. Ylitarkastaja Juhani Itkonen, Lapin ympäristökeskus. Sähköpostiviesti. 19.1.2006.
Itkonen, J. 2006c. Ylitarkastaja Juhani Itkonen, Lapin ympäristökeskus. Sähköpostiviesti. 20..2006.
Jussila, H. 2005. Ympäristöpäällikkö Harri Jussila, UPM-Kymmene Oyj:n Kymin ja Voikkaan tehtaat. 
Varautumissuunnitelma jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä seisokin 
jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005. 2 s.
85Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
KAS 2005a. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat. Dnro KAS-
2003-Y-28-11. Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2005. 6 s.
KAS 2005b. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. Stora Enso Oyj, Kotkan tehtaat. Dnro KAS-2003-Y-
713-11. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2005. 6 s.
KAS 2005c. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. Stora Enso Oyj, Summan tehtaat. Dnro KAS-2003-
Y-598-11. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2005. 6 s.
KAS 2005d. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellisia tilanteita. UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaat. Dnro KAS-
2003-Y-631-11. Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2005. 6 s.
Kainuun ympäristökeskus 2005. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 
62 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien poikkeuksellisia tilanteita. UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin 
tehtaat. Dnro 1295Y0019-111. Annettu julkipanon jälkeen 11.7.2005.
Kalliola, P. 2005. Ympäristöpäällikkö Pirkko Kalliola, UPM-Kymmene/Jämsänjokilaakson tehtaat. Säh-
köpostiviesti keski-Suomen ympäristökeskukselle 25.7.2005.
Karila, A., Lindroos, L., Kukkamäki, E., Tiittanen, M. 2005. UPM:n Jämsänjokilaakson tehtaat aloittivat 
käynnistyksen. Lehdistötiedote. Päivätty 1.7.2005.
Karppinen, J. 2005a. Suunnitelma Metsä Tissue Oyj:n Mäntän tehtaan jätevesipäästöjen hallitsemiseksi 
tehtaan käynnistyessä paperialan työselkkauksen jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005.
Karppinen, J. 2005b. Raportti jätevesipäästöjen hallitsemisesta Mäntän tehtaan käynnistyessä paperialan 
työselkkauksen jälkeen heinäkuussa 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.10.2005.
Karsisto, S. 2005a. Ympäristöpäällikkö Seppo Karsisto, UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehdas. Ilmoitus 
tilapäisestä poikkeamisesta jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä. Julkaisematon muis-
tio. Päivätty 21.6.2005.
Karsisto, S. 2005b. Ympäristöpäällikkö Seppo Karsisto, UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehdas. Sähkö-
postiviesti Kainuun ympäristökeskukselle 3.7.2005.
Kellberg, J. 2005. Tekninen päällikkö Juhani Kellberg, Sonoco-Alcore Oy:n Karhulan kartonkitehdas. 
Ilmoitus Sonoco-Alcore Oy:n Karhulan kartonkitehtaan toiminnan pitkäaikaisesta keskeytyksestä 
sekä tehtaan uudelleen käynnistyksestä työehtosopimusneuvottelujen myönteisen ratkaisun jälkeen. 
Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005. 2 s.
Keränen, J.-P. & Virman, K. & Veitola, K. 2005. Pankakosken tehtaan jätevedenpuhdistamon jälkeinen 
startti kesällä 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 23.6.2005. 1 s.
Ketonen, A. 2005. Ari Ketonen, Metso Paper. M-real Kyron jätevedenpuhdistamon käynnistäminen 
työsulun jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 18.7.2005.  s.
Klementti, T. 2005a. Ympäristöinsinööri Teemu Klementti, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Vuosira-
portti 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 28.2.2006. 26 s.
Klementti, T. 2005b. Ympäristöinsinööri Teemu Klementti, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Selvitys 
jätevesiriskien hallinnasta käyntiinlähdössä. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005. 2 s.
Koskinen, M. 2006. Ylitarkastaja Minna Koskinen, Keski-Suomen ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
21..2006.
Kosonen, J. 2006. Juha Kosonen, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Voimalaitoksen käynnistys työsulun 
jälkeen 7/2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 22.2.2006. 1 s.
Kovanen, U.-M. 2005a. Suunnitelma jätevesien hallinnasta käynnistystilanteessa (M-real Kangas). Jul-
kaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005.
Kovanen, U.-M. 2005b. Raportti jätevesien hallinnasta paperikoneiden käynnistyttyä kesällä 2005 
työmarkkinatilanteesta johtuneen seisokin jälkeen (M-real Kangas). Julkaisematon muistio. Päivätty 
16.9.2005.
Kovanen, U.-M. 2005c. Suunnitelma jätevesien hallinnasta käynnistystilanteessa (M-real Äänekoski 
Board ja M-real Äänekoski Paper). Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005.
Kovanen, U.-M. 2005d. Raportti jätevesien hallinnasta paperikoneiden käynnistyttyä kesällä 2005 työ-
markkinatilanteesta johtuneen seisokin jälkeen (M-real Äänekoski Board ja M-real Äänekoski Paper). 
Julkaisematon muistio. Päivätty 28.9.2005.
Kovanen, U.-M. 2005e. EMAS Ympäristöselonteko 2003–2005. Keskeiset tiedot ympäristövaikutuksista 
ja ympäristönsuojelun tason kehityksestä. M-real Kangas. s. 17.
KSY 2005. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62§:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. UPM-Kymmene Oyj, Kaipolan tehtaat. Dnro 
0901Y0778/111. Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2005.
Kukkamäki, E. 2006. Kehitysjohtaja Esko Kukkamäki, UPM-Kymmene/Jämsänjokilaakson tehtaat. 
Sähköpostiviesti keski-Suomen ympäristökeskukselle .7.2005.
Kukkonen, H. 2005. Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta – pitkän seisokin jälkeisen tehtaan käyn-
nistymisen vaikutukset jätevedenkäsittelyyn ja luparajoissa pysymiseen. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 1.7.2005.
Kuosa, J. 2006. Sunilan Puhdistamo Oy v. 2005 toimintaa. Julkaisematon muistio. Päivätty 16.1.2006. 1 s.
Kähkönen, J. 2005a. Ympäristönsuojelupäällikkö Juho Kähkönen, M-real Oyj:n Kirkniemen tehtaat. M-
real Kirkniemen jätevesien käsittely ja vesistökuormituksen valvonta työselkkauksen aikana ja sen 
päättymisen jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005. 3 s.
86  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Kähkönen, J. 2005b. Ympäristönsuojelupäällikkö Juho Kähkönen, M-real Oyj:n Kirkniemen tehtaat. 
Pitkän seisokin jälkeinen aktiivilietelaitoksen ylösajo. Julkaisematon muistio. Päivätty 13.6.2005. 2 s.
Laukkanen, K. 2005. Ylitarkastaja Kauko Laukkanen, Pohjois-Savon ympäristökeskus. Stora Enso Oyj:n 
Varkauden tehtaiden tuotannon käynnistäminen ei aiheuttanut luparajoja ylittävää ympäristökuor-
mitusta. Lehdistötiedote. Julkaistu 8.7.2005. URL: www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11507&
lan=fi (Haettu 12.3.2006).
Laukkanen, K. 2006a. Ylitarkastaja Kauko Laukkanen, Pohjois-Savon ympäristökeskus. Suullinen 
tiedoksianto. 11.1.2006.
Laukkanen, K. 2006b. Ylitarkastaja Kauko Laukkanen, Pohjois-Savon ympäristökeskus. Kirjallinen 
tiedoksianto. 12.1.2006.
Lehikoinen, T. 2006a. Ylitarkastaja Teemu Lehikoinen, Uudenmaan ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
11.1.2006.
Lehikoinen, T. 2006b. Ylitarkastaja Teemu Lehikoinen, Uudenmaan ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
12.1.2006.
Lehikoinen, T. 2006c. Ylitarkastaja Teemu Lehikoinen, Uudenmaan ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
27..2006.
Lehti, Y. 2005. Suunnitelma jätevesipäästöjen hallitsemiseksi tehtaan käynnistyessä (M-real Simpele). 
Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005. 2 s.
Lehti, Y., Haapala S. 2005. Voima- ja ympäristöpäällikkö Yrjö Lehti & Sami Haapala, M-real Oyj, Simpe-
leen tehtaat. M-real Simpeleen biologisen puhdistamon käynnistyminen työtaistelun jälkeen 2005. 
Julkaisematon muistio. Päivätty 15.9.2005. 6 s.
Lehtola, S. 2005a. Tutkimusmestari Seppo Lehtola, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tarkastuspöytäkirja 
UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaalla .8.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 5.8.2005.
Lehtola, S. 2005b. Tutkimusmestari Seppo Lehtola, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tarkastuspöytäkirja 
UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaalla 30.11.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 2.12.2005.
Lehtola, S. 2005c. Tutkimusmestari Seppo Lehtola, Pirkanmaan ympäristökeskus. Tarkastuspöytäkirja 
Metsä-Tissue Oyj:n Mäntän paperitehtaalla 22.9.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 23.9.2005.
LSY 2005a. Ahlström Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupa, Länsi-Suomen ympäristö-
keskus. Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2005. Dnro LSY-2005-Y-381.
Lukkarinen, K. 2006. Ylitarkastaja Mikko Lukkarinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Sähköpos-
tiviesti 20..2006.
Majamäki, E., Vanninen, M.-P. 2005. Ympäristöpäällikkö Erkki Majamäki, Ahlström Kauttua Oy ja 
Tekninen johtaja/ympäristövastaava Matti-Pekka Vanninen, Jujo Thermal Oy. Ahlström Kauttua Oy:
n ja Jujo Thermal Oy:n tuotannon ylösajon ympäristövaikutukset. Julkaisematon muistio. Päivätty 
.8.2005. 2 s.
Majander, H. 2006. Yli-insinööri Harri Majander, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
26.1.2006.
Manskinen, K. 2005a. Ympäristö- ja laatupalvelupäällikkö Kati Manskinen, Stora Enso Oyj Heinolan flu-
tingtehdas. Heinolan Flutingtehdas, Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 1.7.2005.
Manskinen, K. 2005b. Ympäristö- ja laatupalvelupäällikkö Kati Manskinen, Stora Enso Oyj Heinolan 
flutingtehdas. Heinolan Flutingtehtaan jätevesipäästöt kesäkuussa 2005 ja tehtaan ylösajo työsulun 
jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 8.7.2005.
Manskinen, K. & Vilenius, P. 2005. Tarkastuspöytäkirja Stora Enso Oyj:n Heinolan Flutingtehtaalla 
10.2.2006 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. Päivätty 10.3.2006.
Marjanen, O. & Tolonen, M. 2005a. Tarkastuspöytäkirja UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaalla 
30.6.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005.
Marjanen, O. & Tolonen, M. 2005b. Tarkastuspöytäkirja UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaalla 
5.7.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.7.2005.
Marjanen, O. & Tolonen, M. 2005c. Tarkastuspöytäkirja UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaalla 
27.10.2005 pidetystä palaverista. Julkaisematon muistio. Päivätty 27.10.2005.
Marjanen, O. 2006. Diplomi-insinööri Ona Marjanen, Kainuun ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
2.5.2006.
Metsä-Botnia. 2006a. Tuotanto käynnistyy Kaskisissa – Produktionen startar i Kaskö. Nettitiedote. 
http://www.metsabotnia.com/default.asp?path=1;66;79;83;880;931 (Haettu 23.1.2006).
Metsä-Botnia. 2006b. Tuotanto käynnistyy Kemissä. Nettitiedote. http://www.metsabotnia.com/de-
fault.asp?path=1;66;79;83;880;930 (Haettu 23.1.2006).
Metsä-Botnia. 2006c. Tuotanto käynnistyy Joutsenossa. Nettitiedote. http://www.metsabotnia.com/de-
fault.asp?path=1;66;79;83;880;929 (Haettu 23.1.2006)
Metsä-Botnia. 2006d. Tuotanto käynnistyy Raumalla. Nettitiedote. http://www.metsabotnia.com/de-
fault.asp?path=1;66;79;83;880;927 (Haettu 2.1.2006).
Metsä-Botnia 2006d. Ympäristötilinpäätös. http://www.botnia.com/default.asp?path=1;6;93;137;1225
Meuronen, R. 2005. Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon tehdas. Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto. Jul-
kaisematon muistio. Päivätty 12.2.2005.
87Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Mikkelä, A. 2005a. Ympäristöpäällikkö Ari Mikkelä, Stora Enso Oyj:n Kotkan tehtaat. Stora Enso Kotkan 
tehtaan heinäkuun jätevesiraportti. Julkaisematon muistio. Päivätty 5.7.2005 (virhe päiväyksessä, 
pitäisi olla 5.8.2005).
Mikkelä, A. 2005b. Ympäristöpäällikkö Ari Mikkelä, Stora Enso Oyj:n Kotkan tehtaat. Stora Enso Kotkan 
Tehtaan jätevesilaitoksen toiminta työsulun aikana ja tehtaan käynnistys työsulun jälkeen. Julkaise-
maton muistio. Päivätty 10.6.2005.
Mikkelä, A. 2005c. Ympäristöpäällikkö Ari Mikkelä, Stora Enso Oyj:n Kotkan tehtaat. Sähköpostiviesti/
Tarkastuspöytäkirja. Päivätty 2.5.2005.
Mikkola, A. 2005a. Suojelupäällikkö Antti Mikkola, M-real Tako Board. Takon kartonkitehtaan startti ja 
jätevesien puhdistaminen. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005.
Mikkola, A. 2005b. Suojelupäällikkö Antti Mikkola, M-real Tako Board. Takon kartonkitehtaan startti ja 
jätevesien puhdistaminen. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.9.2005.
Mikkola, A. 2005c. Suojelupäällikkö Antti Mikkola, M-real Tako Board. Takon massatehtaan startti ja 
jätevesien puhdistaminen. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005.
Mikkola, A. 2005d. Suojelupäällikkö Antti Mikkola, M-real Tako Board. Takon massatehtaan startti ja 
jätevesien puhdistaminen. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.9.2005.
Monto, E. 2006. Ylitarkastaja Erja Monto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Suullinen tiedoksianto 
8.5.2006.
Monto, H. 2005a. Ympäristönsuojelupäällikkö Heikki Monto, Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat. 
Varautuminen työmarkkinaselkkauksen jälkeisen käynnistyksen mahdollisesti aiheuttaman vesis-
tökuormituksen kasvun minimoimiseksi Stora Enson Varkauden tehtailla. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 10.6.2005.
Monto, H. 2005b. Ympäristönsuojelupäällikkö Heikki Monto, Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat. 
Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005.
Müller, J. 2006. Jätevesitarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 
9.2.2005 (virheellinen päiväys, pitäisi olla 9.2.2006).
Myllykoski 2005. Myllykoski Paper Oy. Ympäristöraportti 2005. URL: http://www.madisonpaper.
com/NR/rdonlyres/C3A85B8-A6BF-31B-A92E-83F9D788D6F5/0/Myllykoski_Paper_Ymparisto-
raportti_2005.pdf
Mäkelä, A-L., Pylväläinen, M. 2005. UPM-Kymmene Oyj Kaukaan tehtaiden jätevesitarkkailu 1.7.–
31.7.2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 12.8.2005. 2 s. + 5 liitt.
Mäkitalo, T. 2005a. Varautuminen jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden käynnistyessä 
seisokin jälkeen (Metsä-Botnia, Äänekoski). Julkaisematon muistio. Päivätty 30.6.2005. 2 s.
Mäkitalo, T. 2005b. Puhelinmuistio. Päivätty 7.7.2005.
Mäntymäki 2006. M-real Kirkniemen jätevedenpuhdistamon käynnistysraportti metsäteollisuuden 
työsulun jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 7.11.2005. 5 s. + liitt. 3.
Märkälä, P., Veitola, K. 2005. Yhteenveto Enocell Oy:n jätevedenpuhdistamon käynnistyksestä työsulun 
jälkeen heinäkuussa 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 18.8.2005.
Nieminen, S. 2005. Työtaisteluseisokin vaikutukset päästöihin UPM-Kymmene Oyj Kaukaan tehtailla 
kesällä 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 2.2.2006.
Niinimäki, M. 2005. Kehitys- ja ympäristöpäällikkö Markku Niinimäki, Corenso Oy Ltd. Sähköposti-
viesti Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 30.6.2005.
Nissinen, P. 2005a. M-real Kyron käyntiinlähtösuunnitelman muutos. Sähköpostiviesti Pirkanmaan 
ympäristökeskukseen Sari Tuomivaaralle. Päivätty 22.6.2005.
Nissinen, P. 2005b. M-real Kyron jätevedenpuhdistamon käynnistysraportti paperiteollisuuden työehto-
sopimuksen solminnan jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 16.9.2005.
Nurmesniemi, H. 2005a. Päivitetty suunnitelma Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaiden käyntiinajosta 
työsulun/lakon jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005. 2 s.
Nurmesniemi, H. 2005b. Ympäristönsuojelupäällikkö Hannu Nurmesniemi, Stora Enso Oyj:n Veitsiluo-
don tehtaat. Sähköpostiviesti Lapin ympäristökeskukseen 8.7.2005.
Nurmesniemi, H. 2005c. Ympäristönsuojelupäällikkö Hannu Nurmesniemi, Stora Enso Oyj:n Veitsiluo-
don tehtaat. Sähköpostiviesti Lapin ympäristökeskukseen 25.7.2005.
Nurmi, J. 2006. Ympäristönsuojelupäällikkö Juuso Nurmi, Tervakoski Oy. Sähköpostiviesti Hämeen 
ympäristökeskukseen ympäristöinsinööri Kari Ratilaiselle 12.1.2006.
Oksanen, J. 2006. Juha Oksanen, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Jätevedenpuhdistamon toimenpiteet 
työsulun aikana ja sen jälkeen kesällä 2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 15.2.2006. 3 s.
Paakki, A. 2006. Asko Paakki, UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaat. Seisokkiohje. Julkaisematon 
muistio. Päivätty .1.2006. 1 s.
Pajari, A. 2005a. Stora Enso Oyj, Imatran tehtaiden käynnistys. Julkaisematon muistio. Päivätty 1.7.2005.
Pajari, A. 2005b. Ympäristöpäällikkö Alpo Pajari, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Sähköpostiviesti 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen apulaisjohtaja Esa Kleemolalle 5.7.2005.
Palomäki, A. 2005. Tarkastuspöytäkirja Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaalla 2.10.2005 pidetys-
tä palaverista. Julkaisematon muistio. Päivätty 2.10.2005.
Partanen, M. 2005. Stora Enso Oulun tehtaan käynnistys työsulun jälkeen. Julkaisematon muistio. Päi-
vätty 3.6.2005. 2 s. + 2 liitt.
Pesari, J. 2006. Yli-insinööri Juha Pesari, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Suullinen tiedoksianto 
8.5.2006.
Pesonen, R. 2005a. Terveystarkastaja Reijo Pesonen, Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhty-
män ympäristöosasto. Sähköpostiviesti 13..2006.
88  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Pesonen, R. 2005b. Terveystarkastaja Reijo Pesonen, Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhty-
män ympäristöosasto. Heinäkuun 2005 TRS mittaustulokset Kuusanniemen ja Valkealan mittauspis-
teistä. Sähköpostiviesti 18..2006.
Peuhkuri, J. 2005. Stora Enso Fine Paper Oulun tehdas. Käynnistysohjelma. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 1.7.2005.
Piilonen, R., Vanninen, M.-P. 2005. Laatupäällikkö/ympäristövastaava Riitta Piilonen, Ahlström Kauttua 
Oy ja Tekninen johtaja/ympäristövastaava Matti-Pekka Vanninen, Jujo Thermal Oy. Toimenpiteet 
ympäristökuormituksen vähentämiseksi tuotantoprosessin ylösajossa pitkäaikaisen seisokin jälkeen. 
Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005. 3 s.
PKY 2005. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. Stora Enso Packaking Boards, Enocell Oy. Dnro 
0795Y002. Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2005.
PPO 2005. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen päätös ympäristönsuojelulain 62§:n mukaisesta 
ilmoituksesta koskien poikkeuksellista tilannetta. Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat. Dnro PSA-
2003-Y-78-113. Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005.
Pylkkö, T. 2005. Tarkastuspöytäkirja. Ahlström Kauttua Oy. 5.10.2005 klo 10.30–16.30 pidetyn tarkastuk-
sen 11.1.2006 päivätty kokousmuistio.
Ratilainen, K. 2006a. Ympäristöinsinööri Kari Ratilainen, Hämeen ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
12.1.2006.
Ratilainen, K. 2006b. Ympäristöinsinööri Kari Ratilainen, Hämeen ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
2.5.2006.
Reponen, P. 2005a. Ympäristöpäällikkö Pekka Reponen, Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaat. Ympä-
ristönsuojelulain 81 §:n mukainen ilmoitus tuotannon pitkäaikaisesta keskeytyksestä. Julkaisematon 
muistio. Päivätty 6.6.2005.
Reponen, P. 2005b. Ympäristöpäällikkö Pekka Reponen, Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaat. 
Ennakkoilmoitus mahdollisesta poikkeuspäästöstä ja poikkeuslupailmoitus. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 30.6.2005.
Reponen, P. 2005c. Ympäristöpäällikkö Pekka Reponen, Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaat. TYVI-
ELMA:n kautta tullut raportti vuoden 2005 toiminnasta. Julkaisematon muistio. Päivätty 28.2.2005.
Rinne, J. 2005a. Tuotantojohtaja Jarmo Rinne, Sunila Oy. Toimenpiteet päästöraja-arvojen ylittymisen ja 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi Sunila Oy:ssä käynnistettäessä tehdas työmarkkinaseiso-
kista. Julkaisematon muistio. Päivätty 8.6.2005.
Rinne, O. 2005b. Tehtaanjohtaja Olli Rinne, M-real Oyj, M-real Kyro. Suunnitelma M-real Kyron Jäte-
veden puhdistamon toiminnan varmistamiseksi paperiteollisuuden työehtosopimuksen solminnan 
jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 6.6.2005.
Roininen, J. 2005. Jouni Roininen, Stora Enso Fine Paper Oulun tehdas. Liite 1. Sellutehtaan käynnis-
tysaikataulu 6.6.2005. In: Manskinen 2005. Stora Enso Oulun tehtaan käynnistys työsulun jälkeen. 
Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005. 1 s.
Ruhanen, M. 2005a. Ympäristöpäällikkö Mauno Ruhanen, Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehdas. 
Ilmoitus toiminnan muutoksista. Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005.
Ruhanen, M. 2005b. Ympäristöpäällikkö Mauno Ruhanen, Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehdas. 
Muistio käynnistyksen jälkeisen vesistötarkkailun jatkosta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 
Lappeenrannan toimipisteessä 29.7.2005 pidetty palaveri käynnistyksen jälkeisen vesistötarkkailun 
tuloksista ja tarkkailun jatkosta. Julkaisematon muistio. Päivätty 29.7.2005.
Saari, K. 2005a. Ympäristöpäällikkö Kari Saari, UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaat. Suunnitelma 
UPM-Kymmene, Pietarsaaren tehtaiden käynnistämiseksi ja päästöjen hallitsemiseksi. Julkaisematon 
muistio. Päivätty 3.6.2005. 2 s.
Saari, K. 2005b. Ympäristöpäällikkö Kari Saari, UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaat. Tilapäinen 
poikkeaminen jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä. Julkaisematon muistio. Päivätty 
8.6.2005. 1 s.
Salo, M. 2005. Mika Salo, Oy Metsä-Botnia Ab, Rauman tehtaat. Tehtaan käynnistyssuunnitelma – ilmoi-
tus ympäristöhallinnolle. Julkaisematon muistio. Päivätty 30.6.2005. 2 s.
Sarivaara, J. 2005. Ympäristöinsinööri Jouko Sarivaara, Kemijärven Sellu Oy. Ilmoitus toiminnan pitkäai-
kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Julkaisema-
ton muistio. Päivätty 7.6.2005. 2 s.
Saukkonen, P. 2005a. Toiminnanjohtaja Pentti Saukkonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Etelä-Sai-
maan ja Kokkolanjoen tehostetun vesistötarkkailun ensimmäinen näytteenottokierros. Julkaisematon 
muistio. Päivätty 6.7.2005.
Saukkonen, P. 2005b. Toiminnanjohtaja Pentti Saukkonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Etelä-
Saimaan ja Kokkolanjoen tehostetun vesistötarkkailun toinen näytteenottokierros. Julkaisematon 
muistio. Päivätty 13.7.2005.
Saukkonen, P. 2005c. UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden, Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden 
ja M-real Oyj:n Simpeleen tehtaiden käynnistysvaiheen vesistövaikutusten seuranta kesällä 2005. 
Saimaaan vesiensuojeluyhdistys ry., Lappeenranta. No 913/05/P Saukkonen. 33 s. + 3 liitt.
Saukkonen, P. 2005d. Oy Metsä-Botnia Ab Joutsenon tehtaiden ja M-real Oyj Joutsenon BCTMP-tehtaan 
käynnistysvaiheen vesistövaikutusten seuranta kesällä 2005. Saimaaan vesiensuojeluyhdistys ry., 
Lappeenranta. No 1115/05/P Saukkonen. 16 s. + 2 liitt.
Sievi-Korte, T. 2006. Ylitarkastaja Tuija Sievi-Korte, Pirkanmaan ympäristökeskus. Sähköpostiviesti 
20..2006.
89Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Simpura, E. 2005a. Ympäristöpäällikkö Esa Simpura, UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaat. Suun-
nitelma UPM-Kymmene Kaukaan tehtaiden jätevesilaitoksen toiminnan turvaamiseksi tehtaiden 
käynnistyessä seisokin jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 3.6.2005. 2 s.
Simpura, E. 2005b. Ympäristöpäällikkö Esa Simpura, UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaat. Sähköpos-
tiviesti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen 1.7.2005.
Simpura, E. 2005c. Ympäristöpäällikkö Esa Simpura, UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaat. Sähköpos-
tiviesti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen 12.7.2005.
Skinnari, M.-L. 2006. Ylitarkastaja Marja-Leena Skinnari, Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sähköposti-
viesti 21..2006.
Stora Enso 2005. EMAS Välivuosiraportti 200. Stora Enso Pankakoski Oy. URL: http://www.storaenso.
com/CDAvgn/showDocument/0,,391,00.pdf
Stora Enso 2006a. EMAS ympäristöselonteko 2005. Porin kartonkitehdas. URL: http://www.storaenso.
com/CDAvgn/showDocument/0,,1617,00.pdf (Haettu 1.8.2006)
Stora Enso 2006b. EMAS Välivuosiraportti 2005. Heinolan flutingtehdas. URL: http://www.storaenso.
com/CDAvgn/showDocument/0,,283,00.pdf (Haettu 1.8.2006)
Stora Enso 2006c. EMAS Vuosiraportti 2005. Imatran tehtaat. URL: http://www.storaenso.com/
CDAvgn/showDocument/0,,002,00.pdf (Haettu 1.8.2006)
Stora Enso 2006d. EMAS Ympäristöselonteko 2005. Kotkan tehtaat. URL: http://www.storaenso.com/
CDAvgn/showDocument/0,,065,00.pdf (Haettu 1.8.2006)
Stora Enso 2006e. EMAS Välivuosiraportti 2005. Oulun tehdas. URL: http://www.storaenso.com/
CDAvgn/showDocument/0,,063,00.pdf (Haettu 1.8.2006)
Stora Enso 2006f. EMAS Ympäristöselonteko 2005. Stora Enso Packaking Boards Pankakosken tehtaat. 
Stromsdal 2006. Stromsdal. Vuosikertomus 2005. http://www.stromsdal.com/showattachment.
asp?ID=37&DocID=158 
Suominen, R. 2005. Raimo Suominen, Stora Enso Fine Paper Oulun tehdas. Liite 2. Käyttöhyödykkeiden 
jakelun käynnistäminen kevään 2005 lakon/työsulun loppumisen jälkeen. In: Manskinen 2005. Stora 
Enso Oulun tehtaan käynnistys työsulun jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 2.6.2005. 1 s.
Sunila 2006. Liite Sunila Oy:n ympäristöselontekoon 200. URL: http://www.sunila.fi/sunila/su-
nilawww.nsf/ALL_BY_ID/TPUA-622E7Q/$FILE/Liite+2005+ympäristöselontekoon+200.
pdf?OpenElement (haettu 1.8.2006).
Tiilikainen, T. 2005. Toimittaja Tenho Tiilikainen, Sanomalehti Etelä-Saimaa. Sellu- ja paperitehtaiden 
käynnistys on ympäristöriski. Lehtiartikkeli. Julkaisupäivä 21.6.2005.
Tusa, L. 2005a. Ympäristöpäällikkö Lauri Tusa, UPM-Kymmene Oyj, Tervasaaren tehdas. Suunnitelma 
Tervasaaren tehtaiden käynnistämiseksi ja päästöjen hallitsemiseksi. Julkaisematon muistio. Päivätty 
2.6.2005. 3 s.
Tusa, L. 2005b. Ympäristöpäällikkö Lauri Tusa, UPM-Kymmene Oyj, Tervasaaren tehdas. Jätevesien kä-
sittely ja puhdistamon hoito lakon ja työsulun aikana 16.5.–2.7.2005. Julkaisematon muistio. Päivätty 
10.10.2005. 2 s.
UPM. 2005. Ympäristöilman laatu. UPM Tutkimuskeskus. Sisäinen muistio. Päivätty 2.8.2005. 1 s. + 5 
liitt.
UPM 2006a. UPM, Rauma. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL: http://w3.upm-kymmene.com/
upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_rau_supp_fi.pdf/$file/envstat_rau_supp_
fi.pdf
UPM 2006b. UPM, Tervasaari. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL: http://w3.upm-kymmene.
com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_ter_supp_fi.pdf/$file/envstat_ter_
supp_fi.pdf
UPM 2006c. UPM, Kymi ja Voikkaa. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL: http://w3.upm-kymmene.
com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_kym_voi_supp_fi.pdf/$file/envs-
tat_kym_voi_supp_fi.pdf
UPM 2006d. UPM, Kajaani. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL: http://w3.upm-kymmene.com/
upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_kaj_supp_fi.pdf/$file/envstat_kaj_supp_
fi.pdf
UPM 2006e. UPM, Kaukas. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL: http://w3.upm-kymmene.com/
upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_kau_supp_fi.pdf/$file/envstat_kau_supp_
fi.pdf 
UPM 2006f. UPM, Jämsänkoski ja Kaipola. Ympäristönsuojelun kehitys 2005. URL:   http://w3.upm-
kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/envstat_jam_kai_supp_fi.pdf/$file/
envstat_jam_kai_supp_fi.pdf
Vainio, J. 2005a. Ympäristöpäällikkö Jenni Vainio, Georgia-Pacific Nordic Oy. Toiminnan käynnistämi-
nen pitkäaikaisen keskeytyksen jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 22.6.2005. 1 s.
Vainio, J. 2005b. Ympäristöpäällikkö Jenni Vainio, Georgia-Pacific Nordic Oy. Toiminnan käynnistämi-
nen pitkäaikaisen keskeytyksen jälkeen. Julkaisematon muistio. Päivätty 7.10.2005. 5 s. + liitt.3. 
Vatka, S. 2005. Ympäristöpäällikkö Seija Vatka, UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaat. Mahdollinen 
tilapäinen poikkeaminen jätevesikuormitusta koskevista lupamääräyksistä. Julkaisematon muistio. 
Päivätty 10.6.2005. 2 s. 
Vesivalo, J. 2006. Vanhempi insinööri Jaakko Vesivalo, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Sähköposti-
viesti 20..2006.
90  Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Witick, A. 2005. Laboratory Manager Allan Witick. University of Jyväskylä, Institute of Environmental 
Research. Keski-Päijänteen vedenlaatutuloksia. Sähköpostiviesti Pirkko Kalliolalle, UPM-Kymmene 
Oyj. Päivätty 22.7.2005.
Värri, E. 2006. Kotkan ympäristökeskus. Kotkan ilmanlaadun vuosiraportti 2005. Kotkan ympäristökes-
kuksen julkaisuja 1/2006. 68 s. +  liitt.
Åkerberg, A. 2005a. Tutkija Anne Åkerberg, Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen alaosan ja edustan 
merialueen tehostettu vesistötarkkailu (20.6.–6.7.). Kertaraportti. Päivätty 13.7.2005.
91Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2007
Liite 1. Tuotantolaitosten heinäkuussa 2005 voimassa olleet jätevesien 
















1 Kauttuan tehtaat 0,2 0,19 0,75 Anttalainen 2006b
2 Corenso United Oy Ltd.2) 0,15 0,1 Anttalainen 2006b
3 Georgia-Pacific Finland Oy 0,4 2,0 8 100 Sievi-Korte 2006
4 Loparex 0,5 0,5 1,8 0,7 150 Lehikoinen 2006c
5 MB, Joutseno4) 3,5 50,0 500 50 Pesari 2006
6 MB, Kaskinen5) 3,5 40,0 500 50 Engman-Andtbacka 2006b
7 MB, Kemi6) 4,0 50,0 350 70 650 Itkonen 2006c
8 MB, Rauma1) 3,3 45,0 450 70 Anttalainen 2006b
9 MB, Äänekoski3) 4,0 35,0 500 40 Koskinen 2006
10 MR, Kangas 0,2 0,6 Kovanen 2005e
11 MR, Kirkniemi 0,7 6,0 9 150 Lehikoinen 2006c
12 MR, Kyro 0,35 3,0 4 150 Haaramo 2006
13 MR, Lielahti 0,8 8,0 9 150 Haaramo 2006
14 Powerflute, Savon Sellu 1,2 2,0 10 Laukkanen 2006c
15 MR, Simpele 0,5 5,0 8 60 Pesari 2006
16 MR, Tako 0,5 0,3 0,9 2 40 Haaramo 2006
17 MR, Äänekoski 4,0 35,0 500 40 Koskinen 2006
18 MT, Mänttä 0,6 2,2 15 220 Sievi-Korte 2006
19 Myllykoski 3,0 1,5 15,0 25 200* ISVO 1996
20 SE, Anjalankoski 2,5 (3,25) 22,0 (28,6) 35 (46) 300 (390)* KAS 2005a
21 SE, Enocell 35,0 (42,0) 500 18 (22) PKY 2005
22 SE, Heinola Fluting 0,8 2,0 6,0 10 Ratilainen 2006b
23 SE, Imatra 13,0 120,0 1000 120 1300* Monto 2006
24 SE, Kemijärvi 4,0** 28,0 150 35 Itkonen 2006c
25 SE, Kotka 2,5 (3,25) 12,0 (15,6) 40 (52) 200 (260) KAS 2005b
26 SE, Oulu 45 55 500 Lukkarinen 2006
27 SE, Pankakoski 1,0 2,0 4 Stora Enso 2005
28 SE, Summa 1,3 1,95 32,5 KAS 2005c
29 SE, Varkaus 20,0 25 Laukkanen 2006c
30 SE, Veitsiluoto 7,0 50,0 250 50 500 Itkonen 2006c
31 Sonoco-Alcore Oy 0,3 ISVO 1996
32 Stromsdal (mg/l) 15,0 100,0 1 Skinnari 2006
33 Sunila 1,5 4,0 40,0 600 60 370* Majander 2006
34 Tervakoski 0,4 1,4 3,0 Ratilainen 2006b
35 UPM, Jämsänkoski 10,0 (13,0) 20 (26) KSY 2005
36 UPM, Kaipola 10,0 (13,0) 18 (23,4) KSY 2005
37 UPM, Kajaani 12,0 (15,6) 20 (26) Marjanen 2006
38 UPM, Kaukas 7,5 (9,75) 75,0 (97,5) 600 (780) 70 (91) 750 (975) Pesari 2006
39 UPM, Kymi 3,0 8,0 70,0 900 90 750* Vesivalo 2006
40 UPM, Pietarsaari 4,4 (5,72) 74,4 (96,72) 600 (780) 60 (78) Engman-Andtbacka 2006b
41 UPM, Rauma1) 3,3 45,0 450 70 Anttalainen 2006b
42 UPM, Tervasaari 1,5 10,0 18 180 Sievi-Korte 2006
* Tavoitearvo
** Kolme kuukauden keskiarvona
1) Yhteiset lupa-rajat UPM-Kymmene Oyj Rauman tehtaan kanssa. Metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle viedään myös 
Rauman kaupungin viemärilaitoksen jätevedet (Metsä-Botnia 2006e).
2) Kokemäenjokeen laskettaville puhtaammille jätevesille neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna.
3) Yhteiset luparajat M-real Oyj:n paperi- ja kartonkitehtaan sekä CP Kelco Oy:n ja Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n PCC-
tehtaan kanssa
) Yhteiset luparajat M-real Oyj:n BCTMP-tehtaan kanssa
5) Yhteiset luparajat M-real Oyj:n BCTMP-tehtaan kanssa
6) Yhteiset luparajat Kemiart Linersin kanssa
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Liite 2. Tuotantolaitosten jätevesien COD-päästöjen vertailu heinäkuun 2005 luparajoihin
Nro Tehdas Luparaja IV/05 VII/05 I/04–III/05












1 Kauttuan tehtaat 750 *** *** – *** *** – *** *** ***
2 Corenso United Oy Ltd. *** *** – *** *** – *** *** ***
3 Georgia-Pacific Finland Oy 2 000 30 030 1 001 0,50 36 680 1 183 0,59 1 428 1 001 2 205
4 Loparex 1 800 26 610 887 0,49 25 544 937 0,52 1 077 857 1 392
5 MB, Joutseno 50 000 576 210 19 207 0,38 461 342 14 882 0,30 18 330 12 781 22 101
6 MB, Kaskinen 40 000 478 800 15 960 0,40 198 400 6 400 0,16 12 398 8 560 16 890
7 MB, Kemi 50 000 803 100 26 770 0,54 813 130 26 230 0,52 29 338 22 550 37 920
8 MB, Rauma** 45 000 411 000 13 700 0,30 609 900 20 330 0,45 17 515 14 730 21 410
9 MB, Äänekoski 35 000 449 700 14 990 0,43 547 460 17 660 0,50 17 987 10 770 22 400
10 MR, Kangas 11 340 378 11 036 356 408 320 614
11 MR, Kirkniemi 6 000 105 480 3 516 0,59 122 264 3 944 0,66 4 224 2 435 5 803
12 MR, Kyro 3 000 28 170 939 0,31 28 489 919 0,31 1 632 506 5 013
13 MR, Lielahti 8 000 81 900 2 730 0,34 91 263 3 942 0,49 3 848 1 869 8 094
14 Powerflute, Savon Sellu 147 930 4 931 142 724 4 604 4 837 3 440 6 440
15 MR, Simpele 5 000 28 740 958 0,19 40 920 1 320 0,26 1 139 650 1 436
16 MR, Tako 900 19 140 638 0,71 22 537 727 0,81 581 454 787
17 MR, Äänekoski 35 000 42 300 1 410 0,04 41 850 1 350 0,04 1 624 1 180 2 570
18 MT, Mänttä 2 200 30 600 1 020 0,46 38 533 1 243 0,57 1 213 49 1 649
19 Myllykoski 15 000 67 228 2 241 0,15 60 882 1 964 0,13 2 930 2 241 3 459
20 SE, Anjalankoski 28 600 266 400 8 880 0,31 213 900 6 900 0,24 14 460 5 630 38 470
21 SE, Enocell 42 000 639 000 21 300 0,51 598 300 19 300 0,46 22 983 19 900 25 800
22 SE, Heinola Fluting 6 000 80 477 2 683 0,45 72 615 2 342 0,39 3 073 2 154 4 520
23 SE, Imatra 120 000 1 543 725 51 458 0,43 1 336 869 43 125 0,36 63 224 51 458 70 863
24 SE, Kemijärvi 28 000 902 100 30 070 1,07 809 100 26 100 0,93 23 421 14 937 30 070
25 SE, Kotka 15 600 137 031 4 568 0,29 307 000 9 903 0,63 6 476 4 157 10 207
26 SE, Oulu 45 000 559 500 18 650 0,41 639 530 20 630 0,46
27 SE, Pankakoski 2 000 18 060 602 0,30 15 748 508 0,25 785 193 1 315
28 SE, Summa 5 000* 149 955 4 999 1,00 163 894 5 287 1,06 4 895 3 509 7 672
29 SE, Varkaus 20 000 576 390 19 213 0,96 378 324 12 204 0,61 17 931 14 410 24 020
30 SE, Veitsiluoto 50 000 749 375 24 979 0,50 835 270 26 944 0,54 28 011 21 650 34 420
31 Sonoco-Alcore Oy 300 4 290 143 0,48 4 743 153 0,51 176 59 308
32 Stromsdal (mg/l) 100 *** *** – *** *** – *** *** ***
33 Sunila 40 000 523 110 17 437 0,44 397 730 12 830 0,32 21 672 16 350 24 530
34 Tervakoski 1 400 25 514 851 0,61 37 830 1 220 0,87 35 344 26 813 48 616
35 UPM, Jämsänkoski 13 000 123 000 4 100 0,32 127 410 4 110 0,32 3 821 3 070 4 440
36 UPM, Kaipola 13 000 145 500 4 850 0,37 159 340 5 140 0,40 6 009 4 850 8 917
37 UPM, Kajaani 15 600 182 420 6 081 0,39 161 436 5 208 0,33 5 374 493 8 843
38 UPM, Kaukas 97 500 847 500 28 250 0,29 853 470 27 540 0,28 34 306 26 890 51 869
39 UPM, Kymi**** 70 000 600 000 20 000 0,29 740 900 23 900 0,34 25 236 19 500 33 700
40 UPM, Pietarsaari 96 720 1 541 400 51 380 0,53 1 520 240 49 040 0,51 53 245 41 960 69 165
41 UPM, Rauma** 45 000 ** ** ** ** ** ** **
42 UPM, Tervasaari 10 000 274 462 9 149 0,91 260 461 8 402 0,84 9 432 6 904 11 433
13 227 487 12 927 064
CIV = huhtikuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
CVII = heinäkuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
* Tavoitearvo
** Yhteiset MB Rauman kanssa
*** Jätevedet käsitellään yhteispuhdistamossa, tehtaan päästöjä yhteispuhdistamon jälkeen ei ole arvioitu tässä selvityksessä
**** Sisältää UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan jätevesipäästöt
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Liite 3. Tuotantolaitosten jätevesien fosforipäästöjen 
vertailu heinäkuun 2005 luparajoihin 













1 Kauttuan tehtaat *** *** – *** *** – *** *** ***
2 Corenso United Oy Ltd. *** *** – *** *** – *** *** ***
3 Georgia-Pacific Finland Oy 8,0 133 4,4 0,55 214 6,9 0,86 4,8 1,2 6,8
4 Loparex 0,7 8 0,3 0,43 6 0,2 0,29 0,4 0,2 0,6
5 MB, Joutseno 50,0 228 7,6 0,15 316 10,2 0,20 15,1 4,7 39,8
6 MB, Kaskinen 50,0 527 17,6 0,35 487 15,7 0,31 16,4 10,1 22,2
7 MB, Kemi 70,0 591 19,7 0,28 970 31,3 0,45 25,2 15,5 54,3
8 MB, Rauma** 70,0 1 150 38,3 0,55 1 486 47,9 0,68 40,7 22,5 71,9
9 MB, Äänekoski 40,0 360 12,0 0,30 992 32,0 0,80 17,3 11,0 35,0
10 MR, Kangas 22 0,7 17 0,6 0,7 0,6 1,2
11 MR, Kirkniemi 9,0 96 3,2 0,36 236 7,6 0,84 3,9 1,6 7,4
12 MR, Kyro 4,0 69 2,3 0,58 87 2,8 0,70 3,6 0,6 13,3
13 MR, Lielahti 9,0 63 2,1 0,23 244 7,9 0,88 5,5 1,4 14,4
14 Powerflute, Savon Sellu 10,0 198 6,6 0,66 136 4,4 0,44 6,0 3,5 8,6
15 MR, Simpele 8,0 121 4,0 0,50 140 4,5 0,56 4,9 3,7 6,0
16 MR, Tako 2,0 5 0,2 0,10 6 0,2 0,10 0,1 0,1 0,2
17 MR, Äänekoski 40,0 36 1,2 0,03 31 1,0 0,03 1,2 0,8 1,6
18 MT, Mänttä 15,0 201 6,7 0,45 291 9,4 0,63 7,4 0,2 12,1
19 Myllykoski 25,0 186 6,2 0,25 376 12,1 0,48 10,2 6,2 16,4
20 SE, Anjalankoski 46,0 260 8,7 0,19 440 14,2 0,31 17,1 5,5 39,1
21 SE, Enocell 22,0 174 5,8 0,26 198 6,4 0,29 5,1 3,1 7,3
22 SE, Heinola Fluting 10,0 149 5,0 0,50 80 2,6 0,26 6,4 4,1 12,8
23 SE, Imatra 120,0 1 284 42,8 0,36 1 711 55,2 0,46 38,1 23,8 56,7
24 SE, Kemijärvi 35,0 852 28,4 0,81 1 039 33,5 0,96 24,9 18,9 32,0
25 SE, Kotka 52,0 354 11,8 0,23 473 15,3 0,29 17,6 10,2 32,1
26 SE, Oulu 55,0 570 19,0 0,35 670,5 21,6 0,39
27 SE, Pankakoski 4,0 18 0,6 0,15 9 0,3 0,08 0,5 0,2 0,8
28 SE, Summa 32,5 1 185 39,5 1,22 648 20,9 0,64 17,4 9,9 42,7
29 SE, Varkaus 25,0 225 7,5 0,30 446 14,4 0,58 12,1 6,0 23,4
30 SE, Veitsiluoto 50,0 632 21,1 0,42 765 24,7 0,49 21,3 12,3 33,7
31 Sonoco-Alcore Oy
32 Stromsdal (mg/l) 1 *** *** *** *** - *** *** ***
33 Sunila 60,0 831 27,7 0,46 1 020 32,9 0,55 26,7 7,2 43,0
34 Tervakoski 3,0 43 1,5 0,50 49 1,5 0,50 1,0 0,5 3,2
35 UPM, Jämsänkoski 26,0 308 10,3 0,40 274 8,8 0,34 7,9 4,4 10,6
36 UPM, Kaipola 23,4 257 8,6 0,37 261 8,4 0,36 11,0 4,3 16,7
37 UPM, Kajaani 26,0 179 6,0 0,23 428 13,8 0,53 6,4 3,2 18,2
38 UPM, Kaukas 91,0 685 22,8 0,25 505 16,3 0,18 21,2 11,7 35,5
39 UPM, Kymi**** 90,0 189 6,3 0,07 366 11,8 0,13 12,3 6,3 21,5
40 UPM, Pietarsaari 78,0 420 14,0 0,18 1 488 48,0 0,62 24,9 13,0 41,0
41 UPM, Rauma** 70,0 ** ** ** ** - ** ** **
42 UPM, Tervasaari 18,0 355 11,8 0,66 391 12,6 0,70 16,5 9,5 24,8
12 964 17 297
CIV = huhtikuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
CVII = heinäkuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
* Tavoitearvo
** Yhteiset MB Rauman kanssa
*** Jätevedet käsitellään yhteispuhdistamossa, tehtaan päästöjä yhteispuhdistamon jälkeen ei ole arvioitu tässä 
selvityksessä
**** Sisältää UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan jätevesipäästöt
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Liite 4. Tuotantolaitosten jätevesien typpipäästöjen 
















1 Kauttuan tehtaat *** *** – *** *** – *** *** ***
2 Corenso United Oy Ltd. *** *** – *** *** – *** *** ***
3 Georgia-Pacific Finland Oy 100,0 640 21,3 0,21 866 28,0 0,28 38,6 20,0 73,8
4 Loparex 150,0 1 285 42,8 0,29 1 170 37,7 0,25 48,0 15,6 70,7
5 MB, Joutseno 11 757 391,9 8 761 282,6 245,6 92,2 400,4
6 MB, Kaskinen 4 324 144,1 7 894 254,6 126,4 102,5 157,7
7 MB, Kemi 650,0 5 838 194,6 0,30 6 436 207,6 0,32 282,7 194,6 714,7
8 MB, Rauma** 12 884 429,5 10 560 340,7 382,8 263,0 527,6
9 MB, Äänekoski 4 080 136,0 3 844 124,0 164,4 63,0 384,0
10 MR, Kangas 508 16,9 384 12,4 19,8 16,3 23,6
11 MR, Kirkniemi 150,0 2 940 98,0 0,65 3 100 100,0 0,67 75,9 51,0 111,0
12 MR, Kyro 150,0 600 20,0 0,13 837 27,0 0,18 32,8 15,0 83,0
13 MR, Lielahti 150,0 1 650 55,0 0,37 1 740 88,0 0,59 86,2 49,0 195,0
14 Powerflute, Savon Sellu 38 100 1 270 34 565 1 115 895,5 461,0 1 270
15 MR, Simpele 60,0 1 218 40,6 0,68 1 302 42,0 0,70 36,5 23,0 49,7
16 MR, Tako 40,0 150 5,0 0,13 319 10,3 0,26 5,7 3,1 10,3
17 MR, Äänekoski 990 33,0 496 16,0 13,6 9,3 33,0
18 MT, Mänttä 220,0 1 650 55,0 0,25 1 829 59,0 0,27 59,2 1,8 82,0
19 Myllykoski 200,0* 3 045 101,5 0,51 3 235 104,4 0,52 109,7 85,8 127,0
20 SE, Anjalankoski 390,0* 15 318 510,6 1,31 12 193 393,3 1,01 576,6 269,1 1066,9
21 SE, Enocell 3 720 124,0 4 960 160,0 118,8 72,0 179,0
22 SE, Heinola Fluting 1 167 38,9 2 119 68,4 37,5 22,4 78,1
23 SE, Imatra 1 300* 15 822 527,4 0,41 17 527 565,4 0,43 514,0 430,8 629,2
24 SE, Kemijärvi 10 080 336,0 12 152 392,0 336,0 272,4 404,2
25 SE, Kotka 260,0 2 550 85,0 0,33 3 701 119,4 0,46 151,0 85,0 272,2
26 SE, Oulu 500,0 3 648 121,6 0,24 4 019 129,7 0,00
27 SE, Pankakoski 120 4,0 155 5,0 6,2 2,0 12,4
28 SE, Summa 6 879 229,3 7 753 250,1 142,6 99,6 229,3
29 SE, Varkaus 2 694 89,8 5 397 174,1 134,8 88,7 192,8
30 SE, Veitsiluoto 500,0 8 844 294,8 0,59 7 162 235,0 0,47 246,1 207,0 296,6
31 Sonoco-Alcore Oy
32 Stromsdal (mg/l) *** *** – *** *** – *** *** ***
33 Sunila 370,0* 2 340 78,0 0,21 3 472 112,0 0,30 111,9 77,0 200,6
34 Tervakoski 450 15,0 402 13,0 13,72 8,6 22,4
35 UPM, Jämsänkoski 4 364 145,5 5 887 189,9 151,5 102,2 198,8
36 UPM, Kaipola 4 068 135,6 6 941 223,9 175,3 118,5 293,6
37 UPM, Kajaani 2 873 95,8 3 208 103,5 106,1 59,7 329,7
38 UPM, Kaukas 975,0 15 096 503,2 0,52 15 454 498,5 0,51 532,8 393,2 778,1
39 UPM, Kymi**** 750,0* 7 914 263,8 0,35 6 953 224,3 0,30 233,6 127,3 320,8
40 UPM, Pietarsaari 8 910 297,0 15 903 513,0 376,0 249,0 561,0
41 UPM, Rauma** ** ** – ** ** – ** ** **
42 UPM, Tervasaari 180,0 3 531 117,7 0,65 3 761 121,3 0,67 169,8 117,7 261,8
212 047 226 457
CIV = huhtikuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
CVII = heinäkuun 2005 päästö / (luparaja tai tavoitearvo)
* Tavoitearvo
** Yhteiset MB Rauman kanssa
*** Jätevedet käsitellään yhteispuhdistamossa, tehtaan päästöjä yhteispuhdistamon jälkeen ei ole arvioitu 
tässä selvityksessä
**** Sisältää UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan jätevesipäästöt
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Liite 5. Tuotantolaitosten* jätevesien COD-päästöjen 





























3 22,9 42,8 35,0 69,8 51,0 44,3 30,0 0,68 32,3 40,5 57,0 44,5 31,9 41,2 36,7 0,89
4 18,6 27,3 34,3 24,4 26,3 26,2 26,6 1,02 42,8 35,6 40,0 30,3 39,2 37,6 25,5 0,68
5 825,9 884,5 588,8 589,1 549,0 687,5 576,2 0,84 1301,7 818,3 567,3 562,9 537,0 757,4 461,3 0,61
6 414,0 252,0 183,9 312,6 435,6 319,6 478,8 1,50 378,2 402,7 362,7 448,0 342,9 386,9 198,4 0,51
7 720,3 1032,6 1194,9 1076,1 950,7 994,9 803,1 0,81 1310,4 1090,0 948,0 996,3 699,1 1008,8 813,1 0,81
8 16,1 25,7 16,3 14,3 15,5 17,6 13,7 0,78 19,4 22,9 21,9 14,9 17,3 19,3 20,3 1,05
9 403,5 600,0 735,0 604,5 566,7 581,9 449,7 0,77 623,1 562,0 651,3 687,0 333,9 571,5 547,5 0,96
10 17,7 36,3 21,0 15,9 11,7 20,5 11,3 0,55 17,4 38,1 22,0 14,3 13,3 21,0 15,5 0,74
11 47,9 77,6 65,3 91,5 96,4 75,7 105,5 1,39 69,0 96,1 95,7 146,0 175,9 116,5 122,3 1,05
12 31,3 32,7 80,2 288,4 99,7 106,5 28,2 0,26 31,8 38,5 27,4 29,6 37,9 33,0 28,5 0,86
13 150,6 164,3 139,3 114,4 100,8 133,9 81,9 0,61 151,3 231,8 230,3 107,7 57,9 155,8 91,3 0,59
14 246,0 147,6 90,9 67,8 119,4 134,3 147,9 1,10 200,3 145,1 176,4 146,0 163,7 166,3 142,7 0,86
15 33,7 50,1 47,4 47,0 29,6 41,6 28,7 0,69 131,3 41,9 46,5 57,3 40,7 63,5 40,9 0,64
16 61,4 13,3 15,8 13,1 14,6 23,6 19,1 0,81 59,4 22,8 23,3 21,4 19,5 29,3 22,5 0,77
17 58,8 59,1 51,3 57,6 61,8 57,7 42,3 0,73 80,0 64,5 40,0 37,2 46,5 53,6 41,9 0,78
18 52,9 48,2 40,4 42,8 1,5 37,2 30,6 0,82 48,4 51,8 42,4 39,2 36,5 43,7 38,5 0,88
19 171,6 83,4 81,9 52,3 101,3 98,1 67,2 0,69 67,3 98,6 77,8 66,7 96,4 81,4 60,9 0,75
20 114,6 203,7 88,5 190,2 687,0 256,8 266,4 1,04 190,0 136,4 113,5 171,1 224,4 167,1 213,9 1,28
21 483,0 675,0 534,0 684,0 762,0 627,6 639,0 1,02 669,6 440,2 589,0 728,5 703,7 626,2 598,3 0,96
22 121,1 74,7 191,9 75,4 73,1 107,2 80,5 0,75 81,2 172,1 127,1 90,3 84,1 111,0 72,6 0,65
23 1521,0 1731,0 1914,0 2862,0 1874,1 1980,4 1543,7 0,78 1825,9 1360,9 1943,7 2064,6 2186,0 1876,2 1336,9 0,71
24 525,0 813,0 603,0 1031,0 647,6 723,9 902,1 1,25 558,0 471,2 660,3 757,0 687,0 626,7 809,1 1,29
25 275,4 204,0 138,0 348,0 193,1 231,7 137,0 0,59 322,4 145,7 139,5 142,6 316,4 213,3 307,0 1,44
26 551,4 436,5 916,2 1046,1 732,3 736,5 559,5 0,76 691,9 558,3 833,3 758,6 807,9 730,0 639,5 0,88
27 30,1 37,2 37,6 18,4 27,5 30,2 18,1 0,60 27,8 37,5 18,6 15,6 30,6 26,0 15,7 0,60
28 55,3 49,8 38,1 90,0 128,2 72,3 150,0 2,08 98,3 90,5 71,5 289,3 219,8 153,9 163,9 1,07
29 561,0 496,2 576,9 600,9 572,2 561,4 576,4 1,03 413,2 408,9 563,9 406,1 483,9 455,2 378,3 0,83
30 903,0 867,0 1131,0 984,0 790,7 935,1 749,4 0,80 1047,8 778,1 1112,9 790,5 1067,0 959,3 835,3 0,87
31 2,4 3,8 3,7 3,4 2,8 3,2 4,3 1,34 12,3 7,2 2,3 8,4 4,9 7,0 4,7 0,67
33 428,4 702,3 580,8 513,0 626,4 570,2 523,1 0,92 552,4 334,5 390,9 627,4 646,7 510,4 397,7 0,78
34 20,8 28,7 35,2 27,3 40,7 30,5 25,5 0,83 33,3 30,8 41,5 26,1 36,0 33,5 37,8 1,13
35 122,7 321,6 141,6 132,0 98,1 163,2 123,0 0,75 186,6 165,2 173,0 172,7 102,6 160,0 127,4 0,80
36 111,3 154,5 132,0 143,7 169,5 142,2 145,5 1,02 280,2 267,5 156,6 149,7 186,3 208,1 159,3 0,77
37 180,0 231,0 246,0 207,0 177,7 208,3 182,4 0,88 319,3 285,2 279,0 117,8 192,5 238,8 161,4 0,68
38 844,2 1050,6 1145,1 1246,8 1224,6 1102,3 847,5 0,77 2037,0 1307,0 1764,5 2132,8 963,2 1640,9 853,7 0,52
39 804,0 903,0 818,4 795,0 795,0 823,1 600,0 0,73 1044,7 716,1 939,3 1143,0 709,9 910,6 740,9 0,81
40 1170,0 1560,0 1920,0 1242,0 1691,1 1516,6 1541,4 1,02 1395,0 1457,0 1519,0 1918,9 1763,9 1610,8 1520,2 0,94
42 174,6 191,7 172,2 218,7 280,0 207,4 274,5 1,32 279,9 276,5 276,8 235,9 299,5 273,7 260,5 0,95
43** 15,0 18,0 24,0 12,0 6,0 15,0 3,0 0,20 15,5 27,9 18,6 24,0 3,1 17,8 9,3 0,52
∑ 12308 14331 14810 15953 14831 14446 12833 0,89 16646 13276 15165 16220 14409 15143 12351 0,82
* Taulukossa esitetty niiden tehtaiden tiedot, joiden päästöt on talletettu VAHTI-tietojärjestelmään kuukausitasolla.
** UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan puhdasvesiviemärien päästöt
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3 61,5 54,5 33,3 330,1 150,3 125,9 132,9 1,06 42,1 87,1 48,5 126,2 145,5 89,9 213,9 2,38
4 8,7 10,8 19,5 9,9 6,9 11,2 8,1 0,73 14,9 10,5 17,4 10,2 12,4 13,1 5,6 0,43
5 870,0 726,0 357,0 402,0 291,0 529,2 228,0 0,43 688,2 957,9 868,0 911,4 1233,8 931,9 316,2 0,34
6 402,0 372,0 293,4 570,3 540,3 435,6 526,8 1,21 592,1 418,5 671,5 851,3 422,8 591,2 486,7 0,82
7 378,0 384,0 432,0 369,0 483,0 409,2 591,0 1,44 1019,9 970,3 1004,4 545,6 750,2 858,1 970,3 1,13
8 25,2 22,0 24,8 28,0 30,3 26,1 38,3 1,47 17,1 23,6 30,1 28,6 41,2 28,1 47,9 1,70
9 600,0 240,0 1230,0 330,0 540,0 588,0 360,0 0,61 589,0 341,0 992,0 1054,0 372,0 669,6 992,0 1,48
10 10,6 31,5 36,9 27,6 18,3 25,0 22,4 0,90 9,0 37,2 38,8 25,1 18,0 25,6 17,1 0,67
11 147,0 75,0 72,0 297,0 153,0 148,8 96,0 0,65 68,2 80,6 204,6 297,6 93,0 148,8 235,6 1,58
12 72,0 48,0 168,0 2169,0 207,0 532,8 69,0 0,13 31,0 71,3 96,2 164,3 89,9 90,5 86,8 0,96
13 687,0 288,0 123,0 603,0 315,0 403,2 63,0 0,16 434,0 737,8 620,0 440,2 86,4 463,7 243,6 0,53
14 201,0 339,0 105,0 111,0 210,0 193,2 198,0 1,02 263,5 145,7 207,7 238,7 179,8 207,1 136,4 0,66
15 98,7 81,0 195,0 198,0 150,0 144,5 120,9 0,84 186,0 108,5 182,9 176,7 139,5 158,7 139,5 0,88
16 7,8 1,5 3,3 2,4 3,3 3,7 4,5 1,23 8,68 5,3 4,0 4,0 5,6 5,5 6,2 1,12
17 51,9 29,1 20,4 30,6 46,5 35,7 36,3 1,02 66,3 41,5 19,2 28,8 31,9 37,5 31,3 0,83
18 441,0 324,0 246,3 243,0 6,8 252,2 207,0 0,82 440,2 344,1 217,3 331,7 281,2 322,9 297,6 0,92
19 1335,0 483,0 420,0 266,4 491,4 599,2 186,0 0,31 260,4 592,1 322,4 204,0 358,7 347,5 376,0 1,08
20 108,0 276,0 93,0 280,5 819,0 315,3 259,8 0,82 858,7 589,0 264,7 148,8 348,1 441,9 439,9 1,00
21 120,0 120,0 180,0 270,0 150,0 168,0 174,0 1,04 186,0 186,0 248,0 217,0 204,6 208,3 198,4 0,95
22 153,0 231,0 1080,0 196,0 213,0 374,6 149,0 0,40 297,6 418,5 551,8 152,0 167,2 317,4 80,0 0,25
23 723,0 1674,0 762,0 3552,0 714,0 1485,0 1284,0 0,86 939,3 2250,6 666,5 2371,5 1556,2 1556,8 1711,2 1,10
24 840,0 930,0 720,0 894,0 774,9 831,8 852,0 1,02 868,0 868,0 1085,0 969,1 970,3 952,1 1038,5 1,09
25 630,0 1320,0 450,0 960,0 741,0 820,2 354,0 0,43 589,0 775,0 341,0 217,0 554,9 495,4 473,0 0,95
26 12,7 14,5 39,6 34,2 20,7 24,3 19,0 0,78 28,2 24,0 52,0 30,9 29,4 32,9 21,6 0,66
27 30,0 39,0 30,0 24,0 15,0 27,6 18,0 0,65 12,4 34,1 21,7 24,8 24,8 23,6 9,3 0,39
28 180,0 492,0 90,0 234,0 375,0 274,2 1185,0 4,32 111,6 235,6 130,2 350,3 564,2 278,4 647,9 2,33
29 810,6 772,5 568,2 237,9 288,0 535,4 225,0 0,42 839,5 1151,7 894,7 555,5 511,5 790,6 446,4 0,56
30 822,0 555,0 609,0 945,0 667,5 719,7 631,8 0,88 1413,6 1069,5 768,8 1010,6 632,7 979,0 765,1 0,78
33 633,0 822,0 480,0 843,0 216,0 598,8 831,0 1,39 872,3 902,1 914,5 1816,6 1004,4 1102,0 1019,9 0,93
34 46,5 68,1 44,1 22,0 15,0 39,1 43,0 1,10 67,0 36,0 20,5 17,0 23,0 32,7 48,7 1,49
35 255,0 624,0 216,0 225,0 136,2 291,2 307,8 1,06 430,9 455,7 232,5 505,0 329,5 390,7 273,7 0,70
36 153,0 370,8 265,5 427,5 394,8 322,3 256,5 0,80 206,5 393,1 247,7 198,1 220,4 253,2 261,2 1,03
37 270,0 396,0 171,0 138,0 267,5 248,5 179,1 0,72 449,5 697,5 201,5 440,2 147,0 387,1 427,8 1,11
38 446,4 346,2 402,0 559,8 1065,9 564,1 684,6 1,21 1962,6 575,1 619,1 1975,6 860,6 1198,6 505,0 0,42
39 537,0 954,0 310,0 210,0 297,0 461,6 189,0 0,41 678,9 443,3 1109,8 498,0 561,1 658,2 365,8 0,56
40 750,0 1110,0 1020,0 660,0 780,0 864,0 420,0 0,49 1395,0 1705,0 1395,0 1891,0 837,0 1444,6 1488,0 1,03
42 387,9 297,0 387,6 262,7 366,9 340,4 354,7 1,04 306,6 258,9 222,3 200,7 456,8 289,1 390,6 1,35
43** 6,0 6,0 9,0 6,0 3,0 6,0 – 15,5 12,4 9,3 6,0 9,3 10,5 6,2 0,59
∑ 13312 14928 11707 16969 11964 13776 11306 0,82 17259 18054 15542 19034 14275 16833 15221 0,90
* Taulukossa esitetty niiden tehtaiden tiedot, joiden päästöt on talletettu VAHTI-tietojärjestelmään kuukausitasolla.
** UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan puhdasvesiviemärien päästöt
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Liite 7. Tuotantolaitosten* jätevesien typpipäästöjen 





























3 908,3 1572,3 1496,0 3727,0 1435,8 1827,9 640,2 0,35 547,6 952,6 1862,4 888,5 907,5 1031,7 866,8 0,84
4 994,5 1681,2 1360,2 1261,8 1785,9 1416,7 1285,2 0,91 1642,4 1547,8 1743,8 1903,4 484,8 1464,4 1169,9 0,80
5 3570,0 6060,0 3570,0 4014,0 5289,0 4500,6 11757,0 2,61 4588,0 7657,0 6138,0 4302,8 11401,8 6817,5 8760,6 1,29
6 3702,0 3660,0 6661,2 6942,3 3306,6 4854,4 4323,9 0,89 4584,9 6630,9 8746,3 5953,2 3605,6 5904,2 7893,5 1,34
7 6993,0 11493,0 10185,0 7743,0 7035,0 8689,8 5838,0 0,67 15763,5 13819,8 12148,9 6116,3 9910,7 11551,8 6435,6 0,56
8 386,0 359,4 336,3 351,0 363,5 359,2 429,5 1,20 290,0 259,2 316,3 338,6 363,5 313,5 340,7 1,09
9 10590,0 4980,0 8280,0 3000,0 4650,0 6300,0 4080,0 0,65 6355,0 3007,0 6107,0 3720,0 1953,0 4228,4 3844,0 0,91
10 156,4 426,0 174,0 513,0 555,0 364,9 507,6 1,39 158,1 558,0 561,1 573,5 709,9 512,1 384,4 0,75
11 3060,0 3270,0 2100,0 3990,0 1680,0 2820,0 2940,0 1,04 1085,0 2356,0 1922,0 4495,0 1705,0 2312,6 3100,0 1,34
12 1410,0 2370,0 1650,0 11250,0 1950,0 3726,0 600,0 0,16 2232,0 3193,0 1147,0 1488,0 1643,0 1940,6 837,0 0,43
13 5850,0 3690,0 1650,0 3750,0 2970,0 3582,0 1650,0 0,46 3255,0 3162,0 5580,0 2325,0 1917,0 3247,8 1740,0 0,54
14 29940,0 27240,0 23910,0 12480,0 25350,0 23784,0 38100,0 1,60 32519,0 23715,0 22940,0 21111,0 29791,0 26015,2 34565,0 1,33
15 1134,0 1200,0 1230,0 1320,0 1110,0 1198,8 1218,0 1,02 1209,0 899,0 1426,0 1457,0 806,0 1159,4 1302,0 1,12
16 309,3 282,3 109,2 297,0 97,5 219,1 150,3 0,69 346,0 228,2 212,0 222,3 277,1 257,1 318,7 1,24
17 870,0 480,0 270,0 270,0 480,0 474,0 990,0 2,09 496,0 527,0 403,0 341,0 341,0 421,6 496,0 1,18
18 3150,0 2145,0 2073,0 2220,0 55,0 1928,6 1680,0 0,87 2024,3 3565,0 1866,2 1953,0 2027,4 2287,2 1860,0 0,81
19 7755,0 3288,0 4062,0 2175,0 3479,1 4151,8 3045,0 0,73 6587,5 2853,6 2588,5 2414,9 3639,4 3616,8 3234,9 0,89
20 6312,0 8628,0 3948,0 12708,0 20373,0 10393,8 15318,0 1,47 5260,7 8122,0 7077,3 5152,2 16085,9 8339,6 12193,5 1,46
21 2610,0 4620,0 4020,0 4800,0 4050,0 4020,0 3720,0 0,93 3596,0 2852,0 5146,0 3503,0 3844,0 3788,2 4960,0 1,31
22 960,0 2700,0 4830,0 1152,0 1136,0 2155,6 1167,0 0,54 1209,0 4510,5 2418,0 2425,0 993,0 2311,1 2119,0 0,92
23 15360,0 29940,0 15480,0 46950,0 13263,0 24198,6 15822,0 0,65 16089,0 19065,0 12927,0 15531,0 15633,3 15849,1 17527,4 1,11
24 10110,0 9810,0 7350,0 10386,9 8748,0 9281,0 10080,0 1,09 10726,0 8866,0 10974,0 10205,2 12530,2 10660,3 12152,0 1,14
25 5760,0 4920,0 3120,0 6420,0 4311,0 4906,2 2550,0 0,52 4867,0 2945,0 3968,0 2821,0 5524,2 4025,0 3701,4 0,92
26 6906,3 5221,2 9539,1 9854,1 5543,4 7412,8 3648,3 0,49 7536,7 4399,8 10290,8 6929,7 5350,9 6901,6 4019,2 0,58
27 420,0 540,0 510,0 210,0 150,0 366,0 120,0 0,33 403,0 589,0 465,0 372,0 248,0 415,4 155,0 0,37
28 2913,0 5340,0 3945,0 2505,0 3381,0 3616,8 6879,0 1,90 1184,2 4358,6 3840,9 3639,4 5115,0 3627,6 7753,1 2,14
29 8550,0 10098,0 5022,0 3408,0 4050,0 6225,6 2694,0 0,43 7409,0 11826,5 6048,1 4312,1 5976,8 7114,5 5397,1 0,76
30 7140,0 6600,0 7380,0 7740,0 6816,6 7135,3 8844,0 1,24 9734,0 7378,0 7533,0 6789,0 8490,0 7984,8 7160,7 0,90
33 2979,0 3732,0 3390,0 2580,0 2937,0 3123,6 2340,0 0,75 4733,7 2976,0 4030,0 4901,1 4222,2 4172,6 3472,0 0,83
34 780,0 870,0 570,0 342,0 341,0 580,6 450,0 0,78 1085,0 496,0 310,0 344,0 442,0 535,4 402,0 0,75
35 4005,0 9762,0 4887,0 4518,0 4494,9 5533,4 4364,1 0,79 6038,8 5803,2 6578,2 4572,5 4092,0 5416,9 5886,6 1,09
36 4548,0 5316,0 4722,0 5562,0 4401,0 4909,8 4068,0 0,83 3134,1 4036,2 4212,9 5270,0 6076,0 4545,8 6940,9 1,53
37 4933,9 4060,9 2462,2 3461,7 4334,8 3850,7 2873,1 0,75 3829,9 5526,6 4123,5 2818,7 10220,2 5303,8 3208,1 0,60
38 20136,9 22614,0 16017,9 17254,2 18798,9 18964,4 15096,0 0,80 24914,7 14951,3 17235,8 22708,7 12907,2 18543,5 15454,4 0,83
39 6327,0 9930,0 7006,0 4905,0 9624,0 7558,4 7914,0 1,05 5824,9 7387,3 7722,1 6519,0 7204,4 6931,5 6953,3 1,00
40 18900,0 19170,0 22440,0 18510,0 9990,0 17802,0 8910,0 0,50 21142,0 18259,0 18631,0 29791,0 17391,0 21042,8 15903,0 0,76
42 2066,4 3227,7 4076,7 5174,0 4667,0 3842,4 3531,0 0,92 3886,2 3496,2 4060,4 4335,0 6911,0 4537,8 3761,0 0,83
43** 315,0 306,0 291,0 201,0 93,0 241,2 30,0 0,12 393,7 316,2 322,4 180,0 151,9 272,8 306,9 1,12
∑ 212811 241603 200124 233946 193096 216316 199653 0,92 226681 213092 213623 202723 220893 215402 216576 1,01
* Taulukossa esitetty niiden tehtaiden tiedot, joiden päästöt on talletettu VAHTI-tietojärjestelmään kuukausitasolla.
** UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan puhdasvesiviemärien päästöt
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Kevään ja alkukesän 2005 aikana käytiin Suomen kemiallisen puunjalostus­
teollisuuden historian pisin yhtäjaksoinen työtaistelu. Tehtaiden tuotanto 
ajettiin alas noin seitsemän viikon ajaksi ja ylösajot ajoittuivat heinäkuun 
alkuun.
Tässä raportissa kuvataan tehdaskohtaisesti ympäristönsuojelutoiminta 
tehtailla työtaistelun aikana ja ylösajoissa. Lisäksi raportissa käydään läpi 
viranomaistoimintaa seisokin aikana ja arvioidaan ylösajojen ympäristö­
vaikutuksia.
Seisokit ja ylösajot sujuivat hyvin. Tuotantojen ylösajot tehtiin puhdista­
moiden ehdoilla ja yhteydenpito toiminnanharjoittajien sekä viranomaisten 
välillä oli aktiivista. Heinäkuun alun vaativien ylösajojen aikana tehtaiden 
päästötasot pysyivät hallinnassa, eikä merkittäviä häiriöpäästöjä esiintynyt.
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